ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar la modificación del contrato

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	DT-TERRITORIAL OCAÑA	Aprobado	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	3 horas de tiempo transcurrido *(8/09/2023 2:47:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.12549726
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5232528
Estado	Publicado
Tipo	Modificar unilateralmente el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	8/09/2023 5:51:34 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	ADICIONAR EN LA SUMA DE $ 35.355.355,00 EL CONTRATO N° 2611 DEL 25-07-2023, QUE TIENE POR OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
Adicion Contrato 2611-2023 08-09-2023.pdf	Adicion Contrato 2611-2023 08-09-2023.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 1 - - fue agregado.
- Campo 1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.
- Campo 1 - ADICION 1 - Descripción valor ha cambiado para ADICION 1.
- Campo 1 - ADICION 1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo 1 - ADICION 1 - Unidad valor ha cambiado para UN.
- Campo 1 - ADICION 1 - Precio unitario valor ha cambiado para 35.355.355,00.
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 71.644.645,00 hasta 107.000.000,00
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 71.644.645,00 hasta 107.000.000,00

Reconocido por el proveedor *ARIEL SERRANO 08-09-2023 17:35 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

ARIEL SERRANO 08-09-2023 17:35 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *ELIAS JAIMES FERNANDEZ 08-09-2023 14:47 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

ELIAS JAIMES FERNANDEZ 08-09-2023 14:47 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar