	ACTA DE TERMINACION	Código	SIG-CP-FR-22
		Versión	1
		Fecha de versión	13-jun-22

FECHA PRESENTE ACTA:	30 DE AGOSTO DE 2023		
CONTRATO __x__ CONVENIO ____	No. 70	DE FECHA: 14 de agosto de 2023	
OBJETO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO AL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA".		
CONTRATISTA	M&A ASESORES Y CONSULTORES SAS R/L ANDRES FELIPE CHACON DIAZ		NIT: 901,449,019-6 C.C: 1,053,615,569
SUPERVISOR	G. ANDREA RODRIGUEZ MORENO		C.C: 1,049,612,837
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	$ 31.375.944		
VALOR CON ADICIONES	$ 31.375.944,00		
PLAZO	VEINTE (20) DÍAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO CON ADICIONES	VEINTE (20) DÍAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIACIÓN	15 DE AGOSTO DE 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN	De Fecha: NA		
ACTA DE REINICIACIÓN	De Fecha: NA		
FECHA DE TERMINACIÓN	4 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	30 DE AGOSTO DE 2023		

En la OFICINA ADMINISTRATIVA se reunieron **G. ANDREA RODRIGUEZ MORENO** Identificada con Cédula de Ciudadanía No 1.049.612.837 Interventor(A) /Supervisor(A) , y el señor ANDRES FELIPE CHACON DIAZ, Identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1,053,615,569 como representante legal o contratista.

Se verifica que el contrato No 070 DEL 14 DE AGOSTO DE 2023 se da por terminado en cuanto a su ejecucion y se procede con el recibo a satisfaccion tentiendo en cuenta que: QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS INDICACIONES DADAS.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por terminado el CONTRATO No 070 DE 2023 cuyo objeto fue: **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO AL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA".**

OBSERVACIONES O ACLARACIONES

No siendo otro el objeto de la presente reunion se firma el acta por los que en ella intervinieron

G. ANDREA RODRIGUEZ MORENO
SUPERVISORY/O INTERVENTOR

M&A ASESORES Y CONSULTORES SAS
R/L ANDRES FELIPE CHACON DIAZ
CONTRATISTA

	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN	Código	SIG-CP-FR-16
		Versión	1
		Fecha de versión	13-jun-22

FECHA PRESENTE ACTA:	30 DE AGOSTO DE 2023	
CONTRATO __x__ CONVENIO ____	70	DE FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2023
OBJETO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO AL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA".	
CONTRATISTA	M&A ASESORES Y CONSULTORES SAS R/L ANDRES FELIPE CHACON DIAZ	NIT: 901,449,019-6 C.C: 1,053,615,569
INTERVENTOR __ SUPERVISOR X_	G. ANDREA RODRIGUEZ MORENO	C.C: 1,049,612,837
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL : $ 31.375.944,00	
	APORTE DEL INSTITUTO: $ 0,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE: $ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 31.375.944,00	
PLAZO INICIAL	VEINTE (20) DÍAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	
PRORROGA N° _____	Tiempo:	De Fecha:
PRORROGA N° _____	Tiempo:	De Fecha:
PLAZO TOTAL	VEINTE (20) DÍAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	
FECHA DE INICIACIÓN	15 DE AGOSTO DE 2023	
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:	
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha:	
FECHA DE TERMINACIÓN	4 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	30 DE AGOSTO DE 2023	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 15 DE AGOSTO DE 2023 AL 30 DE AGOSTO DE 2023	

REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: No: 2023000230 . AÑO 2023

En la OFICINA ADMINISTRATIVA DEL ITP se reunieron G. ANDREA RODRIGUEZ MORENO identificada con Cédula de Ciudadanía No 1.049.612.837 interventor / supervisor y el señor ANDRES FELIPE CHACON DIAZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1,053,615,569 quien obra en calidad de representante legal de M&A ASESORES Y CONSULTORES SAS como Contratista, para suscribir la presente acta.

Una vez revisados los elementos suministrados se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a la(s) planilla (s) No **9454743838** del mes de **agosto** de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	$ 31.375.944,00	
Amortización Anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		$ 31.375.944,00
Valor Total actas pagadas		
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Instituto)		
Valor a Reintegrar al Instituto(Cuando aplique)		
Sumas iguales	$ 31.375.944,00	$ 31.375.944,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

No CUENTA: 3800000517	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS:X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: G. ANDREA RODRIGUEZ MORENO
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre:M&A ASESORES Y CONSULTORES SAS R/L ANDRES FELIPE CHACON DIAZ
CONTRATISTA

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE

ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)

ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)

ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Oficina Administrativa Copias: Contabilidad, Contratista, Supervisor y/o Interventor

	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código	SIG-CP-FR-10
		Versión	1
		Fecha de versión	13-Jun-22

FECHA PRESENTE ACTA	30 DE AGOSTO DE 2023		
CONTRATO SUMINISTRO__X__ CONSULTORIA ____ ARRENDAMIENTO _____ OBRA _____ COMPRAVENTA ___OTRO_____		70	14 DE AGOSTO DE 2023
OBJETO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO AL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA".		
CONTRATISTA	M&A ASESORES Y CONSULTORES SAS R/L ANDRES FELIPE CHACON DIAZ		NIT: 901,449,019-6 C.C: 1,053,615,569
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	G. ANDREA RODRIGUEZ MORENO		C.C: 1,049,612,837
VALOR DEL CONTRATO :	$ 31.375.944,00		
ADICIONAL N° ___	VALOR		
ADICIONAL N° _____	VALOR		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 31.375.944,00		
PLAZO INICIAL	VEINTE (20) DÍAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
PRORROGA N° ____	Tiempo:	De Fecha:	
PRORROGA N° ____	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	VEINTE (20) DÍAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIACIÓN	15 DE AGOSTO DE 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	4 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	30 DE AGOSTO DE 2023		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 15 DE AGOSTO DE 2023 AL 30 DE AGOSTO DE 2023		
No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 2023000230 . AÑO 2023			

En las oficinas del Instituto Termal de Paipa se reunieron **G. ANDREA RODRIGUEZ MORENO** identificada con Cédula de Ciudadanía No 1.049.612.837 INTERVENTOR / SUPERVISOR y que para efectos del presente contrato se denominará el SUPERVISOR (quien firma atendiendo el principio de buena fe, previsto en el artículo 83 Constitucional), por una parte y por la otra parte, **ANDRES FELIPE CHACON DIAZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1,053,615,569 quien obra en calidad de representante legal de **M&A ASESORES Y CONSULTORES SAS** y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, la cual tiene como soportes los informes presentados por la interventoría y/o supervisión del contrato (070) quien certifica que el mismo se efectuó de acuerdo a las especificaciones técnicas, económicas y demás condiciones estipuladas en el contrato para su ejecución, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) No **9454743838** del mes de agosto de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amortizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 31.375.944,00	
Amortización Anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		$ 31.375.944,00
Valor Total actas pagadas		
Saldo sin ejecutar (Liberar el Instituto)		
Valor a Reintegrar al Instituto (Cuando aplique)		
Sumas Iguales	$ 31.375.944,00	$ 31.375.944,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 3800000517	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS: x	CORRIENTE:

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventory/o Supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Supervisor/Interventor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes y documentos soporte para el tramite de pago por parte del Interventor y/o Supervisor.

CLAUSULAS: PRIMERA - PAZ Y SALVO: Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO AL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA". No 070 DE 2023 Incluyendo el pago de aportes al Sistema de Seguridad social y parafiscales (si aplica) de acuerdo a la normatividad vigente. **SEGUNDA – MANIFESTACIÓN:** las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Para constancia firman los que en ella intervinieron:

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: G ANDREA RODRIGUEZ MORENO
INTERVENTOR / SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: M&A ASESORES Y CONSULTORES SAS R/L ANDRES FELIPE CHACON DIAZ
CONTRATISTA

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Oficina Administrativa — Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor

	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA	Código	SIG-CP-FR-08
		Versión	1
		Fecha de versión	13-Jun-22

Numero de Contrato	070-2023	Dependencia	Oficina Administrativa		Fecha de Acta de Inicio : 15/08/2023
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO AL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA"				
Nombre del Contratista	M&A ASESORES Y CONSULTORES SAS	NIT	901.449.019-6	Supervisor	G. ANDREA RODRIGUEZ MORENO

Periodo del Reporte	15/ 08/2023	Al	30/08/2023

BALANCE FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 31.375.944,00	Pagos Realizados	0	Saldo a la Fecha	$ 31.375.944,00	

Pago No	1	Valor	$ 31.375.944,00	Saldo a Favor del Contratista	$ -

VERIFICACIÓN ACTIVIDADES PACTADAS

	REPORTE DEL CONTRATISTA		REPORTE DEL SUPERVISOR				
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE) T	P	N	N	FUENTE DE VERIFICACIÓN (ADJUNTAR EVIDENCIA FÍSICA O DIGITAL)
1	Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la propuesta y el contrato que se suscriba.	Se cumplio integramente con la totalidad de elementos requeridos por la entidad conforme a la s especificaicones tecnicas	x				registro fotografico adjunto y actas de recibo a satisafacción
2	Garantizar la ejecución del objeto del contrato en los plazos estableciddos, bajo las condiciones técnicas, económicas y jurídicas estipuladas en los estudios previos, invitación pública y de acuerdo con la propuesta aceptada por la entidad.	se ejecuto el contrato dentro del tiempo de ejcución establecido por la entidad y bajo las condiciones pactadas en el documento de aceptacion de la oferta	x				registro fotografico adjunto y actas de recibo a satisafacción
3	Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad, llevando un control adecuado del valor del contrato.	se ejecuto conforme a las especificaciones tecnicnas establecidas garantizando la calidad de los elementos suminsitrados	x				registro fotografico adjunto y actas de recibo a satisafacción
4	Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como las modificaciones que se presente en la ejecución de este.	se mantienen vigentes las polizas de cumplimiento aprobadas por el instituto	x				Poliza de cumplimiento en el portal SECOP II y archivo de la entidad
5	Garantizar que todos los elementos que entregue el contratista, sean de óptima calidad.	se garantiza la calidad de los productos conforme a la especificacion tecnica	x				Productos entregados todos con registro invima, marca y composición
6	La entrega del material contratado debe realizarse en las instalaciones del Instituto Termal de Paipa ITP.	los elementos fueron entregados en las instalaciones del instituto a la supervsora del contrato	x				acta de recibo a satisfacción y registro fotografico
7	Cambiar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos o fuera de las especificaciones técnicas, para la cual el supervisor del contrato comunicará por escrito la situación presentada al contratista y este en un término de no superior a 5 días hábiles a partir del reporte deberá realizarse la reposición de dichos elementos No aceptados por defectuosidad.	no fue requerido por la entidad				x	NA
8	Enmarcados en la recertificación de la ISO 14001:2015 se requiere que el contratista esté alineados a las determinantes ambientales bajo las que se rige al Instituto Termal de Paipa, por ende, deben presentar documentos que demuestren su compromiso con el medio ambiente.	el suminsitro fue realizado conforme al compromiso de dar cumplimiento a la norma ISO 14001:2015	x				Productos entregados todos con registro invima, marca y composición

Verificación ejecución de actividades:
T: Total
P: Parcial
N: No cumple
NA: No Aplica

Estas casillas deben ser diligenciadas por el SUPERVISOR, previa verificación de los documentos o archivos magnéticos soporte del cumplimiento de la actividad.

(1).Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2).Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

Nota: Adjuntar copia de la planilla de pagos a Seguridad Social y ARL validada por el SUPERVISOR mediante su firma.

Teniendo en cuenta que el contratista, cumplió durante el periodo de reporte con las actividades asignadas y las obligaciones contractuales, y que dicha información fue verificada por el respectivo SUPERVISOR es procedente efectuar el pago correspondiente.

M&A ASESORES Y CONSULTORES SAS
R/L ANDRES FELIPE CHACON DIAZ
FIRMA DEL CONTRATISTA

G. ANDREA RODRIGUEZ MORENO
FIRMA DEL SUPERVISOR