DEPENDENCIA ORDENADORA	SECRETARÍA GENERAL
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONTRATO No.	202302576
OBJETO	"AMPLIACIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL SECTOR ZONAL 6 PARA LOS BARRIOS: CRISTO REY, LOS MANGOS Y VEREDA CARMEN Y DEL SECTOR ZONAL 1 BARRIO: VILLA CONCORDE II DEL MUNICIPIO DE MALAMBO-ATLÁNTICO"
CONTRATISTA	GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S.
VALOR CONTRACTUAL	$ 2.267.387.394
PLAZO	CUATRO (4) MESES
FECHA DE CONTRATO	30 DE MAYO DE 2023
FECHA DE INICIO	7 DE JULIO DE 2023
INTERVENTORIA EXTERNA	UNION TEMPORAL INTER ZONA 6
SUPERVISOR	ING. ADALID SANTIAGO CARMONA

En Barranquilla a los veintiséis (26) días del mes de octubre de 2023, el ing. **ADALID SANTIAGO CARMONA,** Profesional Especializado de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, en su calidad de supervisor del proyecto; el Ing. **LUIS ALBERTO RODRIGUEZ CALDERON;** en representación de la **UNION TEMPORAL INTER ZONA 6** en su calidad de Representante Legal de Interventoría, firma encargada de las funciones de la Interventoría externa y **KATY DANIELA ROBAYO GONZALEZ**, representante legal de la **GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S**, en calidad de contratista de las obras objeto del contrato de la referencia; con el objeto de recibir parcialmente las obras ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 11 de Octubre del 2023 y el 26 de octubre de 2023 descrito en al cuadro que se adjunta a la presente acta parcial, y dejar constancia de lo siguiente:

1.- Que las obras recibidas en la presente Acta, se ejecutaron de acuerdo con el cuadro anexo y el siguiente resumen:

TOTAL OBRA EJECUTADA	$318.820.956,00
VALOR AMORTIZADO ACTA No. 3.	$ 95.646.286,80
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$223.174.669,20

SON: DOCIENTOS VEINTI TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON DOS CENTAVOS.

2- Discriminación De Pago Por Fuente de Recurso.

CONCEPTO	FIA – CDP AUXILIAR 202300026	RECURSOS PROPIOS CDP AUXILIAR 202300424	TOTAL A PAGAR
TOTAL OBRA EJECUTADA	$248.569.316,00	$70.251.640,00	$318.820.956,00
VALOR AMORTIZADO ACTA No. 3.	$74.570.794,80.	$21.075.492,00	$ 95.646.286,80
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$173.998.521,20	$49.176.148,00	$223.174.669,20

3.- Que el estado de cuentas del contrato a la fecha es:

CONCEPTO	FIA	RECURSOS PROPIOS	VALOR
Valor del Contrato inicial	$248.569.316,00	2.018.818.078,00	$ 2.267.387.394,00
Valor Acta Parcial No. 1		$ 162.960.735,00	$ 162.960.735,00
Valor Acta Parcial No. 2		$ 398.625.909,00	$ 398.625.909,00
Valor Acta Parcial No. 3	$248.569.316,00	$70.251.640,00	$ 318.820.956,00
Valor Acumulado de Actas cobradas	$248.569.316,00	$631.838.284,00	$ 880.407.600,00
Total Obras Por Ejecutar	$0,00	$ 1.386.979.795,00	$ 1.386.979.794,00

4.- Que el estado de cuenta del anticipo a la fecha es:

CONCEPTO	FIA	RECURSOS PROPIOS	VALOR
Valor del Contrato inicial	$74.570.794,80	605.645.423,40	$680.216.218,20
Valor amortizado en Acta Parcial No. 1		$48.888.220,50	$48.888.220,50
Valor amortizado en Acta Parcial No. 1		$119.587.772,70	$119.587.772,70
Valor amortizado en Acta Parcial No. 1	$74.570.794,80	$21.075.492,00	$ 95.646.286,80
Valor Acumulado de Actas cobradas	$74.570.794,80	$189.551.485,20	$264.122.280,00
Total Obras Por Amortizar	$0,00	$416.093.938,20	$416.093.938,20

5.- A la fecha el contrato presenta un avance físico del 38.83% y un avance financiero del 57.18%, incluyendo el anticipo en la presente acta. Para su constancia, se firma la presente por quienes en ella intervinieron.

6.- Para el pago de la presenta acta, los amparos de cumplimiento y responsabilidad civil se encuentranvigentes en las pólizas Única de Cumplimiento No. No. 96-44-101181664 y de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 96-40-101064186, expedida por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., como los pagos de aportes parafiscales.

KATY DANIELA ROBAYO GONZALEZ
Representante Legal
GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S
Contratista

LUIS ALBERTO RODRIGUEZ CALDERON
Representante Legal
UNION TEMPORAL INTER ZONA 6
Interventor Externo

ADALID SANTIAGO CARMONA
Profesional Especializado-Supervisor