DEPENDENCIA ORDENADORA	SECRETARÍA GENERAL
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONTRATO No.	202302576
OBJETO	"AMPLIACIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL SECTOR ZONAL 6 PARA LOS BARRIOS: CRISTO REY, LOS MANGOS Y VEREDA CARMEN Y DEL SECTOR ZONAL 1 BARRIO: VILLA CONCORDE II DEL MUNICIPIO DE MALAMBO-ATLÁNTICO"
CONTRATISTA	GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S.
VALOR CONTRACTUAL	$ 2.267.387.394,00
VALOR FINAL EJECUTADO	$ 2.145.302.985,00
PLAZO	CUATRO (4) MESES
PRORROGA	UN (1) MES
PLAZO TOTAL	CINCO (5) MESES
FECHA DE CONTRATO	30 DE MAYO DE 2023
FECHA DE INICIO	7 DE JULIO DE 2023
INTERVENTORIA EXTERNA	UNION TEMPORAL INTER ZONA 6
SUPERVISOR	ING. ADALID SANTIAGO CARMONA

En Barranquilla a los siete (7) días del mes de diciembre de 2023, el ing. **ADALID SANTIAGO CARMONA,** Profesional Especializado de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, en su calidad de supervisor del proyecto; el Ing. **LUIS ALBERTO RODRIGUEZ CALDERON;** en representación de la **UNION TEMPORAL INTER ZONA 6** en su calidad de Representante Legal de Interventoría, firma encargada de las funciones de la Interventoría externa y **KATY DANIELA ROBAYO GONZALEZ**, representante legal de la **GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S**, en calidad de contratista de las obras objeto del contrato de la referencia; con el objeto de recibir parcialmente las obras ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 5 de diciembre del 2023 y el 7 de diciembre de 2023 descrito en al cuadro que se adjunta a la presente acta parcial, y dejar constancia de lo siguiente:

1.- Que las obras recibidas en la presente Acta, se ejecutaron de acuerdo con el cuadro anexo y el siguiente resumen:

TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 484.018.790,00**
VALOR AMORTIZADO ACTA FINAL	**$181.830.959,20**
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	**$302.187.830,80**

SON: TRECIENTOS DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOSIENTOS TREINTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS. ($302.187.830,80).

2.- Que el estado de cuentas del contrato a la fecha es:

CONCEPTO	FIA	RECURSOS PROPIOS	VALOR
Valor del Contrato Inicial	**$248.569.316,00**	**2.018.818.078,00**	**$ 2.267.387.394,00**

Valor Acta Parcial No. 1		$ 162.960.735,00	$ 162.960.735,00
Valor Acta Parcial No. 2		$ 398.625.909,00	$ 398.625.909,00
Valor Acta Parcial No. 3	$248.569.316,00	$70.251.640,00	$318.820.956,00
Valor Acta Parcial No. 4		$780.876.595,00	$780.876.595,00
Valor Acta Final		$ 484.018.790,00	$ 484.018.790,00
Valor Acumulado de Actas cobradas	**$248.569.316,00**	**$1.896.733.669,00**	**$ 2.145.302.985,00**
Saldo a Favor del Departamento del Atlántico	**$0,00**	**$ 122.084.409,00**	**$ 122.084.409,00**

3. Que el estado de cuenta del anticipo a la fecha es:

CONCEPTO	FIA	RECURSOS PROPIOS	VALOR
Valor del Anticipo Inicial	**$74.570.794,80**	**$605.645.423,40**	**$680.216.218,20.**
Valor amortizado en Acta Parcial No. 1		$48.888.220,50	$48.888.220,50
Valor amortizado en Acta Parcial No.2		$119.587.772,70	$119.587.772,70
Valor amortizado en Acta Parcial No. 3	$74.570.794,80	$21.075.492,00	$ 95.646.286,80
Valor amortizado en Acta Parcial No. 4		$234.262.979,00	$234.262.979,00
Valor amortizado en Acta Final		$181.830.959,20	$181.830.959,20
Total Valor Amortizado	**$74.570.794,80**	**$605.645.423.40**	**$680.216.218,20**
Total Valor Por Amortizar	**$0,00**	**$0**	**$0**

4. Que a la fecha el contrato de obra No. 202302576, fue ejecutado en su totalidad.

5. Que el contratista está pendiente de toda la documentación y requisitos exigidos contractualmente para el recibo definitivo de las obras, incluyendo informe final y planos récords.

6.- Para el pago de la presenta acta, los amparos de cumplimiento y responsabilidad civil se encuentranvigentes en las pólizas Única de Cumplimiento No. 96-44-101181664 y de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 96-40-101064186, expedida por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., así como los pagos de aportes parafiscales.

KATY DANIELA ROBAYO GONZALEZ
Representante Legal
GLOBAL **ENGINEERING** AND DESIGN S.A.S
Contratista

LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ CALDERON
Representante Legal
UNION TEMPORAL INTER ZONA 6
Interventor Externo

ADALID SANTIAGO CARMONA
Profesional Especializado-
Supervisor SAP