Yerly Natalia Vargas Santos

De: Interventoria Sena Universidad de Antioquia <interventoriasena@udea.edu.co>
Enviado el: miércoles, 20 de septiembre de 2023 3:59 p. m.
Para: lgonzalez@camacol.org.co; dirproyectosena@camacol-formacion.com
CC: Rusby Cecilia Vargas Almeida; gfce; Angela Patricia Molina Junco; YOLIMA ANDREA VALENCIA RODRIGUEZ; vanessa.loperaudea@gmail.com; lfobustamanteudea@gmail.com; claupatri.velasquezudea@gmail.com; sagutierrezudea@gmail.com; lmontenegroudea2023@gmail.com; Diego Orlando Espinel Correa; julian.zamarra@udea.edu.co
Asunto: Envío de correspondencia (Concepto Informe Mensual CIM_200923_91) Convenio -5020660 - CAMACOL
Datos adjuntos: Concepto Informe Mensual CIM - 91 - Convenio - 5020660 - CAMACOL.pdf; Certificado de impuestos 04 de septiembre.pdf; Extracto cta ahorros 0094 0086 6118 Davivienda al 31.08.2023.pdf; F6 - Formato ejecución financiera consolidada CAMACOL 31.08.2023.pdf; F6 - Formato ejecución financiera detallada CAMACOL 31.08.2023.xlsx; Certificado de parafiscales 04 de septiembre.pdf

Señores Conviniente:

La Interventoría de la Universidad de Antioquia remite la siguiente correspondencia para su conocimiento: Concepto Informe Mensual - (CIM_200923_91)

Cordialmente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director
Proyecto Interventoría SENA

El número de radicado SENA asignado es:
72023229678

Libre de virus.www.avast.com

"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de Universidad de Antioquia, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. Universidad de Antioquia no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

UdeA

Bogotá D.C., 20 de septiembre de 2023

Doctor
EDWIN JAIME CHIRIVI BONILLA
Representante Legal
CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN
BOGOTÁ

Asunto: Concepto informe mensual - Agosto
Convenio No.: CO1.PCCNTR. 5020660 de 2023
Conviniente: CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN-CAMACOL
Modalidad: Gremio

Respetado Doctor Chiriví:

En cumplimiento del numeral 2.12 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento”, numeral 2, 9, 10, 11 y 23 de la cláusula cuarta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN-CAMACOL remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, extracto de la cuenta rentable independiente y certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, y parafiscales, radicados en la Interventoría con los consecutivos nº IM_140923_118 del 14 de septiembre de 2023.

Por otro lado, el convenio remitió las evidencias que acreditan la ejecución académica mediante los listados de asistencia con radicados No LA_110923_443, LA_020923_390, LA_280823_346, LA_240823_306, LA_220823_284 y LA_110823_212 de los días 11 y 2 de septiembre y 28, 24, 22 Y 11 de agosto.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 31 de julio de 2023, el conviniente reportó lo siguiente:

1.1 Recursos de cofinanciación

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de $ 1.511.929.800. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta ejecución por esta fuente de financiación por un total de $ 70.668.581, correspondiente al 4,67 % por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$ 80.085.000	$ 0	0%
R01.2.4	Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de maestría	$ 626.206.000	$ 0	0,00%
R01.3.1.2	Honorarios Líder - Líder nacional	$ 6.682.600	$ 0	0,00%
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	$ 13.299.000	$ 776.414	5,84%
R02.2	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador internacional - Líder mundial - Líder nacional	$ 3.353.400	$ 2.892.713	86,26%
R04	Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales y/o Fluvial	$ 17.800.000	$ 10.312.484	57,94%
R05.1.2	Material de Formación - Digital - Libro electrónico - digital	$ 144.326.000	$ 0	0,00%
06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Equipos - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomía o salones empresariales hasta 30 beneficiario	$ 38.229.800	$ 17.098.376	44,73%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$ 156.500.000	$ 39.588.594	25,30%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	$ 425.448.000	$ 0	0,00%
TOTALES		**$ 1.511.929.800**	**$ 70.668.581**	**4,67%**

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobado es de $ 452.785.800. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$ 19.027.000	$ 0	0%
R01.2.4	Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de maestría	$ 206.614.800	$ 0	0%
R01.3.1.2	Honorarios Líder - Líder nacional	$ 2.207.400	$ 0	0%
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	$ 5.762.900	$ 310.566	5%
R02.2	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador internacional - Líder mundial - Líder nacional	$ 1.676.700	$ 1.446.356	86%
R04	Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales y/o Fluvial	$ 5.600.000	$ 3.145.158	56%
R05.1.2	Material de Formación - Digital - Libro electrónico - digital	$ 34.372.000	$ 0	0%
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Equipos - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomía o salones empresariales hasta 30 beneficiario	$ 5.066.600	$ 0	0%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	$ 140.532.000	$ 0	0
R10.3	Garantías	$ 4.426.400	$ 3.851.687	87%
R11	Transferencia de Conocimiento y Tecnología	$ 27.500.000	$ 0	0%
TOTALES	**TOTALES**	**$ 452.785.800**	**$ 8.753.767**	**1,93%**

1.3 Recursos de contrapartida en especie

El valor de contrapartida en especie del proyecto aprobado es de $ 51.636.000. A la fecha de corte del informe el conviniente no reporta ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Equipos - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomía o salones empresariales hasta 30 beneficiario	$ 27.636.000	$ 0	0%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$ 24.000.000	$ 0	0%
TOTALES	**TOTALES**	**$ 51.636.000**	**$ 0**	**0,00%**

1.4 Resumen ejecución recursos

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	% Ejecución
Cofinanciación	$ 1.511.929.800	$ 70.668.581	$ 0
Contrapartida en dinero	$ 452.785.800	$ 8.753.767	1,93%
Contrapartida en especie	$ 51.636.000	$ 0	0,00%
Contrapartida total	$ 504.421.800	$ 79.422.348	15,75%
TOTAL	**$ 2.016.351.600**	**$ 79.422.348**	**3,94%**

2. Avance académico

El conviniente reporta avance académico con corte al 30 de agosto de 2023, cuyo avance corresponde a:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	Ciencia de Datos para el sector inmobiliario	200	200	40	60	10,08%	30%	3,02%
2	Economía circular en la gestión de agua potable y manejo de aguas residuales	200	200	40	40	10,08%	20%	2,02%
3	Industrias 4.0 aplicadas al sector de la construcción	200	200	20	38	10,08%	19%	1,91%
4	Fortalecimiento y modernización empresarial: Desarrollo corporativo en el sector de la construcción	200	200	120	128	10,08%	64%	6,45%

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
5	Estructuración técnica y financiera de proyectos de construcción ambientalmente sostenibles	120	300	277	120	15,11%	100%	15,11%
6	Mayor productividad, mejor gerencia integral de proyectos	120	300	0	0	15,11%	0%	0,00%
7	Nuevos modelos de operación y gestión inmobiliaria	80	100	0	0	5,04%	0%	0,00%
8	Planificación Urbana Sostenible	80	100	100	80	5,04%	100%	5,04%
9	BIM: de la planificación a la acción en obras de construcción	48	60	60	48	3,02%	100%	3,02%
10	Estrategias innovadoras para el fortalecimiento de la sostenibilidad económica del sector constructor edificador	2	200	0	0	10,08%	0%	0,00%
11	Logística y cadena de suministro para empresas del sector construcción	100	125	0	0	6,30%	0%	0,00%
TOTALES		**1350**	**1985**	**657**	**514**	**100%**	**433%**	**36,57%**

(1) Corresponde a la participación que tiene la acción de formación en horas sobre el total de horas programadas en el proyecto aprobado
(2): Corresponde al avance en % que tiene la acción de formación programada respecto al proyecto aprobado.
(3) Corresponde al avance prorrateado que tiene en horas cada acción de formación sobre la propuesta aprobada.

3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

El suscrito Revisor Fiscal Mario Gonzalo Díaz Sánchez con TP-49405-T, manifestó mediante certificación del 4 de septiembre de 2023, que CAMACOL - CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN, se encuentra a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses en lo relativo a las obligaciones con los sistemas de salud, pensión, ARP, parafiscales y contrato de aprendizaje.

4. Certificado de Impuestos

El suscrito Revisor Fiscal Mario Gonzalo Díaz Sánchez con TP-49405-T, manifestó mediante certificación del 4 de septiembre de 2023, Que CAMACOL – CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN, durante el tiempo de ejecución del proyecto ha dado cumplimiento con el pago de los tributos correspondientes a las obligaciones generadas con los impuestos de orden nacional y distrital a que hubo lugar según la normatividad vigente con relación a los ingresos y gastos generados en desarrollo del convenio especial de cooperación suscrito con el SENA en el marco de la convocatoria DG-0001 de 2023 del Programa de Formación Continua Especializada.

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

El conviniente para el presente informe presentó extracto a corte 31 de agosto de la cuenta rentable independiente, cuenta de ahorros número 009400866118 del Banco DAVIVIENDA, con saldo de $ 604.775.236.62, cuyo titular es CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN. Con respecto al extracto presentado se evidencia que el día 30 de agosto se recibió por parte del SENA el primer desembolso por valor de $604.771.920= sin que a la fecha se presente pago alguno en relación a los recursos de cofinanciación

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

La Interventoría observa que la ejecución financiera presentada por el conviniente es baja toda vez que el desembolso por parte del SENA se realizó el día 30 de agosto y el presente informe tiene corte 31 de agosto, por lo que se evidencia los no pagos de dineros con estos recursos. Por otra parte el conviniente no ha presentado un avance significativo correspondientes a la contrapartida en efectivo y especie, a la fecha de corte del informe se lleva el 3,94 %.

La Interventoría observa que la ejecución académica presentada por el conviniente es acorde con el avance del cronograma y a la fecha de corte del informe se tiene un avance 36,57 %.

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas se definirán en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,



JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia



LUIS EDUARDO MONTENEGRO T
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

Copia: Dra. Rusby Cecilia Vargas Almeida- Grupo de Gestión para la Productividad y la Competitividad.

Proyectó: Luis Montenegro – Interventor líder
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa