	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-176
	FORMATO ANEXO U- ACOFA - ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS BIENES Y/O SERVICIOS	Versión N°:	2
		Vigencia:	27/01/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No:	*062-00-B-COFAC-BACOF-2023*	*Fecha*	10-ene-24
Nombre del Supervisor que entrega:	*TE. CETINA PIZA MIGUEL LEONARDO*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*T3. HERRERA MORENO INGRID LORENA.*		

Porcentaje programado:	100%	Porcentaje ejecutado:	100%	(-) Atraso ó (+) Adelanto:	0%

II.LISTA DE CHEQUEO

A continuación, el Supervisor que entrega deberá describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES Y ACCIONES A SEGUIR
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP		X		• Fecha Firma CTO: 21/06/2023 • CRP No: 543023 del 23-06-2023 • Aprobación Póliza: 06-07-2023
2	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA		X		A corte de 30 de noviembre del 2023, fue recibido a satisfacción del 100% el servicio de localización satelital (AVL) a 39 vehiculos del GACAS, sin novedad especial.
3	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR		X		A la fecha el contrato ya se ejecuto hasta el 30 de noviembre/ 23, queda pendiente el acta de liquidación.
4	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA		X		Se encuentra cargado a la fecha el informe de supervisión de diciembre de los servicios brindados en noviembre sin ninguna novedad en el SECOP II.
5	ACTAS DE REUNIONES		X		Se realizo acta de inicio a la ejecución del servicio, firmada por el contratista y el supervisor titular, sin novedad.
6	DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	X			1. Seguimiento al pago con corte 30/noviembre/2023. 2. Realización Informe de supervisión y envío con presentación del resumen de la ejecución y los demas documentos que soportan el servicio a DEPLA (jeniffer.camacho@fac.mil.co) para su revisión y visto bueno del señor Teniente Coronel, Gerente del Proyecto, antes del 01 de febrero y 01 de marzo del 2024. 3. Una vez se tenga el visto bueno del Señor Teniente Coronel Gerente de Proyecto se debe cargar en el SECOP II, el informe de supervisión del servicio brindado por la empresa PROSEGUR. 4. Una vez realizado el pago del servico de cuentas por pagar y la devolución de los 39 equipos de localización junto con el celular nokia, realizar el acta de liquidación del presente proceso. 

TE. CETINA PIZA MIGUEL LEONARDO
SUPERVISOR QUE ENTREGA
FIRMA Y POSTFIRMA

T3. HERRERA MORENO INGRID LORENA
SUPERVISOR QUE RECIBE
FIRMA Y POSTFIRMA