IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1

TIPO DE INFORME PARCIAL

DATOS GENERALES (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es* ***Parcial***)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**06-05-2023 A 31-01-2024**	
AVANCE	**FÍSICO** *Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.*	**PRESUPUESTAL** *Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.*
% DE AVANCE PROGRAMADO	**100%**	
% DE AVANCE REAL	**86%**	

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MIGUEL ANGEL MOLINA CLAVIJO
DEPENDENCIA	LOGISTICA Y DISTRIBUCION

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	22300009
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	06-05-2023
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).*	06-05-2023
CONTRATISTA	COMARBEL S.A.S.
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	860.507.423-1
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de polipropileno DRY para el proceso productivo de la imprenta nacional
VALOR	$250.000.000.oo

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1

PLAZO DE EJECUCIÓN	6 meses
PLAZO DE ENTREGA	**S DIAS CALENDARIO**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	06-05-2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	27-09-2023
ADICIONES*	
PRORROGAS*	
MODIFICACIÓNES	
SUSPENSIONES	

* *En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** *(Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)*

2. **OBSERVACIONES:** *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)*

3. **INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica):** *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*

N/A

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1

4. SOPORTES DEL INFORME: *(Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).*

AUXILIAR DE PAGOS A PROVEEDORES

BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$250.000.000.oo
Valor Adicionado	
Valor Total del Contrato	$250.000.000.oo
Valor Recibido por el Contratista	$203.323.422.oo
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	$203.323.422.oo
Saldo por Ejecutar	$ 46'676.578.oo

FECHA DE ELABORACIÓN 01-02-2024

FIRMA DEL SUPERVISOR

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Proveedor: 860507423 COMARBEL S.A.S
Supervisor: 19448712 MIGUEL ANGEL MOLINA CLAVIJO

Numero: 22300009 **Fecha:** 10/05/2023 **Fecha de Vencimiento:** 10/11/2023 **Valor Total Contrato:** 250.000.000,00
Objeto: SUMINISTRO DE POLIPROPILENO PARA PROCESO PRODUCTIVO

Detalle Documentos Asociados al Contrato:

CDP N°: 1905/149 de 26/01/2023 **Registro N° :** 1906/2429 de 05/06/2023 **Tipo:** CONTRATO 22300009 **Valor Contrato:** 250.000.000,00

Objeto: SUMINISTRO DE POLIPROPILENO PARA PROCESO PRODUCTIVO

# Número	Fecha Obligación	Descripción Obligación	N° Factura Proveedor	Valor Obligación	# Comp. Egreso	Fecha Egreso	Saldo xEjecutar
1907 / 3220	30/06/2023	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 09 DE 2023, FRA. FEC-9567 DE 26/06/23, EP-22300048 DE 26/06/23 Y CUMPLIDO.	22300394	12.312.059,00	1069 22300135	27/07/2023	237.687.941,00
1907 / 3232	30/06/2023	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 09 DE 2023, FRAS. FEC-9594, FEC-9595 DE 30/06/23, EP-22300054 DE 30/06/23 Y CUMPLIDO.	22300397	24.897.358,00	1069 22300140	28/07/2023	212.790.583,00
1907 / 3596	26/07/2023	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 09 DE 2023, FRA. FEC9725 DE 19/07/23, EP 22300067 DE 19/07/23 Y CUMPLIDO.	22300488	12.596.713,00	1069 22300151	22/08/2023	200.193.870,00
1907 / 3869	31/07/2023	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 09 DE 2023, FRA. FEC9749 DE 25/07/23, EP 22300071 DE 25/07/23 Y CUMPLIDO.	22300519	6.281.063,00	1069 22300153	25/08/2023	193.912.807,00
1907 / 4703	15/09/2023	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 09 DE 2023, FRA. FEC-10075 DE 07/09/23, EP-223000109 DE 08/09/23 Y CUMPLIDO.	22300634	1.902.304,00	1069 22300200	11/10/2023	192.010.503,00
1907 / 5395	18/10/2023	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 09 DE 2023, FRA. FEC10314 DE 12/10/23, EP 223000135 DE 29/09/23 Y CUMPLIDO.	22300738	24.461.842,00	1069 22300224	10/11/2023	167.548.661,00
1907 / 5423	12/10/2023	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 09 DE 2023, FRA. FEC10262 DE 04/10/23, EP 223000152 DE 04/10/23 Y CUMPLIDO.	22300720	24.543.749,00	1069 22300218	03/11/2023	143.004.912,00
1907 / 5424	12/10/2023	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 09 DE 2023, FRA. FEC10271 DE 06/10/23, EP 22300153 DE 05/10/23 Y CUMPLIDO.	22300724	6.298.356,00	1069 22300223	09/11/2023	136.706.556,00

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

1907 / 5443	23/10/2023	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 09 DE 2023, FRA. FEC10331 DE 17/10/23, EP 22300167 DE 17/10/23 Y CUMPLIDO.	22300758	25.013.827,00	1069 22300226	16/11/2023	111.692.729,00
1907 / 6307	22/11/2023	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 09 DE 2023, FRA. FEC10536 DE 20/11/23, EP 22300119 DE 20/09/23 Y CUMPLIDO.	22300870	24.176.946,00	1069 22300254	20/12/2023	87.515.783,00
1907 / 7662	19/12/2023	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 09 DE 2023, FRA. FEC10667 DE 14/12/23, EP 22300211 DE 05/12/23 Y CUMPLIDO.	22300981	9.846.701,00	1069 22300261	21/12/2023	77.669.082,00
1907 / 8087	27/12/2023	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, POLIPROPILENO DRY BRILLANTE, S/N CTO. 09 DE 2023, FRA. FEC10770 DE 26/12/23 Y FRA. FEC10772 DE 26/12/23, EP 22300235 DE 21/12/23 Y CUMPLIDO.	22301108	11.199.388,00	1069 22300276	28/12/2023	66.469.694,00
1907 / 8088	27/12/2023	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, POLIPROPILENO DRY BRILLANTE, S/N CTO. 09 DE 2023, FRA. FEC10771 DE 26/12/23 Y FRA. , EP 22300238 DE 21/12/23 Y CUMPLIDO.	22301109	5.569.707,00	1069 22300276	28/12/2023	60.899.987,00
1907 / 237	25/01/2024	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 009 DE 2023, FRA. FEC10802 DE 15/01/24, EP 22300231 DE 19/12/23 Y CUMPLIDO.	22400022	3.422.307,00			57.477.680,00
1907 / 248	25/01/2024	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 009 DE 2023, FRA. FEC10803 DE 15/01/24, EP 22300243 DE 29/12/23 Y CUMPLIDO.	22400023	4.223.576,00			53.254.104,00
1907 / 260	26/01/2024	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 009 DE 2023, FRA. FEC10863 DE 18/01/24, EP 22400015 DE 18/01/24 Y CUMPLIDO.	22400034	1.424.478,00			51.829.626,00
1907 / 263	26/01/2024	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 009 DE 2023, FRA. FEC10843 DE 17/01/24, EP 22400011 DE 16/01/24 Y CUMPLIDO.	22400036	4.152.352,00			47.677.274,00
1907 / 269	26/01/2024	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 009 DE 2023, FRA. FEC10924 DE 22/01/24, EP 22400017 DE 22/01/24 Y CUMPLIDO.	22400039	1.000.696,00			46.676.578,00

Valor Contrato: 250.000.000,00 **Valor Ejecutado:** **203.323.422,00** **Saldo:** **46.676.578,00**

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Valor Total Contrato:	**250.000.000,00**
Valor Ejecutado:	**203.323.422,00**
Saldo Total Contrato:	**46.676.578,00**