Formulario de Radicación - Oficina Virtual

Información Documento

Fecha
28/11/2023 08:55:54 a. m.

Radicado
7-2023-298107

NIS
2023-01-400859

Medio de Ingreso
WEB

Tipo de documento
ELECTRÓNICO

Tipo de Usuario *
EMPRESAS

Regional Destino
280855

Centro de Formacion Profesional
GRUPO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD

Nro. Radicado Previo
0

Medio de Respuesta
EMAIL

Asunto

Asunto
CONVENIOS

Descripción del Requerimiento
Envío de correspondencia (Concepto Desembolso CD_281123_80) Convenio -5422948-ADESPRIV

Remitente

Nombre Entidad Externa
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA ¿ ADESPRIV

Tipo Documento de Identificación
NIT

No. de Identificación
8909800408

Nombres
JULIAN ESTEBAN

Apellidos
ZAMARRA LONDOÑO

Cargo
DIRECTOR INTERVENTORIA

Correo Eléctronico
INTERVENTORIASENA@UDEA.EDU.CO

País
COLOMBIA

Departamento

Ciudad

Localidad

Barrio

Dirección

Teléfono

Teléfono Extensión

Teléfono Celular

Código Postal

Grupo de Interes

Dependencia Destino

Cod. Dependencia o CFP Destino	Dependencia Destino	Código de regional
17079	GRUPO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD	1
Nombre de la regional	**Funcionario destino**	**Username**
DIRECCION GENERAL	* RUSBY CECILIA VARGAS ALMEIDA	RCVARGASA

De:	Angela Patricia Molina Junco
A:	Hernando Sepulveda Benitez
Asunto:	RV: Radicado No.: 7-2023-298107 NIS: 2023-01-400859
Fecha:	martes, 28 de noviembre de 2023 10:35:10 a. m.
Archivos adjuntos:	FRM-Radicado 7-2023-298107-(1)-28-11-2023-17079-+ RUSBY CECILIA VARGAS ALMEI.tif 08 ASOCIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS CRONOGRAMA 1 .XLSX 01-MAIL-Anexos Externos - R.xlsx 02 GRF-F-064FORMATOAVALDESEMBOLSOPAGODECONVENIOS 5 .PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2023-01-40085.pdf 04 2 CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES NOVIEMBRE.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - RE.pdf 05 2. F6 - FORMATO EJECUCIÓN FINANCIERA 2.1 ADESPRIV.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2023-01-40085.pdf 03 1 CERTIFICACIÓN PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2023-01-400859 - RED.pdf 07 ASOCIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS BENEFICIARIOS 2 .XLSX 01-MAIL-Anexos Externos.xlsx 01 CONCEPTO DESEMBOLSO CD - 80 - CONVENIO - 5422948-ADESPRIV.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2023-.pdf 06 2. F6 - FORMATO EJECUCIÓN FINANCIERA 2.1 ADESPRIV.XLSX 01-MAIL-Anexos Externos - 2023-01-4008.xlsx
Importancia:	Alta

De: Rusby Cecilia Vargas Almeida <rcvargasa@sena.edu.co>
Enviado el: martes, 28 de noviembre de 2023 9:40 a. m.
Para: Angela Patricia Molina Junco <amolinaj@sena.edu.co>
Asunto: RV: Radicado No.: 7-2023-298107 NIS: 2023-01-400859
Importancia: Alta

De: Servicio al Ciudadano <servicioalciudadano@sena.edu.co>
Enviado el: martes, 28 de noviembre de 2023 8:57 a. m.
Para: Rusby Cecilia Vargas Almeida <rcvargasa@sena.edu.co>
Asunto: Radicado No.: 7-2023-298107 NIS: 2023-01-400859
Importancia: Alta

Cordial saludo,

Se informa que la siguiente comunicación de Oficina Virtual le ha sido **RADICADA**, por lo anterior como **COMPETENTE** de la misma, se le solicita darle atención con oportunidad y de fondo a lo requerido por el interesado.

Interesado:

Tipo Documento de Identificación: NIT

CC: 8909800408

Nombre: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA ¿ ADESPRIV JULIAN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO

Asunto: CONVENIOS

Fecha Radicación: 28/11/2023 8:55:54 a. m.

NOTA: Este mensaje es una notificación automática, por lo tanto le solicitamos no responder a esta dirección.

Atentamente,

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Página web: http://www.sena.edu.co

Facebook: https://www.facebook.com/sena.general

Twitter: https://twitter.com/SENAComunica

Logo SENA

Rusby Cecilia Vargas Almeida
Dirección Sistema Nacional De Formación Para El Trabajo - Profesional G08
rcvargasa@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:12204
Calle 57 # 8-69

Angela Patricia Molina Junco
Dirección Sistema Nacional De Formación Para El Trabajo - Contratista
amolinaj@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:12240
Calle 57 # 8-69



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 1944	**CONCEPTO DE DESEMBOLSO**	**No.**	SENA Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.4864552 de 2023 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	**CD-80**	

Bogotá D.C., 28 de noviembre de 2023

Doctor
Luis Alejandro Jiménez Castellanos
Director del Sistema Nacional del Formación para el Trabajo
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
lajimenez@sena.edu.co
Bogotá D.C.

Asunto: Concepto Segundo desembolso
Convenio No. CO1.PCCNTR.5422948 de 2023 suscrito entre el SENA y la ASOCIACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS.
Programa de Formación Continua Especializada

Respetado doctor Jiménez:

En cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato Interventoría No CO1.PCCNTR.4864552 de 2023, suscrito entre la Universidad de Antioquia y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuyo objeto es: *"Prestar los servicios de interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo"* y en cumplimiento a lo establecido en el Convenio Especial de Cooperación No. CO1.PCCNTR.5422948 de 2023, en la CLÁUSULA SEXTA.- DESEMBOLSO DEL APORTE DEL SENA: *"**El SENA** realizará el desembolso de su aporte al convenio, de la siguiente manera: (…) **2.** Un segundo desembolso equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del aporte SENA, **previo aval de la interventoría**, una vez cumpla con los siguientes requisitos, verificados y/o aprobados por ésta: a) Ejecución del 100% del primer desembolso. En el caso de que no se haya realizado el primer desembolso, se podrá aceptar la causación como ejecución, previo aval de la interventoría. b) Piezas gráficas aprobadas por el SENA a corte del cronograma aprobado. c) Hojas de vida aprobadas de los capacitadores que intervinieron en la ejecución al corte de la solicitud de este desembolso. d) Aprobación de cronograma de transferencia de conocimiento y tecnología. e) Registro de beneficiarios según avance académico. f) Ejecución académica y financiera de mínimo el sesenta por ciento (60%). g) Reporte de ejecución financiera y soportes de ejecución causados a la fecha del desembolso. h) Reporte de ejecución académica y listados de asistencia de las acciones de formación desarrolladas a las fechas correspondientes al número de grupos ejecutados y terminados al corte del reporte. i) Certificaciones del Revisor Fiscal cuando la empresa esté obligada a tenerlo, o en su defecto por el Representante legal o contador del conviniente, correspondientes al pago de impuestos derivados del convenio, pagos de seguridad social y parafiscales y cuota aprendices SENA"*, la interventoría procede a emitir el concepto de segundo desembolso, correspondiente al 40% del aporte SENA en los siguientes términos:

1) Perfeccionamiento del Convenio

No. Convenio: CO1.PCCNTR.5422948 de 2023

Fecha suscripción del convenio: 04 de octubre del 2023

No. Registro Presupuestal y fecha: número 690323, del 13 de octubre de 2023

Pólizas de seguro aprobadas:

Póliza de Cumplimiento n. CHU-100007973 del 04 de octubre de 2023.

Responsabilidad Civil extracontractual n. CHU-100001569 anexo 1, del 05 de octubre de 2023.

Fecha aprobación garantías: 13 de octubre 2023

Fecha de inicio: 17 de octubre de 2023

Cuenta rentable exclusiva para el proyecto:
Banco: Bancolombia S.A.
Tipo de cuenta y Número: ahorros 18300002337

2. Reporte de la Ejecución financiera y soportes de ejecución causados a la fecha del desembolso mínimo del sesenta por ciento 60%

La ejecución de los recursos fue verificada por la interventoría en visita en sede realizada el 17 de noviembre y los soportes adicionales remitidos por el conviniente mediante correo electrónico que cuentan con radicado de la interventoría n. SP_201123_228 del 20 de noviembre de 2023 y SP_281123_276 del 28 de noviembre de 2023, corresponde a:

2.1 Ejecución recursos de cofinanciación

Los recursos de cofinanciación aprobados por el SENA ascienden a $200.000.000, la interventoría el 14 de noviembre de 2023 mediante concepto de desembolso con radicado CD_141123_68 (radicado SENA 72023281540 del 14 de noviembre del 2023), avaló el primer desembolso del 40% de los recursos de cofinanciación que corresponde a $80.000.000, el cual a la fecha de la visita no ha sido desembolsado por el SENA.

La ejecución de los recursos de cofinanciación validada corresponde a:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$7.600.000,00	$6.080.000,00	$ 0,00	$6.080.000,00	$0,00	$6.080.000,00	80,00%
R05.2.1.1	Material de Formación - Impreso - Impresión de cartillas, guias, talleres de 1 a 200 unidades	$550.000,00	$550.000,00	$ 0,00	$550.000,00	$550.000,00	$0,00	00,00%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$23.900.000,00	$8.000.000,00	$ 0,00	$8.000.000,00	$8.000.000,00	$0,00	00,00%
R08.1	Formación Virtual - Curso 20 horas	$167.950.000,00	$134.360.000,00	$ 0,00	$134.360.000,00	$0,00	$134.360.000,00	80,00%
TOTALES		**$200.000.000,00**	**$148.990.000,00**	**$ 0,00**	**$148.990.000,00**	**$8.550.000,00**	**$140.440.000,00**	**70,22%**

La interventoría no reconoce un valor de $550.000,00 para el rubro R05.2.1.1 Material de Formación - Impreso - Impresión de cartillas, guías, talleres de 1 a 200 unidades y para el rubro R07.1 Gastos de Operación del Proyecto 10% un valor de $8.000.000 , toda vez que el conviniente no remitió el documento soporte de no obligados a facturar.

2.2 Recursos de contrapartida

Según el convenio suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de $67.000.000, en efectivo

Recursos de contrapartida en efectivo

El conviniente presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en efectivo de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cobtrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Equipos - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomía o salones empresariales hasta 30 beneficiarios	$ 3.680.000,00	$ 3.680.000,00	$ 3.680.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.680.000,00	100,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cobtrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R08.1	Formación Virtual - Curso 20 horas	$ 59.162.275,00	$ 46.734.000,00	$ 46.734.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.734.000,00	78,99%
R10.3	Garantías	$ 357.725,00	$ 357.725,00	$ 357.725,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 357.725,00	100,00%
R11	Transferencia de Conocimiento y Tecnología	$ 3.800.000,00	$ 3.287.128,67	$ 3.287.128,67	$ 0,00	$3.287.128,67	$ 0,00	0,00%
TOTALES		**$ 67.000.000,00**	**$ 54.058.853,67**	**$ 54.058.853,67**	**$ 0,00**	$3.287.128,67	**$ 50.771.725,00**	**75,78%**

La interventoría no reconoce para el rubro R11 Transferencia de Conocimiento y Tecnología un valor de $3.287.128,67, este será reconocido una vez se cuente con el aval por parte del SENA.

Recursos de contrapartida en especie

La ASOCIACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS, no tiene contemplado un valor por esta fuente de recursos.

Resumen de la ejecución financiera

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 200.000.000	$ 148.990.000,00	$ 8.550.000,00	$ 140.440.000,00	70,22%
Contrapartida en dinero	$ 67.000.000	$ 54.058.853,67	$ 3.287.128,67	$ 50.771.725,00	75,78%
Contrapartida en especie	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	00,00%
Contrapartida total	$ 67.000.000	$ 54.058.853,67	$ 3.287.128,67	$ 50.771.725,00	75,78%
TOTAL	**$ 267.000.000**	**$ 203.048.853,67**	**$ 11.837.128,67**	**$ 191.211.725,00**	**71,61%**

De acuerdo con lo anterior se cumple con la ejecución financiera del 71,61%, cumpliendo con la ejecución mínima requerida por fuente de financiación que corresponde al 60%.

3. Descripción Piezas gráficas aprobadas por el SENA.

A continuación se indica el proceso de aprobación de la imagen institucional del SENA en las piezas gráficas de la ASOCIACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS, para ser utilizada en el desarrollo del convenio:

No ACCIÓN DE FORMACIÓN	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE	FECHA DE APROBACIÓN DEL SENA	RADICADO DE INTERVENTORÍA
AF1	Estrategias de formación para la	23 de octubre de 2023	23 de octubre de 2023	SP_091123_207

No ACCIÓN DE FORMACIÓN	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE	FECHA DE APROBACIÓN DEL SENA	RADICADO DE INTERVENTORÍA
	construcción social de la paz y el desarrollo sostenible en entornos educativos	24 de octubre de 2023	26 de octubre de 2023	SP_201123_228
AF2	Diseño de una herramienta de BI para mejorar la gestión escolar de los establecimientos educativos	23 de octubre de 2023 24 de octubre de 2023	23 de octubre de 2023 26 de octubre de 2023	SP_201123_207 SP_201123_228
AF3	Aplicación de pensamiento exponencial para gestionar el cambio en los establecimientos educativos	23 de octubre de 2023 24 de octubre de 2023	23 de octubre de 2023 26 de octubre de 2023	SP_201123_207 SP_201123_228

4. Aprobación de Hojas de vida capacitadores que intervienen en la ejecución reportada para el segundo desembolso

Con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en el numeral 7 de la CLÁUSULA CUARTA – OBLIGACIONES DE LAS PARTES: B) OBLIGACIONES DEL CONVINIENTE del convenio del asunto, el Conviniente solicitó aprobación del capacitador persona jurídica y capacitador persona natural, los cuales fueron aprobados por la interventoría con el siguiente detalle:

Capacitador persona jurídica:

N. AF	Nombre acción de formación	Razón social	NIT	Oficio aprobación interventoría	Radicado SENA	Fecha radicado SENA
AF1	Estrategias de formación para la construcción social de la paz y el desarrollo sostenible en entornos educativos	FUNDACIÓN SUPERIOR PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ - FUNDASUPAZ	901030959-4	AC_201023_266	72023259106	20/10/2023
AF2	Diseño de una herramienta de BI para mejorar la gestión escolar de los establecimientos educativos					
AF3	Aplicación de pensamiento exponencial para gestionar el cambio en los establecimientos educativos					

Capacitador persona natural:

No. AF	Nombre de la Acción de Formación	Nombre de la Unidad Temática	Capacitador	Oficio Aprobación interventoría	Radicado SENA	Fecha radicado SENA
1	Estrategias de formación para la construcción social de la paz y el desarrollo sostenible en entornos educativos	UT1 Resolución de conflictos para construir paz	Gustavo Adolfo Ordoñez De Los Ríos	AC_201023_ 267	72023259138	20/10/2023
		UT2 Acompañamiento a niños y jóvenes emprendedores	Gustavo Adolfo Ordoñez De Los Ríos	AC_201023_ 267	72023259138	20/10/2023
		UT3 Habilidad transversal- trabajo en equipo	Gustavo Adolfo Ordoñez De Los Ríos	AC_201023_ 267	72023259138	20/10/2023
2	Diseño de una herramienta de BI para mejorar la	UT1 Trabajo en equipo (transversal)	Gustavo Adolfo Ordoñez De Los Ríos	AC_201023_ 267	72023259138	20/10/2023
		UT2 Aproximación al				

No. AF	Nombre de la Acción de Formación	Nombre de la Unidad Temática	Capacitador	Oficio Aprobación interventoría	Radicado SENA	Fecha radicado SENA
	gestión escolar de los establecimientos educativos	análisis de datos en los establecimientos educativos UT3 Exploración del business intelligence (BI) en el sector educativo UT4 Creación de un proyecto de análisis de datos para los establecimientos educativos				
3	Aplicación de pensamiento exponencial para gestionar el cambio en los establecimientos educativos	UT1 Pensamiento exponencial una oportunidad para encaminar a los establecimientos educativos hacia la innovación	Gustavo Adolfo Ordoñez De Los Ríos	AC_201023_ 267	72023259138	20/10/2023

5. Aprobación de cronograma de transferencia de conocimiento y tecnología.

El conviniente mediante correo electrónico del 20 de noviembre de 2023, el cual cuenta con radicado interventoría n. SP_201123_228 y de radicado SENA n. 01-9-2023-068878 de 2023, remite acta de concertación cronograma de transferencia de conocimiento y tecnología.

6. Informe de Registro de beneficiarios según avance académico y listados de asistencia de las acciones de formación desarrolladas a las fechas correspondientes al número de grupos ejecutados y terminados al corte del reporte.

En el aplicativo del SENA al 22 de noviembre de 2023, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios de la siguiente manera:

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
1	Estrategias de formación para la construcción social de la paz y el desarrollo sostenible en entornos educativos	1	BOGOTA	32	35	35
		2	BOGOTA	30	30	30
		3	BOGOTA	30	30	30
		4	BOGOTA	30	30	30
		5	BOGOTA	30	31	31
		6	BOGOTA	30	30	30
		7	BOGOTA	30	30	30
		8	BOGOTA	30	30	30

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
		9	CUNDINAMARCA	30	30	30
		10	CUNDINAMARCA	30	30	30
		11	BOGOTÁ – PUTUMAYO	30	29	29
		12	BOGOTÁ – NARIÑO	30	29	29
		13	CUNDINAMARCA - TOLIMA	30	31	31
		14	CUNDINAMARCA - BOLÍVAR	30	30	30
		15	ATLÁNTICO	30	31	31
		16	ATLÁNTICO	30	31	31
2	Diseño de una herramienta de BI para mejorar la gestión escolar de los establecimientos educativos	1	CUNDINAMARCA	10	13	13
3	Aplicación de pensamiento exponencial para gestionar el cambio en los establecimientos educativos	1	BOGOTÁ – CUNDINAMARCA – META	180	180	
		2	BOGOTÁ – ATLÁNTICO – CASANARE	180	180	
TOTAL				**852**	**860**	**500**

7. Avance del cronograma (60%)

De acuerdo con lo establecido en el literal e del numeral 2 de la CLÁUSULA SEXTA – DESEMBOLSO DEL APORTE DEL SENA del convenio, la interventoría evaluó la ejecución académica de mínimo el sesenta por ciento (60%), así:

- El convenio consta de tres (3) acciones de formación.

- El conviniente suministró las evidencias del avance académico así:

Listados de asistencia en el formato SENA F3.1 - Formato verificación de cumplimiento de actividades - modalidad virtual y Listado de asistencia formato F3.3 – Formato verificación de cumplimiento de requisitos modelos de aprendizaje Bootcamp, mediante radicado internos nros. SP_201123_228 del 20 de noviembre de 2023.

- Con la información suministrada por el conviniente, la interventoría evalúa el avance del 60% del cronograma total del proyecto de la siguiente manera:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación (2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	Estrategias de formación para la construcción social de la paz y el desarrollo sostenible en entornos educativos	320	482	482	320,00	94,12%	100,00%	94,12%
2	Diseño de una herramienta de BI para mejorar la gestión escolar de los establecimientos educativos	16	10	10	16,00	4,71%	100,00%	4,71%
3	Aplicación de pensamiento exponencial para gestionar el cambio en los establecimientos educativos	4	360	0	0,00	1,18%	0,00%	0,00%
TOTALES		**340**	**852**	**492**	**336,00**	**100,00%**		**98,82%**

(1) Corresponde a la participación que tiene la acción de formación en horas sobre el total de horas programadas en el proyecto aprobado
(2): Corresponde al avance en % que tiene la acción de formación programada respecto al proyecto aprobado.
(3) Corresponde al avance prorrateado que tiene en horas cada acción de formación sobre la propuesta aprobada.

Para el cálculo del avance académico no se tiene en cuenta la acción de formación de transferencia.

Se indica que los siguientes grupos se encuentran finalizados, por ende, para el cálculo del avance académico se toman los beneficiarios que cumplieron con la asistencia mínima del 85%:

AF1: GRUPO 1 FINALIZADO 17 de noviembre de 2023
AF1: GRUPO 2 FINALIZADO 17 de noviembre de 2022
AF1: GRUPO 3 FINALIZADO 17 de noviembre de 2023
AF1: GRUPO 4 FINALIZADO 17 de noviembre de 2023
AF1: GRUPO 5 FINALIZADO 17 de noviembre de 2023
AF1: GRUPO 6 FINALIZADO 17 de noviembre de 2023
AF1: GRUPO 7 FINALIZADO 17 de noviembre de 2023
AF1: GRUPO 8 FINALIZADO 17 de noviembre de 2023
AF1: GRUPO 9 FINALIZADO 17 de noviembre de 2023
AF1: GRUPO 10 FINALIZADO 17 de noviembre de 2023
AF1: GRUPO 11 FINALIZADO 17 de noviembre de 2023
AF1: GRUPO 12 FINALIZADO 17 de noviembre de 2023
AF1: GRUPO 13 FINALIZADO 17 de noviembre de 2023

AF1: GRUPO 14 FINALIZADO 17 de noviembre de 2023
AF1: GRUPO 15 FINALIZADO 17 de noviembre de 2023
AF1: GRUPO 16 FINALIZADO 17 de noviembre de 2023
AF2: GRUPO 1 FINALIZADO 3 de noviembre de 2023

Por otro lado, se informa que para la columna beneficiarios en capacitación se toma máximo el 100% esperado por acción de formación cuando el conviniente reporta más beneficiarios de los esperados.

De acuerdo con lo anterior, el grado de avance en horas del cronograma corresponde al 98.82% del total de las horas del proyecto.

8. Obligaciones con los sistemas de seguridad social, parafiscales y cuota aprendizaje

El representante legal Pedro Luis Espinosa Beltrán, identificado con C.C. 3.181.839 y el contador público Oscar Orlando Muñoz Molina de tarjeta profesional No. T.P. 86058-T, manifestaron mediante certificación del 07 de noviembre de 2023 que LA ASOCIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS - ADESPRIV se encuentra al día en sus obligaciones de los aportes a seguridad social y parafiscales, además informa que "*No se tienen personas vinculadas mediante contrato de aprendizaje pues no se cumplen los requisitos para que se configure la obligatoriedad de dicha vinculación".*

9. Pago de impuestos y gravámenes derivados del proyecto

El representante legal Pedro Luis Espinosa Beltrán, identificado con C.C. 3.181.839 y el contador público Oscar Orlando Muñoz Molina de tarjeta profesional No. T.P. 86058-T, manifestaron mediante certificación del 07 de noviembre de 20233 que LA ASOCIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS - ADESPRIV se encuentra al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio.

10. Concepto de la Interventoría

Con base en lo expuesto anteriormente, la Interventoría procede a emitir visto bueno para el segundo desembolso del 40% de los recursos de cofinanciación aportado por el SENA para el convenio del asunto, por cumplir los requisitos establecidos para el efecto, por valor de OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($80.000.000,00).

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

DAVID STIVEN ORREGO CASTAÑO
Interventor Lider
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

CC: Dra. Rusby Cecilia Vargas Almeida – Grupo de Gestión para la Productividad y la Competitividad

Proyectó: David Stiven Orrego – Interventor Líder
Revisó: Yolima Valencia – Coordinadora financiera y administrativa

Anexos

- Formato Aval de Desembolso
- Certificado Revisor Fiscal de pago seguridad social, parafiscales y cuota aprendizaje
- Certificado revisor fiscal del pago de impuestos
- Cronograma en Excel descarga del SEP el 22 de noviembre de 2023

Las evidencias de las acciones de formación se descargan de

https://drive.google.com/drive/folders/10BI23AG7bHs_7DRZu9pHtk-u9rq57T8g?usp=drive_link

	Versión: 03
	Código: GRF-F-064

Gestión de Recursos Financieros

AVAL DE DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONVENIOS

REGIONAL Ó AREAS DE GESTION DIRECCION GENERAL:	**Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo**
PCI:	**PCI 36-02-00-001-0000**
DATOS DEL CONVENIO	
CONVENIO Nº	**CO1.PCCNTR.5422948 de 2023**
FECHA SUSCRIPCIÓN	**04 de octubre del 2023**
NOMBRE DEL CONVINIENTE	**ASOCIACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS**
NIT DEL CONVENIENTE	**830051597-4**
NOMBRE ORDENADOR GASTO	**Luis Alejandro Jiménez Castellanos**
CARGO ORDENADOR DEL GASTO	**Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**Interventor: Universidad de Antioquia, Contrato CO1.PCCNTR.4864552 de 2023**
Nº IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR	**890980040-8**
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 267.000.000**

DESCRIPCION APORTE	**APORTE SENA**	**APORTE CONVINIENTE**
DINERO	**$ 200.000.000**	**$ 67.000.000**
ESPECIE	**$ -**	
TOTAL APORTE	**$ 200.000.000**	**$ 67.000.000**

HISTORICO DE DESEMBOLSOS		
No. ORDEN DE PAGO	**FECHA**	**VALOR**
1er	**NA**	**$ 80.000.000,00**
TOTAL DESEMBOLSOS ANTERIORES		**$ 80.000.000,00**

AUTORIZACIÓN DEL DESEMBOLSO	
Nº DE DESEMBOLSO	**2 de 3**
CONCEPTO	**Segundo desembolso del 40%**
VALOR	**80.000.000,00**

	SI	**NO**
¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES?		

RELACIÓN DE BIENES ENTREGADOS

		VALOR		
Nº NOTA ENTRADA	**FECHA**	**SENA**	**CONVINIENTE**	**TOTAL**
				$ -
				$ -
				$ -
TOTAL		**$ -**	**$ -**	**$ -**

AMORTIZACIÓN - CONFORME A LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR 0 INTERVENTOR				
No Informe	**PERIODO**		**OBSERVACIÓN**	**VALOR A AMORTIZAR**
	DE	**HASTA**		
	14/11/2023		Se amortiza el 100% del primer desembolso	**$ 80.000.000,00**
AMORTIZACIÓN ACUMULADA				**$ 80.000.000,00**
GRADO AVANCE EJECUCION				98,82%

OBSERVACIONES:

COMO SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONVENIO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.

FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**JULIAN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO**
C.C. DEL SUPERVISOR	**15.374.921**
FECHA DILIGENCIAMIENTO	**28/11/2025**

Bogotá, D. C., 07 de noviembre de 2023

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Ciudad

Asunto: Certificación de cumplimiento con pago salud, pensión, ARL, parafiscales y cuota de aprendizaje a la fecha.

Respetados señores:

Por medio de la presente nos permitimos certificar que la **ASOCIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS - ADESPRIV,** NIT No. 830.051.597-4, ha dado cumplimiento a lo ordenado por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y lo señalado en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relativo a las obligaciones con los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y cuota de aprendizaje (No se tienen personas vinculadas mediante contrato de aprendizaje pues no se cumplen los requisitos para que se configure la obligatoriedad de dicha vinculación).

De igual manera, certificamos que la **ASOCIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS – ADESPRIV**, identificada con NIT No. 830.051.597-4, no tiene la obligación de tener revisor fiscal.

Esta certificación se suscribe en la ciudad de Bogotá, D. C., a los siete (07) días del mes de NOVIEMBRE de 2023, para dar cumplimiento a las obligaciones del conveniente en el marco del proyecto CONVENIO No. CO1.PCCNTR.5422948 de 2023.

PEDRO LUIS ESPINOSA BELTRÁN
C.C. No. **3.181.839** de **Suba.**
Representante Legal

ÓSCAR ORLANDO MUÑOZ MOLINA
C.C. No. **79.616.358** de **Bogotá, D. C.**
T.P. **86058-T**
Contador

EMAIL
asociacionadespriv@gmail.com
presidencia@adespriv.edu.co
DIRECCIÓN
Calle 36 No. 16-57 Barrio Teusaquillo
Bogotá, D. C.
TELÉFONOS
+57 601 702 2317
+57 311 263 8004