Cronograma de acompañamiento Circuitos - Contrato 1797-2023

Componente	Actividad	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
ALISTAMIENTO	Reuniones de inicio y alistamiento para la ejecución del anexo a la gestión							
CIRCUITO MUJERES DE ARTE Y MEMORIA	Fortalecer a doce (12) iniciativas artísticas							
	Desarrollar cuatro (4) tomas Culturales en el							
	Desarrollar un (1) Festival de Mujeres, Arte y							
	Proceso de elaboración de informes de las							
CIRCUITO BORDE DE ARTE Y MEMORIA	Realizar un proceso de convocatoria y selección							
	Fortalecer a quince (15) iniciativas, colectivos y/o							
	Desarrollar una estrategia de acompañamiento a							
	Proceso de elaboración de informes de las							
CIRCUITO AGUA DE ARTE Y MEMORIA	Realizar un proceso de convocatoria y selección a							
	Fortalecer a cuatro (4) iniciativas, colectivos y/o							
	Desarrollar una estrategia de acompañamiento a							
	Proceso de elaboración de informes de las							
CIRCUITO INTERCULTURAL DE ARTE Y MEMORIA	Desarrollar tres (3) encuentros de intercambio de							
	Desarrollar un documento de sistematización y							
	Desarrollar un producto audiovisual referido a la							
	Desarrollar cinco (5) encuentros comunitarios para							
	Desarrollar un Laboratorio de museología y							
	Desarrollar un documento de sistematización de							
	Desarrollar un producto audiovisual narrativo “El							
	Desarrollar un guión de mediación para las visitas							
	Realizar el montaje de una galería fotográfica “El							
	Promover la circulación de agrupaciones de							
INFORMES DE	Elaboración de informes y productos por parte de							