ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
28 DIC 2023
Hora: 11:00 a
Quien Recibe:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION FINAL

CONTRATO No.	263 DEL 2023
OBJETO	APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA COMISARIA DE FAMILIA (DE PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL Y OTRAS VIOLENCIAS, TALLERES EN PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA), CAPACITACIONES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
CEDENTE	MARIA DEL PILAR BELTRAN
CESIONARIO	LILIANA RAMIREZ RESTREPO
SUPERVISOR	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
FECHA DEL ACTA DE INICIO	AGOSTO 08 DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	DICIEMBRE 26 DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	$27.455.000

PRORROGA

PRORROGA No.	001
FECHA PRORROGA	NOVIEMBRE 07 DE 2023
VALOR DE ADICIONAL	$8.955.000
PLAZO PRORROGA	TREINTA (30) DIAS

SUSPENSION PLAZO

MOTIVO	N/A
FECHA SUSPENSION	N/A
FECHA REINICIO	N/A
PLAZO	N/A

ESTADO ACTUAL

	$18.500.000
VALOR ADICIONAL	$ 8.955.000
VALOR TOTAL	$27.455.000
VALOR EJECUTADO	$27.455.000
VALOR PRESENTE ACTA	$11.387.000
VALOR DEL ACTA N° 002 PARCIAL N° 001 DE FECHA NOVIEMBRE 20 DEL 2023	$16.068.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0.0

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACIONPARTE III. RELACION DE LAS ACTAS DE SUPERVISION

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO CTO 263 DE 2023.pdf	ACTA DE INICIO CTO 263 DE 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA RECIBO PARCIASL 001 CTO 263 DE 2023.pdf	ACTA RECIBO PARCIASL 001 CTO 263 DE 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INF SUP PARCIAL 001 CTO 263 DE 2023.pdf	INF SUP PARCIAL 001 CTO 263 DE 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
001	DE INICIO	AGOSTO 08 DE 2023
002	PARCIAL N° 001	NOVIEMBRE 20 DE 2023
003	DE RECIBO FINAL	DICIEMBRE 07 DE 2023
004	DE LIQUIDACION FINAL	DICIEMBRE 26 DE 2023

PARTE IV. RELACION DE DOCUMENTOS LEGALES

AMPARO	ASEGURADORA	POLIZA No.	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMAS ASEGURADAS
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-1011833322	13/06/2023	13/03/2024	$1.850.000
CALIDAD DEL SERVICIO			13/06/2023	13/03/2024	$1.850.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMINIZACIONES			13/06/2023	13/09/2026	$1.850.000
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL					
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101048556	13/06/2023	13/03/2024	$232.000.000
APROBACIÓN POLIZA					
AMPARO	ASEGURADORA	POLIZA No.	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMAS ASEGURADAS
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-1011833322	13/06/2023	13/04/2024	$2.745.500
CALIDAD DEL SERVICIO			13/06/2023	13/04/2024	$2.745.500
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMINIZACIONES			13/06/2023	13/10/2026	$2.745.500
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL					
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101048556	13/06/2023	13/04/2024	$232.000.000

PARTE V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES

Se evidenció el suministro de refrigerios e hidratación para el desarrollo de los programas y actividades (jornadas de prevención, talleres y capacitaciones), lo cuales fueron suministrados a la comisaría de familia en el municipio de puerto Boyacá, Boyacá los cuales estaban compuestos por los siguientes actividades y elementos.

SUMINISTRO DE 1286 REFRIGERIOS: Los cuales estaban compuestos (gaseosa personal 200 ml, sándwich de jamón y queso) y 5342 que fueron entregados en las diferentes actividades realizadas por la comisaria de familia en los barrios, instituciones educativas del área urbana y rural del Municipio.

Suministro de 2000 plegables tamaño carta (plegados, 3 cuerpos, full color, propalcote 115g). incluye

diseño y diagramación) incluye diseño y diagramación.

Es preciso indicar que lo mencionado fue entregado las personas que asistieron a las actividades realizadas por la comisaria de familia.

JUAN DIEGO RONDON ALBAO
Secretaria Gobierno Municipal
Supervisor

Proyecto: Cleidy R.
Reviso y aprobó: Juan D. Rondón