## CONTENIDO DEL INFORME


1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 2
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 3


## CONDICIONES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Número de Contrato: | 23000590 H2 de 2023 |
| Nombre del Contratista: | MC UNIVERSAL SAS |
| Periodo informe: | 15 de agosto de 2023- 14 de diciembre de 2023 |
| Nombre de Supervisor: | LUIS ALBERTO SEPÚLVEDA SANTIAGO |
| Nombre del Interventor: | |
| Área perteneciente: | GRUPO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA |

## 1. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR PISTOLAS DE SEÑALES PARA LAS TORRES DE CONTRO DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORTE

## 2. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

### 2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

#### a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Durante el periodo del informe se realizó la entrega de los siguientes elementos:

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Pistola de señales | und | 3 |
| 2 | Conversor DC - DC | und | 3 |

**Registro fotográfico**













**2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.**

No hay observaciones

**3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.**

No hay observaciones adicionales.

**a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? | NO |
| 2 | Tipo de riesgo | NO APLICA |
| 3 | ¿Cómo se materializó el riesgo? | NO APLICA |
| 4 | ¿Cómo se mitigó el riesgo? | NO APLICA |
| 5 | ¿Fue oportuna la mitigación? | NO APLICA |

**OBSERVACIONES: NO SE MATERIALIZÓ NINGÚN RIESGO**

**b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST**

**5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL**

NO APLICA

**c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II**

| NÚMERO DE INFORME | PUBLICACIÓN EN SECOP II | |
|---|---|---|
| | SI | NO |
| 1 | × | |

**NOTA:** este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

**4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.**

**a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:**

El presupuesto ejecutado en razón de los pagos realizados asciende al valor de $ 0

**b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.**

El presupuesto ejecutado en razón de los bienes suministrados asciende al valor de $ 68.021.000 que equivale al 100 %

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

**LUIS ALBERTO SEPÚLVEDA SANTIAGO**
C.C. 8.758.382
SUPERVISOR