Denominación del bien o servicio	REALIZAR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INMUEBLES, TANQUES Y ACTIVIDADES GENERALES PARA LA CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS FÍSICOS DONDE FUNCIONA EL ICBF	Anexo #	1
		Fecha	21/01/2020

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Modificaciones del regimen triburtaio que implique afectacion a la ejecucion	Deseliquilbrio de la ecuacion contractual	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	El control no depende del contratistra ni de la entdad estatal, corresponde a politicas de Estado	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Fecha de presentacin de proouestas	Estapa de Verificacion y/o evaluacion de Ofertas	Controles de la Dependencia interesada en la Supervicion	En el momento de Entrega de Elementos
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Riesgos por cambios por rgimen laboral Colombiano que afecte la ejecuin del contrato y la prestacion del servicio	Deseliquilbrio de la ecuacion contractual	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Mitigar las consecuenecias a travez de planes de contigencia	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Fecha de presentacin de proouestas	Estapa de Verificacion y/o evaluacion de Ofertas	Controles de la Dependencia interesada en la Supervicion	En el momento de Entrega de Elementos
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Comportamiento de Mercado, fluctacion de precio de los elementos	Imcumpliento en el suministro de los elementos	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	El Icbf debe solicitar contizaciones en el mercado de los elementos de los solicitados, que pueden ayudar a realzar promedio en el precio	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	Desde el Inicio de proceso de Contratacion	Adjudicacion del contrato	Evaluaciones y Revisiones de las Mismas	En el momento de Entrega de Elementos
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgos por cambios por rEgimen laboral Colombiano que afecte la ejecuin del contrato y la prestacion del servicio	Imcumpliento Parcial o Incumplimiento Total de la Obligacion	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Mitigar las consecuenecias a travez de planes de contigencia	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Desde el Inicio de proceso de Contratacion	Adjudicacion del contrato	Evaluaciones y Revisiones de las propuestas Recibidas	En el momento de Entrega de Elementos
5	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso	Se declara desierto el proceso contractual	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	En este caso publica nuevamente la convocatoria del proceso.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta el día del cierre del proceso	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes	Semanalmente