| Corpoboyacá | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | GESTIÓN CONTRATACION | |
|---|---|---|---|
| | | FORMATO DE REGISTRO | |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | FGC- 15 | Página 1 de 1 |
| | | Versión 0 | 12/10/2017 |

# ACTA DE REINICIO

CONTRATO/CONVENIO: C N V 2 0 2 3 0 2 1 de fecha 28-06-2023
(dd/mm/aaaa)*
(*Fecha de suscripción del contrato)

| | | |
|---|---|---|
| CIUDAD Y FECHA | : | TUNJA, 01 DE FEBRERO DE 2024 |
| CONTRATISTA/EJECUTOR | : | MUNICIPIO DE TOTA |
| NIT ó C. C. Nº. | : | 800.012.635-0 |
| PARTE CONVENIENTE (Aplica para Convenios y cuando el ejecutor sea CORPOBOYCÁ) | : | N/A |
| NIT ó C. C. Nº | : | N/A |
| INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR (Según aplique) | : | CARMEN PATRICIA SÁNCHEZ HENRÍQUEZ |
| OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS, ENTRE CORPOBOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TOTA, PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE USO EFICIENTE, AHORRO DEL AGUA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO", EN MARCO DE LA LÍNEA DEL PLAN DE ACCIÓN "CONSERVACIÓN , RESPETO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA" EN EL PROGRAMA "GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS" EN EL PROYECTO "USO EFICIENTE DEL AGUA" DE LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL. | | |
| DURACION | : | CUATRO(4) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL FGC-03 ACTA DE INICIACIÓN |
| VALOR | : | El valor total del convenio será por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS ($236.518.607), incluido los impuestos y demás gastos a que haya lugar, LOS CUALES SE DISCRIMINAN ASÍ:<br><br>CORPOBOYACÁ APORTARÁ en efectivo la suma de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS soportado en certificado de disponibilidad PRESUPUESTAL No. 2023001021 de fecha 28 de junio de 2023 por valor de ($176.876.453)<br><br>EL MUNICIPIO DE TOTA aportará en especie la suma de Cincuenta Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS (59.642.154), soportado en el Certificado de Cofinanciación emitido por el municipio. |
| FECHA DE INICIACIÓN | : | 21 de julio de 2023 |

JUSTIFICACION:

Teniendo en cuenta que mediante oficios No. SPOSP-20220677 de 28 de noviembre de 2023 con radicado ante CORPOBOYACA No. 031617 del 30 de noviembre y oficio número **SPOSP – 007** de 15 de enero de 2024, bajo radicado Corpoboyacá No. 1075 de 16 de enero de 2024 de la Corporación, el municipio de Tota solicitó respectivamente, Modificatorio No.01 al convenio interadministrativo CNV 2023 021 y Prórroga No 3 al convenio referido, el cual fue suspendido mediante Acta de Suspensión FGC-07 de fecha 19 de enero de 2024, a la fecha se hace necesario reiniciar actividades a fin de suscribir los respectivos Modificatorio No. 1 y

# ACTA DE REINICIO

| | |
|---|---|
| Prórroga No. 3 al plazo de ejecución, que permitan dar continuidad a las actividades establecidas de manera que se logre la ejecución satisfactoria del convenio y se beneficie la población con la instalación de Kits de Aguas lluvias, funcionales. | |
| TIEMPO DE SUSPENSIÓN REAL: Trece (13) días calendario | FECHA DE REINICIO: 01 de febrero de 2024 |

CONTRATISTA ó EJECUTOR (Según aplique)
DIANA ELIZABETH RIAÑO CHAPARRO
C.C. No. 46.384.949

INTERVENTOR ó SUPERVISOR (Según aplique)
CARMEN PATRICIA SÁNCHEZ HENRÍQUEZ
C.C. No. 46362157

(V Bº Subdirector área respectiva-)
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ