FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS-SUBIS

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: Abril Año: 2019

CONTRATO No. 008-00-A-COFAC-DILOS-2018

CONTRATISTA: INDUSTRIAS ERREGE SAS

VALOR DEL CONTRATO: **$** 26.200.000.00

FORMA DE PAGO: Un pago total con cargo al pago PAC del mes de JULIO 2019 contra suscripción del acta de recibo total de los bienes a satisfacción del Ministerio, factura, certificación de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar

FECHA FIRMA: Día: 18 Mes: Marzo Año: 2019

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE GORROS TIPO CHACO PARA EL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES Y SUBOFICIALES INTEGRANTES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CONFORME ANEXO TECNICO.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

- CRP No. 58219 - Día 27. Mes Marzo Año 2018.

CONTRATO MODIFICATORIO: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 18 de Marzo de 2019 hasta el 20 de Mayo de 2019

Porcentaje Avance en tiempo: 5 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _**X**__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _**X**__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ___ Sí _x___

ACTIVIDAD		
ENTREGA DE LA MUESTRA	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S	01-04-2019
MUESTREO MATERIA PRIMA REQUISITOS ESPECÍFICOS	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S y SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD	04-04-2019
VISITA DE SEGUIMIENTO 2% REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S y SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD	10-04-2019
VISITA DE SEGUIMIENTO 80% REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S y SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD	25-04-2019
FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIOS MATERIA PRIMA	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S	24-04-2019
FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIOS PRODUCTO TERMINADO**	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S	06-05-2019
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S y SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD	08-05-2019
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S	11-05-2019

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __**X**___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA

DESCRIPCION <u>DETALLADA</u> DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Mediante oficio No 201911830161543 del 26-03-2019 se realiza citación de coordinación para realizar las programaciones y actividades del cronograma.
- Mediante acta de coordinación No 001 del 26 de marzo del 2019 se realiza la programación de actividades y se rigen pautas para el respectivo cumplimiento de la entrega de laboratorio.
- 04 de abril del 2019 se realiza la visita de seguimiento de la muestra MATERIA PRIMA REQUISITOS ESPECÍFICOS.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

<u>NO APLICA</u>

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Queda pendiente realizar las visitas de seguimiento

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2 BERNAL LAVERDE AGUSTIN ENRIQUE

FIRMA:

C.C. No. 79.918.758

DEPENDENCIA: DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS