FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS-SUBIS

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: Junio Año: 2019

CONTRATO No. 008-00-A-COFAC-DILOS-2018

CONTRATISTA: INDUSTRIAS ERREGE SAS

VALOR DEL CONTRATO: **$** 39.300.000.00

FORMA DE PAGO: Un pago total con cargo al pago PAC del mes de JULIO 2019 contra suscripción del acta de recibo total de los bienes a satisfacción del Ministerio, factura, certificación de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar

FECHA FIRMA: Día: 18 Mes: Marzo Año: 2019

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE GORROS TIPO CHACO PARA EL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES Y SUBOFICIALES INTEGRANTES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CONFORME ANEXO TECNICO.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

- CRP No. 58219 - Día 27. Mes Marzo Año 2018.

CONTRATO MODIFICATORIO: Se modifica el contrato en relación a adición de cantidades y plazo de ejecución

FECHA DE FIRMA: 14 de Mayo del 2019

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 18 de Marzo de 2019 hasta el 30 de Mayo de 2019

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _**X**__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _**X**__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ___ Sí _x___

ACTIVIDAD		
ENTREGA DE LA MUESTRA	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S	01-04-2019
MUESTREO MATERIA PRIMA REQUISITOS ESPECÍFICOS	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S y SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD	04-04-2019
VISITA DE SEGUIMIENTO 2% REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S y SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD	10-04-2019
VISITA DE SEGUIMIENTO 80% REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S y SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD	25-04-2019
FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIOS MATERIA PRIMA	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S	24-04-2019
FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIOS PRODUCTO TERMINADO**	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S	06-05-2019
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S y SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD	08-05-2019
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S	11-05-2019

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __**X**___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Mediante oficio No 201911830226833 del 30 de Abril del 2019, El Señor Teniente Coronel Director Logística de los Servicios, solicita a Industrias ERREGUE SAS manifestar por escrito si están interesados en adicionar el presente contrato.
- Mediante oficio sin número de fecha 30 de abril del 2019 Industrias ERREGUE SAS acepta adicionar cantidades al contrato, de igual forma solicita al Señor Ordenador del Gasto ampliar el plazo de ejecución para el día 30 de mayo del 2019
- Mediante oficio No 201911830231263 del 02 de mayo del 2019 se envía la documentación a DICOP para dar inicio con la modificación del contrato en relación a adición de cantidades y plazo de ejecución.
- Una vez expedida la póliza por INDUSTRIAS ERREGUE SAS y aprobada por el comité jurídico y ordenador del gasto en relación a la adición en relación a la adición y al plazo de ejecución se procede a citar al contratista mediante oficio No 201911830248053 del 14 de mayo del 2019 para reunión de coordinación para el día 20 de mayo del 2019
- Mediante acta No 002 del 20 de mayo del 2019, se realiza la reunión de coordinación en relación a la adición de 500 gorros tipo chaco y plazo de ejecución,
- El día 20 de mayo el contratista allega mediante correo cronograma de actividades de visitas

Cronograma de Ejecución

REQUERIMIENTO	Fecha Proyectada
Disponibilidad de Materias Primas	17 de mayo de 2019
Inicio de la producción	20 de mayo de 2019
Disponibilidad del 2% de la producción y de la materia prima	21 de mayo de 2019
Disponibilidad del 80% de la producción	24 de mayo de 2019
Disponibilidad del 100% de la producción	28 de mayo de 2019
Fecha estimada para la entrega efectiva y total del bien	29 de mayo de 2019

- Teniendo en cuenta que se realizaron visitas con el cronograma anterior, antes de la adición, a partir del día 21 de mayo del 2019 se da inicio a la visita del 2% a las cantidades adicionadas.
- El día 24 de mayo 2019 se realiza la visita de seguimiento del 80% a las cantidades adicionadas.
- El día 28 de mayo del 2019 se realiza visita de seguimiento del 100% de la producción del total de las cantidades del contrato inicial y de las cantidades adicionadas.
- El día 30 de mayo del 2019 se reciben los elementos en el Área centro de distribución en el Comando Aéreo de Transporte

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

ninguna

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2 BERNAL LAVERDE AGUSTIN ENRIQUE

FIRMA:

C.C. No. 79.918.758

DEPENDENCIA: DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS