FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS-SUBIS

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: Julio Año: 2019

CONTRATO No. 008-00-A-COFAC-DILOS-2018

CONTRATISTA: INDUSTRIAS ERREGE SAS

VALOR DEL CONTRATO: **$** 39.300.000.00

FORMA DE PAGO: Un pago total con cargo al pago PAC del mes de JULIO 2019 contra suscripción del acta de recibo total de los bienes a satisfacción del Ministerio, factura, certificación de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar

FECHA FIRMA: Día: 18 Mes: Marzo Año: 2019

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE GORROS TIPO CHACO PARA EL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES Y SUBOFICIALES INTEGRANTES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CONFORME ANEXO TECNICO.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

- CRP No. 58219 - Día 27. Mes Marzo Año 2018.

CONTRATO MODIFICATORIO: Se modifica el contrato en relación a adición de cantidades y plazo de ejecución

FECHA DE FIRMA: 14 de Mayo del 2019

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 18 de Marzo de 2019 hasta el 30 de Mayo de 2019

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _**X**__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _**X**__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ___ Sí _x___

Cronograma de Ejecución

REQUERIMIENTO	Fecha Proyectada
Disponibilidad de Materias Primas	17 de mayo de 2019
Inicio de la producción	20 de mayo de 2019
Disponibilidad del 2% de la producción y de la materia prima	21 de mayo de 2019
Disponibilidad del 80% de la producción	24 de mayo de 2019
Disponibilidad del 100% de la producción	28 de mayo de 2019
Fecha estimada para la entrega efectiva y total del bien	29 de mayo de 2019

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __**X**___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Se recibieron los elementos el día 30 de mayo del 2019.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Industrias ERREGE SAS entregaron la totalidad de los elementos del contrato, queda pendiente realizar el pago con cargo al PAC JULIO DEL 2019

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO __X____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2 BERNAL LAVERDE AGUSTIN ENRIQUE

FIRMA:

C.C. No. 79.918.758

DEPENDENCIA: DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS