FORMATO		
ACTA DE INICIO DE CONSULTORÍA O INTERVENTORÍA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GC-25	GESTIÓN CONTRACTUAL	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
Seleccione la Subdirección General u Oficina

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS
Dirección Técnica

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS
Subdirección Técnica

CONTRATO N° 1753 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

ACTA N° 1 **de inicio del contrato de interventoría**

PROCESO DE SELECCIÓN **CMA-SGDU-016-2023**
(Indique en este espacio el tipo y el número del proceso de contratación)

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, Y DE LA OBRA CIVIL DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE DESDE EL PORTAL SUR HASTA POTOSÍ, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ D.C.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO **46 MESES**
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 1 (Día) DE FEBRERO (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 30 (Día) DE NOVIEMBRE (Mes) DE 2027 (Año)

VALOR DEL CONTRATO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE
(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

$ 41.267.757.565
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

INTERVENTOR CONSORCIO INTERCABLE CIUDAD BOLÍVAR, con Nit 901.782.417-0
(Seleccione según aplique)
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT
CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (Si aplica)	**1)**	HMV SOLUCIONES S.A.S	50 %	901.638.793-1
	2)	HMV SERVICIOS S.A.S.	50 %	901.413.091-1
	3)		%	

CONTRATO ASOCIADO DE LA INTERVENTORÍA N° N.A. (Número de Contrato) **DE** N.A. (Año de suscripción)

CONTRATISTA / CONSULTOR UNIÓN TEMPORAL CIUDAD AÉREA
(Escriba el nombre o razón social del Contratista o Consultor objeto de la Interventoría)

SUPERVISOR CONTRATO DIEGO ALEJANDRO SARMIENTO PARDO
(Escriba el nombre del Supervisor del Contrato de Interventoría)

El Supervisor deja constancia, del cumplimiento de las obligaciones mínimas establecidas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta:

* Aprobación por parte de la DTGC de la Garantía única No. 65-44-101226945 Anexo No. 0, expedida por la compañía Aseguradora Seguros del Estado S.A., la Póliza de Responsabilidad civil extracontractual RCE No. 65-40-101074110 Anexo No. 0, expedida por la compañía Aseguradora Seguros del Estado S.A., mediante Acta del 04-01-2024.

* Oficio 202452600008852 del 03 de Enero de 2023 mediante el cual se hizo entrega de la certificación de cumplimiento de obligaciones laborales y se encuentra conforme por la Entidad

* Oficio 202452600109752 del 19 de Enero de 2023 mediante el cual se presentó el desglose de la oferta económica por parte del Interventor.

FORMATO		
ACTA DE INICIO DE CONSULTORÍA O INTERVENTORÍA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GC-25	GESTIÓN CONTRACTUAL	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
Seleccione la Subdirección General u Oficina

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS
Dirección Técnica

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS
Subdirección Técnica

CONTRATO N° 1753 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

ACTA N° 1 de inicio del contrato de interventoría

El valor del presente contrato, será pagado de conformidad con lo dispuesto en la cláusula No. 8 del mismo (FORMA DE PAGO), teniendo en cuenta la destinación de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal que lo amparan para su afectación:

CRP No.	FECHA	FUENTE	VALOR
5296	10/01/2024	Cuentas Por Pagar (Recursos Sitp)	$6.190.163.635,00
5746	10/01/2024	Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Recursos SITP) VIGENCIA ACTUAL	$3.176.088.830,00
5746	10/01/2024	Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Recursos SITP) VIGENCIAS FUTURAS	$31.901.505.100,00
	TOTAL	$	41.267.757.565,00

El Interventor deja expresa constancia que cuenta con todo el personal, el cual cumple con la idoneidad requerida, así mismo con los equipos y demás recursos con la calidad exigida, para el inicio y ejecución del contrato relacionado en la presente acta y en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta para dar inicio al contrato, bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU que aplique al contrato, en Bogotá, D.C., a los

UNO (Día en letras) (1) (Día en números) días del mes de FEBRERO (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) N.A.
N.A.
Representante Legal - Consultor

(Firma)
(Nombre) EDUARDO ENRIQUE RAMOS ARNEDO
Representante Legal - Interventor

(Firma)
(Rol) **Ordenador del gasto**
(Nombre) JOSÉ JAVIER SUÁREZ BERNAL
(Cargo) Subdirector General de Desarrollo Urbano (E)

(Firma)
(Rol) **Supervisor del contrato**
(Nombre) DIEGO ALEJANDRO SARMIENTO PARDO
(Cargo) Profesional Especializado 222-05

(Firma)
(Rol) **Profesional de apoyo técnico a la supervisión**
(Nombre) JOSÉ ALEJANDRO OLAYA SÁNCHEZ
(Cargo) Contratista