REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
PUERTO BOYACA
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ - BOYACA
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
NIT: 891.800.466-4

ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
28 DIC 2023
Hora: 5:25 pm
Quien Recibe:

ACTA No. 003 DE PARCIAL No.1

CONTRATO	477 DE 2023
OBJETO	"ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO FISICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LUDOTECA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO PINZON EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA".
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ.
CONTRATISTA	GPM MANTENIMIENTOS Y MONTAJES SAS
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL
PLAZO INICIAL Nº 001	CUATRO (04) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 254.585.870,oo
ANTICIPO 40%	$ 101.834.348,oo
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 204.162.710,00
VALOR AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 81.665.084,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 122.497.626,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 50.423.160,00
FECHA DE ACTA DE INICIO	25 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA No. 002 ACLARATORIA AL CONTRATO 477 DE 2022	25 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA	28 DE DICIEMBRE DE 2023

En el Municipio de Puerto Boyacá a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2023, se reunieron, el **ing. LUIS ALBERTO PINTO MERCADO** Secretario de Obras Públicas y Supervisor, y el señor **MANUEL DAVID GOMEZ ARRIETA R/L GPM MANTENIMETOS Y MONTAJES SAS,** Contratista de obra, con el fin de recibir parcialmente el objeto del contrato de la referencia y dejar constancia de lo siguiente:

PRIMERO: Cumpliendo con lo establecido en el contrato de la referencia, se considera viable y razonable según el avance del servicio contratado, realizar un pago parcial del mismo.

SEGUNDO: Las actividades realizadas por el contratista, se describen en el informe de actividades presentadas y que se relacionan en la sabana y en el informe de supervisión los cuales forman parte integral de la presenta acta.

TERCERO: Que el contratista se ha presentado comprobantes de pago de la seguridad social de la representante legal, y la exoneración de pago de parafiscales del periodo ejecutado, requeridos por el contrato en referencia.

CUARTO: Balance de cuentas.

1	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	$ 254.585.870,oo
2	**ANTICIPO 40%**	$ 101.834.348,oo
3	**VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA**	$ 204.162.710,00
4	**VALOR AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA**	$ 81.665.084,00
5	**VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA**	$ 122.497.626,00
6	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 50.423.160,00

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron en el Municipio de Puerto Boyacá a los veintiocho (28) días del mes de diciembre del año 2023.

Ing. LUIS ALBERTO PINTO MERCADO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

MANUEL GOMEZ
GPM MANTENIMETOS Y MONTAJES SAS
R/L MANUEL DAVID GOMEZ ARRIETA
Contratista