INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: CONTRATO VAD 611 DE 2023

1. **NOMBRE CONTRATISTA: CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION CAMACOL REGIONAL DE ANTIOQUIA.**

2. **OBJETO:** Suscripción al sistema de análisis de precios unitario de CAMACOL ANTIOQUIA, para la entrega de once actualizaciones del módulo digital de obras públicas y edificaciones para la Institución Universitaria Pascual Bravo.

3. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS ($2.655.741) Exento de IVA.

4. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo del presente proceso será de DIEZ (10) MESES sin exceder la vigencia del año 2023.

5. **FECHA DE ACTA INICIO:** 06 DE MARZO DE 2023.

6. **FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN:** NO APLICA

7. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN:** DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS ($2.655.741) Exento de IVA.

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2023, el contratista cumplió a cabalidad con las siguientes actividades:

– Entregar mensualmente los módulos digitales de las publicaciones de CAMACOL Antioquia.

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Marzo	62666230	$46.101.200	$61.682.800	$2.167.800	$142.567.600

- Informe de la materialización de riesgos: Durante este periodo no se materializo ningún riesgo,

INFORME TÉCNICO

Debe contener el detalle de:

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista: El contratista entrego correctamente y en los tiempos previstos los archivos SAU para el periodo en cuestión.
- Porcentaje de ejecución física del contrato: El porcentaje de ejecución es del 36%.
- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: No aplica.

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	**$ 2.655.741**
VALOR ADICIONADO:	**$ 0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 2.655.741**
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 2.655.741**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	**$ 2.655.741**
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA:	**$ 0**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 0**

INFORMACIÓN JURÍDICO

MODIFICACIONES:

PRORROGAS: SI: _____ NO: ____X____

ADICIONES: SI: _____ NO: ___X_____

MODIFICACIONES: SI: _____ NO: __X_____

SUSPENSIONES: SI: _____ NO: __X____

REINICIOS: SI: _____ NO: __X___

Debe contener el detalle de:

- Las garantías del contrato se encuentran vigentes: no se exigirá amparo alguno por expresa determinación de orden legal, además por considerar que no existe riesgo para la entidad, toda vez que el pago se hará una vez el contratista realice la respectiva suscripción y comprometerse con la entrega mensual de las actualizaciones del módulo digital.

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR

Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista **CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION CAMACOL REGIONAL DE ANTIOQUIA** ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron oportunamente y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Una vez evidenciado el avance administrativo, técnico, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $2.655.741.

Por lo anterior se firma a los 17 días del mes de mayo de 2023.

ORIGINAL FIRMADO
LILIANA PATRICIA RESTREPO VILLA
Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Supervisor

Proyectó: Sergio Velásquez – Contratista de Apoyo	Revisó: Sergio Velásquez – Contratista de Apoyo	Aprobó: Liliana Patricia Restrepo – Vicerrectora Administrativa
Firma:	Firma:	Firma: