	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
			Versión No:	1
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	**DIFRA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. PEREZ BENJUMEA LAURA**
Ordenador del Gasto	**DIFRA - JELOG - CODAF**
No. Contrato	**012-00-A-COFAC-DIFRA-2023**
Objeto del contrato	**CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA, OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DEL HANGAR LOCALIZADO EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6, EN TRES ESQUINAS, CAQUETA, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE RIGE EL PROCESO**
Valor del contrato	**$ 908.804.953,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 908.804.953,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 908.804.953,00**
1502	0100	34	0	1502089	02				11	02-01-01-001-002-11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL CON MANTENIMIENTO MAYOR FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DEL HANGAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6	$ 908.804.953,00
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 908.804.953,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en:	**(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)**		

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	JUNIO DE 2023	N/A	ANTICIPO	1502-0100-34-0-1502089-02-11 02-01-01-001-002-11	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DEL HANGAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6	$ 272.641.486,00	$ 272.641.486,00	$ 0,00
2	SEPTIEMBRE DE 2023	sep-23	CORTE PARCIAL No.1 PARA SER CANCELADO PAC SEPTIEMBRE	1502-0100-34-0-1502089-02-11 02-01-01-001-002-11	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DEL HANGAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6	$ 63.541.749,39	$ 63.541.749,39	$ 572.621.717,61
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO (30%)	1502-0100-34-0-1502089-02-11 02-01-01-001-002-11	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DEL HANGAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6	$ 27.232.178,30	$ 27.232.178,30	$ 245.409.307,70
TOTALES						**$ 336.183.235,39**	**$ 336.183.235,39**	**$ 572.621.717,61**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA
FECHA	15/08/2023