GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:		4600016107	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		28/06/2023	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:				04/08/2023	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				14921	
OBJETO: Adquisición de kits de ayudas humanitarias: alimentos, aseo familiar, aseo infantil, cocina y educación para apoyar la atención de las comunidades afectadas o damnificadas por fenómenos naturales o antrópicos no intencionales en el departamento de Antioquia.					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - DAGRAN	
CONTRATISTA		NOMBRE:		PREFERCOL J&J SAS	
		NIT		900186756-2	
VALOR [$]:		INICIAL:		SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/C ($750.000.000)	
		ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN
			No.	N/A	N/A
		VALOR TOTAL:		SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/C ($750.000.000)	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:		INICIAL		Siete (07) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31/12/2023	
		PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
			No.	N/A	31/12/2023
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
			No.	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION					31/12/2023

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE:	Alejandra María Agudelo Bustamante / CC.43273327- supervisora
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	35,75%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	42,72%

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No.4	19/12/2023

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	No.	3679270-8
	No. DE ANEXO	N/A
	FECHA EXPEDICION:	05/07/2023
	ASEGURADORA:	Seguros Generales Suramericana SA
PÓLIZA DE	No.	0917826-3

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	No. DE ANEXO	N/A
	FECHA EXPEDICION:	05/07/2023
	ASEGURADORA:	Seguros Generales Suramericana SA

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Cumplimiento	30	06	2024
Calidad del servicio	30	06	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	31	12	2026
Responsabilidad civil extracontractual	31	12	2023

CONSIDERANDO

1. _____ Que, de acuerdo al vencimiento del plazo, se da por terminada la ejecución del Contrato No. 4600016107 el 31/12/2023

2. _____ Que, el estado de las actividades del contrato se describe en el Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal adjunto.

3. _____ Que la supervisora manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato No.4600016107 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

El Supervisor del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Con el fin de dejar constancia de la terminación por vencimiento del plazo, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

Para constancia firman,

Alejandra María Agudelo Bustamante
SUPERVISORA

Briam Marcel Sánchez Caballero
Representante legal Prefercol J&J SAS
CONTRATISTA

Medellín, enero 3 de 2024