Comité Técnico
CPS-651-2023

FECHA: Bogotá, 30 de enero de 2024
HORA: 7AM A – 8A.M
LUGAR: Sede Principal Alcaldía Local de Kennedy

ASISTENTES: Tomas Pastrana (apoyo a la supervisión), Miguel Castiblanco (representante legal Compusertec), Nelson Morales (equipo de cultura-invitado), Carlos Fonseca (equipo de cultura-invitado)

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Estado del Contrato de Prestación de Servicios CPS-651-2023
3. Solicitud de prórroga

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

1. Verificación del quórum

Se da la apertura al tercer comité técnico cumpliendo con la participación de las personas requeridas

2. Estado del Contrato de Prestación de Servicios 651 de 2023

Actualmente el contrato se encuentra en ejecución, con acta de inicio del día 02 de noviembre de 2023 y con fecha de finalización del 02 de febrero de 2024, este contrato consta de una serie de mantenimiento de techos, carpas y tarimas a cargo del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, el contrato tiene como objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TECHOS, CARPAS Y TARIMAS DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY", dicho esto; actualmente ya se tiene algunos insumos elaborados y listos para entregar y finalizar el mantenimiento de las tarimas y las arañas requeridas para las carpas, a día de hoy ya se tiene reparado la mayo parte de las vigas de las tarimas como también la mayoría de las carpas de 2m*2m, como también las carpas de 4m*4m y sus respectivas lonas, las cuales también fueron objeto de reparación .

Sin embargo, aun queda pendiente los forros de los techos las ultimas soldaduras de las carpas de 6m*6m, así como la aplicación de pintura en algunas de las superficies de las carpas de 6m*6m., como también el aprovisionamiento de algunos insumos para terminar de manera satisfactoria el contrato.

3. Solicitud de Prórroga

Dada esta manifestación del contratista, este solicita una prórroga por un mes después de la fecha de terminación es decir desde el 03 de febrero de 2024 hasta el 12 de febrero de 2024, mes en el cual se espera hacer la entrega total de los elementos objeto del contrato.

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Acta de comité	Tomas Pastrana	20/12/2023
Envío de solicitud de prórroga	Miguel Castiblanco	19/12/2023

Christian Tomas Pastrana Bonilla
Apoyo a la supervisión FDLK

Miguel Castiblanco
Representante Legal/COMPUSERTEC

Nelson Morales
Equipo de Cultura FDLK

Carlos Fonseca
Equipo de Cultura

Proyecto: Christian Tomas Pastrana Bonilla-Profesional Inversión Local FDLK

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**LISTADO DE ASISTENTES A COMITÉ**