Bogotá, D.C. 31 de enero de 2024

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
Dra. YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
Supervisión Contrato
Transversal 78K No. 41A-04 Sur
Ciudad

Referencia: SOLICITUD SEGUNDA PRORROGA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 651 de 2023

El suscrito MIGUEL ANTONIO CASTIBLANCO PIÑEROS, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.047.148 de Bogotá, en calidad de Representante Legal de COMPUSERTEC INGENIERÍA SAS, de manera atenta y respetuosa, dentro de los términos establecidos por la entidad pública, cordialmente y de manera formal, solicito ampliación del plazo de ejecución del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 651 de 2023**, dentro del proceso de selección de Mínima Cuantía No. MC-007-2023, cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TECHOS, CARPAS Y TARIMAS DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL**, por desabastecimiento presentado en la consecución de algunos materiales necesarios para la ejecución de las especificaciones técnicas del contrato, por lo anterior solicitamos se amplié el plazo de ejecución en diez (10) días calendario a partir del tres (3) de febrero de 2024 y hasta el día doce (12) de febrero de 2024, para cumplir a cabalidad con la ejecución del contrato y dejar en óptimas condiciones operativas las tarimas acorde a las especificaciones técnicas del proceso, asumiendo de manera total los costos de modificación de las garantías contractuales, correspondientes a las modificaciones requeridas en los plazos de ejecución.

Cordialmente:

Miguel Antonio Castiblanco Piñeros
C.C. No. 79.047.148 expedida en Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL