YURI ANDREA MUÑOZ OROZCO
NIT 34.329.647-2

INT-INVCAU- YM-24

30 de Enero de 2024

Señores:
LUIS LEDEZMA
Supervisor

JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Director Territorial Cauca

REFERENCIA: SOLICITUD PRORROGA No 1 al Contrato de interventoría 4207 de 2023

Cordial saludo,

De la manera mas atenta se solicita a usted la Prorroga No 1 al contrato de interventoría No 4207 de 2023, ya que el contrato de obra F2 – F14-262-2023, requiere de igual manera ampliación del plazo o prorroga No 1 a partir del vencimiento del contrato inicial por termino de 33 días hasta el 8 de marzo de 2024 aproximadamente. Esto considerando la solicitud del contratista de obra el Ing. EDUARDO GOMEZ BOLAÑOS el cual manifiesta su solicitud de ampliación del plazo o prorroga a partir del vencimiento del contrato inicial por termino de 33 días hasta el 8 de marzo de 2024, con el fin de poder cumplir el alcance del objeto del contrato de obra.

Se adjunta la siguiente documentación para su trámite:

1. OFICIO DE SOLICITUD PRORROGA No 1 CONTRATO DE OBRA F2-F14-262-2023
2. FORMATO MEPI-MN1-IN-13-FR-1 SOLICITUD ADICION, MOD Y PRORG INT - CTO INTERVENTORIA

Atentamente,

YURI ANDREA MUÑOZ OROZCO
INTERVENTORIA
CC. 34.329.647

Cc/ Ingeniero Víctor Alfonso Salazar Cerón – Secretario de planeación Rosas Cauca vigencia 2024.