ACTA DE REUNIÓN	
Concepto: Contratar la adecuación de unidades sanitarias, cafetería, cubiertas y puntos presenciales de atención al ciudadano del centro de gestión de mercados logística y tecnologías de la información	**Acta No:** 001
Contrato N: C01 PCCNTR.5307477	**Fecha:** 15 septiembre 2023
Lugar: Sena CGMLTI Calle 52 13 – 65	**Hora inicio:** 2:30 PM **Hora Fin:** 3: 30 PM

ORDEN DEL DIA	
1	Presentación de pares de trabajo
2	Entrega de espacios para inicio de intervenciones
3	Socialización personal inicial e ingreso
4	Presentación cronograma de actividades
5	Temas técnicos a resolver
6	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio comité por las dos partes SENA CGMLTI y CONSORCIO SEGAC.

Comentarios relevantes

1. Se manifiesta por parte del consorcio SEGAC novedad por el material a utilizar para la impermeabilización de la terraza (poliurea o poliéster reforzado con fibra de vidrio).
2. Se da muestra del color de divisiones en vidrio y se propone enviar otros colores para definir.
3. Se define las salidas de escombro para los días sábado debido al poco flujo de personal en la institución por parte del área SST y ambiental.
4. Se realiza socialización del personal en obra en ejecución vs contractual.

Acciones acordadas:

1. Verificación de personal contractual y en obra con Andrés Benítez profesional SST
2. Cuadro técnico de ejecución en % con registro fotográfico para el próximo comité.
3. Enviar oficio estructura con propuesta de lo que se va a ejecutar.
4. Programar visita con poliurea.
5. Hacer presentación en render para divisiones de baño y definir color.

Se finaliza con recorrido en obra Ingenieros consorcio SEGAC y Ingeniero Edwar Santos y Nelson Villareal por parte del Sena CGMLTI

Se anexa presentación informe del proyecto.

PROXIMA REUNION	
FECHA	22 septiembre 2023
HORA	11:00 AM a 12:00 M

Observaciones.