	ACTA DE RECIBO DE OBRA	
	PLAN ANUAL DE INFRAESTRUCTURA	MINISTERIO DEL INTERIOR
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

CONTRATISTA:	REINGENIERIA INTEGRAL SAS
VALOR:	$ 450.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	8 MESES
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	
PRORROGAS:	N/A
ADICIONES:	N/A
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	31 DE ENERO DE 2024 O HASTA AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS

OBRA:	Contrato NO 1449 - Objeto "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL, ADECUACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS, PARA LAS SEDES A CARGO DE LA UNP A NIVEL NACIONAL"	**CIUDAD:**	**BOGOTÁ**	SEDE AUTOMOTORES

TIPO DE ACTA DE RECIBO DE OBRA		**O**	FINAL	

APROBADO SEGÚN ACTA DEL ()							**ACUMULADO**		**EJECUTADO PRESENTE ACTA**		**EJECUTADO ACUMULADO TOTAL**		**SALDO POR EJECUTAR**	
ÍTEM		DESCRIPCIÓN.	UND	CAN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CAN	VALOR TOTAL	CAN	VALOR TOTAL	CAN	VALOR TOTAL	CAN	VALOR TOTAL
1	NP2	Suministro e instalacion de panel led redondo 18w	und	18,00	$59.100,00	$1.063.800,00		$0,00	18,00	$1.063.800,00	18,00	$1.063.800,00	0,00	$0,00
2	NP107	Suministro e instalacion de panel led redondo 12w	und	14,00	$59.100,00	$827.400,00		$0,00	14,00	$827.400,00	14,00	$827.400,00	0,00	$0,00
3	43	Suministro e instalación panel led de 60x60	un	2,00	$189.400,00	$378.800,00		$0,00	2,00	$378.800,00	2,00	$378.800,00	0,00	$0,00
		SUBTOTAL				**$2.270.000,00**		**$0,00**		**$2.270.000,00**		**$2.270.000,00**		**$0,00**
		ADMINISTRACIÓN		9%		$204.300,00		$0,00		$204.300,00		$204.300,00		$0,00
		IMPREVISTOS		2%		$45.400,00		$0,00		$45.400,00		$45.400,00		$0,00
		UTILIDAD		3%		$68.100,00		$0,00		$68.100,00		$68.100,00		$0,00
		TOTAL				**$2.587.800,00**		**$0,00**		**$2.587.800,00**		**$2.587.800,00**		**$0,00**

El supervisor del contrato, con la suscripción de la presente acta, deja constancia del recibo de las obras objeto del contrato ejecutadas a la fecha de corte por parte del Contratista.

El recibo parcial por parte del supervisor de las obras ejecutadas no exonera al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra, hasta que las mismas sean recibidas en su totalidad por parte del Supervisor.

Observaciones:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en la ciudad de Bogotá, D. C., a los veintidos (22) días del mes de Enero del año 2024.

Firmas

Contratista

CRISTIAN BARON TORRES
Representante Legal

Supervisor del contrato

DIANA SMILEY GOMEZ MUNEVAR
Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa
Revisó: ARQ. JHONATAN CUELLAR CARDENAS

ARCHIVESE EN: Digital - Unidad Nacional de Protección\Grupo de Gestión Administrativa - Infraestructura\MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA\PLANES Y MANTENIMIENTOS