SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL				ESPACIO PARA COLOGAR EL STIKER DE RADICACIÓN				
Fecha de Solicitud	29-01-2024	**Area de Origen**	Subdirección Técnica de Recreación y Deporte	**Contrato**	X	**Convenio**		
Número contrato - año	IDRD-CTO-2103-2023	**Prorroga**	**Adición**	**Adición y Prorroga**	**X**	**Modificación**		**Aclaración**
Número de Expediente Virtual				2023800701602404E				
Otra		¿Especifique cuál?:						

I. RESUMEN CONTRACTUAL - INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
Nombre del Contratista (Conveniente): ROJAS MATEUS LUIS FERNANDO C.C. 3.203.356	Fecha de Suscripción: 26/04/2023	Fecha de Inicio: 03/05/2023
		Fecha de Terminación: 04/02/2024
	Plazo Inicial: SIETE (7) MESES Y NUEVE (9) DÍAS	Plazo Final a la fecha: SIETE (7) MESES Y NUEVE (9) DÍAS
Interventor/ Supervisor: Wilson Alejandro González Cárdenas		
Valor Inicial: $19.133.300	Valor final a la fecha: $19.133.300	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO FORMADOR DEL CENTRO DE INTERES DE SU ESPECIALIDAD PARA REALIZAR LAS SESIONES DE CLASE ASIGNADAS	

II. INFORMACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES			
Adición Valor		**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
CDP No: N/A Valor: N/A		Tiempo: N/A	0
CDP No: N/A Valor: N/A		Tiempo: N/A	
Suspensión			
Suspensión 1	Fecha Inicio: 07/10/2023	Fecha Final: 16/10/2023	Tiempo: 10 DIAS
Suspensión 2	Fecha Inicio: 09/12/2023	Fecha Final: 21/01/2024	Tiempo: 43 DIAS
Suspensión 3	Fecha Inicio: N/A	Fecha Final: N/A	Tiempo: N/A
Suspensión 4	Fecha Inicio: N/A	Fecha Final: N/A	Tiempo: N/A

III. BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$19.133.300
VALOR ADICIONES	$
VALOR FINAL DEL CONTRATO A LA FECHA	**$19.133.300**
VALOR TOTAL EJECUTADO	$18.696.466
VALOR TOTAL PAGADO	$17.997.533
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$436.834**
OBSERVACIONES	

NOTA: SE DEBE ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD EL BALANCE ECONÓMICO EXPEDIDO POR EL ÁREA FINANCIERA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD

IV. BALANCE FÍSICO DEL CONTRATO	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO A LA FECHA	98%

PORCENTAJE FÍSICO PENDIENTE POR EJECUTAR	2%
OBSERVACIONES	

V. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**Modificación No. 1**	
Tiempo Prorroga	TRES (3) MESES	Valor Adición	$7.863.000
Fecha Inicio Prorroga	05/02/2024	CDP No.	500
Fecha Terminación Final	12/05/2024	Valor CDP	$7.863.000

Fecha Inicio Suspensión		**Fecha Terminación Suspensión**		**Días de Suspensión**	

Nota: se indica que la fecha final de la prorroga es al 12/05/2024, ya que se incluye los 8 días de suspensión establecido en el Estudio previo

CLASIFICACION DEL GASTO - POSPRE - FONDO					
PROGRAMA DE FINANCIACION CODIGO	**POSPRE DE INVERSION CODIGO - NOMBRE**	**FONDO CODIGO - NOMBRE**	**PRODUCTO MGA CODIGO - NOMBRE**	**PRODUCTO PMR CODIGO - NOMBRE**	**VALOR**
O23011601200000007854	O232020200992912 Servicios de educación deportiva y de recreación	1-100-F001 VA- Recursos distrito	4301007_Servicio de Escuelas Deportivas	PM/0211/0107/43010077854	$**7.863.000**
				TOTAL	**$7.863.000**

El contrato está asociado a las siguientes metas proyecto (cuando aplique):

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN - CÓDIGOo	**META ASOCIADA AL CONTRATO**	**VALOR**
O23011601200000007854	1. Formar 40.000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria.	$**7.863.000**
Valor total del proceso		**$7.863.000**

VI. JUSTIFICACION DE LA ADICION, PRORROGA Y/O MODIFICACION

El IDRD en cumplimiento de sus objetivos misionales, enmarcados en promover el ejercicio y goce pleno del derecho al deporte, la recreación, la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre y el buen uso de parques y escenarios, bajo la premisa de desarrollar las actividades del proyecto de inversión "Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá", como garantes de la permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las Instituciones de Educación Distrital vinculadas al proyecto de inversión, es conveniente realizar el proceso de prórroga el contrato de prestación de servicios indicado en el numeral primero “RESUMEN CONTRACTUAL - INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO” del presente documento, cuya ejecución se encuentra asociada a la meta del Plan Distrital de Desarrollo denominada "Formar 40000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria” y a la meta del proyecto "1. Formar 40.000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria.”
Resumen del contrato

El día 26/04/2023 se suscribió el contrato N° IDRD-CTO-2103-2023 cuyo objeto es: *“PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO FORMADOR DEL CENTRO DE INTERES DE SU ESPECIALIDAD PARA REALIZAR LAS SESIONES DE CLASE ASIGNADAS”,* con ROJAS MATEUS LUIS FERNANDO, por valor de $19.133.300, y con un plazo de ejecución de SIETE (7) MESES Y NUEVE (9) DÍAS, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y de la suscripción del acta de inicio, trámite que se surtió el día: 03/05/2023.

Por lo tanto y para garantizar el desarrollo del proyecto amparado en el uso de estrategias didácticas, psicosociales, pedagógicas y metodológicas a través de sus canales presenciales y/o virtuales, se requiere al talento humano indispensable para realiz ar la ejecución de sesiones de clase, que permitida dar continuidad al del proyecto iniciando con la inscripción de los estudiantes durante los primeros meses de 2024 y su posterior proceso de formación en los diferentes centros de interés, para lograr la cobertura de la

demanda plasmada por cada IED y dar cumplimiento a las metas establecidas

Hechas las anteriores consideraciones para garantizar la continuidad de los procesos realizados por el proyecto en pro de la formación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las IED, durante los primeros meses de 2024, y teniendo en cuenta que el contrato referido se ha venido ejecutando satisfactoriamente con el cumplimiento total de las obligaciones en él pactadas, alcanzando las metas proyectadas con corte al mes de enero de 2024, se hace necesario prorrogar el contrato por el término de TRES (3) MESES y adicionar en $7.863.000 amparado en el (los) Certificado (s) de Disponibilidad Presupuestal 500 del 31/01/2024 , de suerte que el valor final de contrato será por la suma de $26.996.300 y su plazo se extenderá hasta el **12/05/2024**, de este modo se podrá dar continuidad a las actividades antes mencionadas por parte del proyecto en beneficio de la población objeto de mismo.

Adición que se encuentra dentro del límite previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993: *"Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales".*

Nota Aclaratoria: el supervisor conforme con las suspensiones proyectadas y establecidas en el estudio previo y el calendario académico, señalo en el Acta de inicio y en la plataforma SECOP II, una fecha de terminación del contrato incluyendo tales suspensiones generadas por los periodos de receso escolar de los estudiantes, pero que difieren al plazo señalado en el estudio previo, por lo tanto, se aclara que esta, no afecta el plazo de la presente modificación.

Los periodos de suspensión acordados son los siguientes:

Del 07/10/2023 al 16/10/2023- 10 días.
Del 09/12/2023 al 21/01/2024 - 43 días.
Del 23/03/2024 al 31/03/2024 -8 días
La presente modificación y anexos fueron revisados previamente por el apoyo administrativo del proyecto 7854 (JEC)

GONZALEZ GARCIA EIMAR ENRIQUE
Contratista
(Vo Bo)

VII. MODIFICACIÓN O ACLARACIÓN OTRAS CLÁUSULAS

El contratista se compromete a modificar la garantía establecida en el documento "ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS" ajustándose al nuevo plazo y valor, la cual deberá cargar en la plataforma SECOP II y notificar a la Subdirección de Contratación dentro de los tres (3) días siguientes a la aprobación y publicación de la presente modificación, según corresponda.

VIII. APROBACIONES

Ordenador del Gasto
Nombre: CLAUDIA YOLANDA MOLINA GAITAN
Cargo: Subdirectora Técnica de Recreación y Deportes (E)

Interventor/supervisor
Nombre: WILSON ALEJANDRO GONZÁLEZ -CÁRDENAS
Cargo: Asesor de Dirección General Código 105 Grado 02

Asesor Jurídico (Abogado)
Nombre: Yakson Flechas Mendivelso

Apoyo a la Supervisión ***(si aplica)***

Cargo: Abogado Contratista STRD	Nombre: WILCHES BORRAS DANIEL HERNANDO Cargo: Contratista

IX. DOCUMENTOS ANEXOS
Antecedentes del contratista Estado financiero SEVEN Solicitud de adición y prórroga del contratista