	APROBACIÓN DE PÓLIZAS	FORMATO:	EMD-JUR-002
		VERSION:	1.0
		FECHA:	01-07-2022

INFORMACIÓN GENERAL					
CONTRATO	**X**	NÚMERO:	2023.433		
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	13	Septiembre	2023

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD Y EL MANEJO DE AGUAS EN EL TALUD UBICADO EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE DONMATIAS, ANTIOQUIA	
CONTRATISTA:	**RM CONCRETAR S.A.S.**
CC/NIT	900.871.788-6
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UN PESOS ($442.072.041) INCLUIDO A.U. Y TODOS LOS GASTOS E IMPUESTOS QUE SE LE SEAN APLICABLES
PLAZO:	TRES (03) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INFORMACION DE GARANTIAS		
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**BENEFICIARIO:**	**NIT:**
SEGUROS MUNDIAL	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA	901.105.143-5
	MUNICIPIO DE DONMATÍAS	890.984.043-8
	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890.980.286-0

Nº PÓLIZA CUMPLIMIENTO:	CVA-100004803	**Nº PÓLIZA R.C.E.:**	CVA-10002572
FECHA EXPEDICIÓN:	26-09-2023	**FECHA EXPEDICIÓN:**	26-09-2023
ANEXO No:	01	**ANEXO N°**	01
FECHA DE EXPEDICIÓN:	29-09-2023	**FECHA EXPEDICIÓN:**	29-09-2023

Amparos	Valor Asegurado	VIGENCIA	
		Del: dd-mm-aaaa	Al: dd-mm-aaaa
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$88.414.408,20	26-09-2023	26-06-2024
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$88.414.408,20	26-09-2023	26-12-2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$132.621.612,30	26-12-2023	26-12-2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PLAZO	232.000.000,00	26-09-2023	26-12-2023
OTROSI			

Observaciones de la aseguradora:

Por medio del anexo 01 se aclara que los asegurados son Mpio de Don Matías, Dpto de Antioquia y EMDUCE

Por reunir los requisitos exigidos en el Decreto 1082 de julio de 2015, y lo contenido en el acuerdo 05 de 2020, se aprueba la póliza, que ampara el contrato suscrito con **RM CONCRETAR S.A.S**
Observaciones: N/A

Fecha de aprobación: 03 de octubre de 2023

Liliana Escobar Orrego
Gerente
EMDUCE