De:	Rusby Cecilia Vargas Almeida
A:	Yerly Natalia Vargas Santos
Asunto:	RV: Envío de correspondencia (Concepto Informe Mensual CIM_151123_148) Convenio -5017982 - AFIDG
Fecha:	miércoles, 15 de noviembre de 2023 8:52:06 a. m.
Archivos adjuntos:	Concepto Informe Mensual CIM - 148 - Convenio - 5017982 - AFIDG.pdf CONVENIO 5017982 CERTIFICADO PAGO DE IMPUESTOS.pdf CONVENIO 5017982 FORMATO F6. 1 -GENERAL.pdf CONVENIO 5017982 CERTIFICACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.pdf CONVENIO 5017982 EXTRACTO BANCIO OCTUBRE 2023.pdf F6 CORTE 01112023.xlsx

---

De: Interventoria Sena Universidad de Antioquia <interventoriasena@udea.edu.co>
Enviado el: miércoles, 15 de noviembre de 2023 8:00 a. m.
Para: leydydy914@yahoo.es; MOISES DIAZ <divelmo2021@gmail.com>
CC: Rusby Cecilia Vargas Almeida <rcvargasa@sena.edu.co>; gfce <gfce@sena.edu.co>; Angela Patricia Molina Junco <amolinaj@sena.edu.co>; YOLIMA ANDREA VALENCIA RODRIGUEZ <yolima.valencia@udea.edu.co>; lfobustamanteudea@gmail.com; claupatri.velasquezudea@gmail.com; sagutierrezudea@gmail.com; ggomezudea2023@gmail.com; Diego Orlando Espinel Correa <despinel@sena.edu.co>; julian.zamarra@udea.edu.co
Asunto: Envío de correspondencia (Concepto Informe Mensual CIM_151123_148) Convenio -5017982 - AFIDG

Señores Conviniente:

La Interventoría de la Universidad de Antioquia remite la siguiente correspondencia para su conocimiento: Concepto Informe Mensual - (CIM_151123_148)

Cordialmente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director
Proyecto Interventoría SENA

El número de radicado SENA asignado es:
72023281837

"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de Universidad de Antioquia, pues su

contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. Universidad de Antioquia no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

UdeA

Rusby Cecilia Vargas Almeida
Dirección Sistema Nacional De Formación Para El Trabajo - Profesional G08
rcvargasa@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Calle 57 # 8-69

Bogotá D.C., 15 de noviembre de 2023

Doctora
Leydy Rocío Cárdenas Pinzón
Representante Legal
ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO DE LOS GREMIOS - AFIDG
Barranquilla - Atlántico

Asunto: Concepto informe mensual - octubre
Convenio No.: CO1.PCCNTR.5017982 de 2023
Conviniente: ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO DE LOS GREMIOS-AFIDG
Modalidad: GREMIO

Respetada doctora Leydy Rocío:

En cumplimiento del numeral 2.12 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento”, numeral 2, 9, 10, 11 y 23 de la cláusula cuarta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, La ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO DE LOS GREMIOS – AFIDG remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, extracto de la cuenta rentable independiente y certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoría con los consecutivos nº IM_141123_190 del 14 de noviembre de 2023.

Por otro lado, el convenio remitió las evidencias que acreditan la ejecución académica el mediante correo electrónico que cuenta con radicado interno de interventoría n. LA_071123_811.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 31 de octubre de 2023, el conviniente reportó lo siguiente:

1.1 Recursos de cofinanciación

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de **$1.791.217.700**. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$ 9.715.500	$ 9.144.000	$ 9.144.000	$ 0	$ 0	$ 9.144.000	94,12%
R05.2.1.1	Material de Formación - Impreso - Impresión de cartillas, guías, talleres de 1 a 200 unidades	$ 466.725	$ 466.725	$ 466.725	$ 0	$ 0	$ 466.725	100,00%
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Equipos - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomía o salones empresariales hasta 30 beneficiarios	$ 2.760.000	$ 2.760.000	$ 2.760.000	$ 0	$ 0	$ 2.760.000	100,00%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$ 160.718.700	$ 138.036.800	$ 138.036.800	$ 0	$ 0	$ 138.036.800	85,89%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	$ 1.617.556.775	$ 1.282.567.035	$ 1.282.567.035	$ 0	$ 0	$ 1.282.567.035	79,29%
TOTALES		**$ 1.791.217.700**	**$ 1.432.974.560**	**$ 1.432.974.560**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.432.974.560**	**80,00%**

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobado es de **$598.133.640**. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$ 3.238.500	$ 3.048.000	$ 3.048.000	$ 0	$ 0	$ 3.048.000	94,12%
R05.2.1.1	Material de Formación - Impreso - Impresión de cartillas, guías, talleres de 1 a 200 unidades	$ 155.575	$ 155.575	$ 155.575	$ 0	$ 0	$ 155.575	100,00%
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Equipos - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomía o salones empresariales hasta 30 beneficiarios	$ 920.000	$ 920.000	$ 920.000	$ 0	$ 0	$ 920.000	100,00%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$ 53.572.900	$ 33.396.000	$ 33.396.000	$ 0	$ 0	$ 33.396.000	62,34%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	$ 508.102.925	$ 325.468.825	$ 325.468.825	$ 0	$ 0	$ 325.468.825	64,06%
R11	Transferencia de Conocimiento y Tecnología	$ 32.143.740	$ 32.143.740	$ 32.143.740	$ 0	$ 32.143.740	$ 0	0,00%
TOTALES		**$ 598.133.640**	**$ 395.132.140**	**$ 395.132.140**	**$ 0**	**$ 32.143.740**	**$ 362.988.400**	**60,69%**

Los valores correspondientes a al rubro R11: Transferencia de conocimiento y Tecnología $32.143.740,00; no son reconocidos por la interventoría, toda vez que no se allega la certificación de cumplimiento por parte de la Grupo de Gestión para la Productividad y la Competitividad, de acuerdo con lo establecido en el anexo 1.

1.3 Recursos de contrapartida en especie

ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO DE LOS GREMIOS – AFIDG no tiene contemplado un valor por esta fuente de recursos.

1.4 Resumen ejecución recursos

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 1.791.217.700	$ 1.432.974.560	$ 0	$ 1.432.974.560	80,00%

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Contrapartida en dinero	$ 598.133.640	$ 395.132.140	$ 32.143.740	$ 362.988.400	60,69%
TOTAL	**$ 2.389.351.340**	**$ 1.828.106.700**	**$ 32.143.740**	**$ 1.795.962.960**	**75,17%**

2. Avance académico

El conviniente reporta avance académico con corte al 03 de noviembre de 2023, cuyo avance corresponde a:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	Análisis técnico a la gestión de la seguridad vial: Resolución 40595 de 2022	1360	1020	1020	1360,00	45,67%	100,00%	45,67%
2	Prospectiva de Customer Experience en Retail IA y Digitalización	800	620	472	721,71	26,86%	90,21%	24,23%
3	Lean manufacturing, en el entorno de mejora continua, calidad total 4.0.	800	620	506	710,41	26,86%	88,80%	23,86%
4	LOS RETOS Y PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA MOVILIDAD COLOMBIANA	2	150	150	2,00	0,07%	100,00%	0,07%
5	BOOTCAMP de articulación del Plan Estratégico de Seguridad Vial con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	16	10	10	16	0,54%	100,00%	0,54%
TOTALES		**2978**	**2420**	**2158**		**100,00%**		**94,36%**

(1) Corresponde a la participación que tiene la acción de formación en horas sobre el total de horas programadas en el proyecto aprobado
(2): Corresponde al avance en % que tiene la acción de formación programada respecto al proyecto aprobado.
(3) Corresponde al avance prorrateado que tiene en horas cada acción de formación sobre la propuesta aprobada

3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

El Revisor Fiscal Boris Enrique Corrales Medina identificado con cedula No 8.534.150 tarjeta profesional No. T.P. 67273-T, manifestó mediante certificación del 07 de noviembre de 2023 que la ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LOS GREMIOS - AFIDG durante los seis (6) meses anteriores, ha dado cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y lo señalado en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relativo a las obligaciones con los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje.

4. Certificado de Impuestos

El Revisor Fiscal Boris Enrique Corrales Medina identificado con cedula No 8.534.150 tarjeta profesional No. T.P. 67273-T, manifestó mediante certificación del 07 de noviembre de 2023 que La ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO DE LOS GREMIOS - AFIDG se encuentra al día en el pago de impuestos derivados de la ejecución del convenio No. CO1.PCCNTR 5017982 suscrito con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

En visita de interventoría realizada el 10 de julio de 2023, el conviniente presentó certificación de cuenta rentable independiente, cuenta de Ahorros número 212000933378 del Banco SERFINANZA, con fecha de expedición 19 de mayo de 2023 y con saldo de $0.00 pesos, cuyo titular es AFIDG ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION.

En este sentido, el conviniente entregó los extractos bancarios de los meses de junio, julio agosto, septiembre y octubre, en los cuales se evidenció que el día 16 de agosto de 2023, el SENA desembolsó la suma de $716.487.080, por concepto de primer desembolso; y el 13 de octubre de 2023 se evidencia el segundo desembolso por parte del SENA por un valor de $716.487.080.

A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $174,678.94, de acuerdo con el último extracto bancario verificado, el cual es coherente con el informe de ejecución presupuestal presentado.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

- El conviniente a la fecha presentó los formatos de ejecución presupuestal 6.1 y 6.2
- De acuerdo con la certificación presentada por el revisor fiscal, el Conviniente se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y contrato de aprendizaje.
- De acuerdo a la certificación presentada por el revisor fiscal, el Conviniente manifiesta que se encuentra a paz y salvo en todo lo relacionado con impuestos generados en la ejecución del Convenio

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

GALICIA GÓMEZ GOENAGA
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

Copia: Dra. Rusby Cecilia Vargas Almeida- Grupo de Gestión para la Productividad y la Competitividad

Proyectó: Galicia Gómez Goenaga – Interventor líder
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa