ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 10/08/2023
CONTRATO N°	034-00-A-COFAC-DILOS-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	31 mayo de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	El mantenimiento preventivo (fase 2) y correctivo (fase 3) de los vehículos de bomberos de la FAC en su parte automotriz y de extinción de incendios, conforme a anexo técnico.
FORMA DE PAGO	**PAGOS PARCIALES:** Se realizarán pagos parciales de acuerdo con los servicios de mantenimiento recibidos a satisfacción con corte de ejecución los días 20 de cada mes, para ser cancelados dentro de los 60 días posteriores a la radicación de los documentos de pago. **PAGO SALDO:** Los servicios que se presten con posterioridad al 20 de octubre de 2023 y hasta el vencimiento del plazo de ejecución, serán cancelados con cargo al PAC de DICIEMBRE DE 2023 y/o constituidos en CUENTAS POR PAGAR para ser cancelados en el PRIMER TRIMESTRE de 2024.
CONTRATISTA	WILLSAR FIRE SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T3. Contreras González Cristian – Supervisor Principal
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.155.000.000 COP Discriminados de la siguiente manera: **Fase 2** – Rubro 02-02-02-008-007 - $ 231.000.000 **Fase 3** - Rubro 02-01-01-004-009 - $ 924,000,000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	15 diciembre de 2023
FECHA DE INICIO	31 mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Bogotá, el día 10 del mes de agosto de 2023, se reunieron el señor Mayor Julio Cesar Basante Bravo, en su calidad de Ordenador del Gasto (E), el señor Técnico Tercero Contreras González Cristian Edgardo en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora LADY DIANA GUERRERO RUIZ en su calidad de Representante Legal de WILLSAR FIRE SAS; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de entrega parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

El contratista realizó los trabajos de mantenimiento preventivo (Fase 2) y correctivo (Fase 3) en el Comando Aéreo de Combate N° 1, conforme a las actas de mantenimientos enviadas por el personal de supervisor técnico nombrado en esta unidad. Realizando los siguientes trabajos:	1	**FASE 2 – CHEVROLET KODIAK** - Cambio y suministro e instalación de aceite y filtros del motor. (A todo costo). Ítem 36 - Cambio de aceite y filtros general del motor. (A todo costo). (Motor Extinción). Ítem 93 **FASE 3 – CHEVROLET KODIAK** - Reparación fugas sistema neumático. (A todo costo). Ítem 8.1.2 - Cambio y Suministro e instalación juego de cámaras de freno trasero. (A todo costo). Ítem 7.1.15 - Cambio, Suministro e instalación todas las válvulas relay. (A todo costo). Ítem 8.1.46 - Cambio, Suministro e instalación una válvula drenaje de tanque aire (tipo mariposa). (A todo costo). Ítem 8.1.30 - Cambio y Suministro e instalación válvula freno de parqueo. (A todo costo). Ítem 7.1.4 **FASE 2 – PANTHER 4X4** - Cambio y suministro e instalación de aceite y filtros del motor. (A todo costo). Ítem 36 - Cambio y suministro filtro secador de aire. (A todo costo). Ítem 2 **FASE 3 – PANTHER 4X4** - Cambio, Suministro e instalación actuador válvula torreta de techo. (A todo costo). Ítem 16.1.53 - Cambio, Suministro e instalación pistón neumático monitor de techo. (A todo costo). Ítem 8.1.56 - Cambio, Suministro e instalación luces exploradoras. (A todo costo). Ítem 9.3 - Cambio, Suministro e instalación cilindro actuador neumático. (A todo costo). Ítem 8.1.54 - Cambio, Suministro e instalación válvulas circuito pitones bajo camión. (A todo costo). Ítem 16.1.79 - Reparación fugas sistema neumático. (A todo costo). Ítem 8.1.2 - Mantenimiento torreta de techo. (A todo costo). Ítem 16.1.46 - Reparación electroválvulas. (A todo costo). Ítem 9.5.37 - Cambio y Suministro e instalación mecanismo de apertura (chapa) puerta izquierda derecha de cabina. (A todo costo). Ítem 2.1.23 - Mantenimiento torreta de bomper. (A todo costo). Ítem 16.1.60 **FASE 2 – FORD SUPER DUTY** - Cambio de aceite y filtros general del motor. (A todo costo). (Motor Extinción). Ítem 93 - Cambio y suministro e instalación de aceite y filtros del motor. (A todo costo). Ítem 36
El contratista realizó los trabajos de mantenimiento preventivo (Fase 2) y correctivo (Fase 3) en el Comando Aéreo de Combate N° 3, conforme a las actas de mantenimientos enviadas por el personal de supervisor técnico nombrado en esta unidad. Realizando los siguientes trabajos:	1	**FASE 2 – OSHKOSH T6** - Cambio y suministro e instalación de aceite y filtros del motor. (A todo costo). Ítem 36 **FASE 3 – OSHKOSH T6** - Cambio, Suministro e instalación de 02 mangueras de conexión entre bomba de agua, bomba de espuma, tanque de agua, tanque de espuma y/o punto de salida. (A todo costo). Ítem 16.1.44

El contratista realizó los trabajos de mantenimiento preventivo (Fase 2) y correctivo (Fase 3) en el Comando Aéreo de Combate N° 6, conforme a las actas de mantenimientos enviadas por el personal de supervisor técnico nombrado en esta unidad. Realizando los siguientes trabajos:	1	**FASE 3 – CHEVROLET KODIAK** - Reparación motor de arranque del vehículo. (A todo costo). Ítem 9.2.5
El contratista realizó los trabajos de mantenimiento preventivo (Fase 2) y correctivo (Fase 3) en el Comando Aéreo de Mantenimiento, conforme a las actas de mantenimientos enviadas por el personal de supervisor técnico nombrado en esta unidad. Realizando los siguientes trabajos:	1	**FASE 2 – FORD SUPER DUTY** - Cambio y suministro e instalación de aceite y filtros del motor. (A todo costo). Ítem 93 **FASE 3 – FORD SUPER DUTY** - Reparación general bomba UHPS (A todo costo). Ítem 16.2.1 - Sincronización motor bomba UHPS. (A todo costo). Ítem 16.2.40 - Cambio, Suministro e instalación empaquetadura carburador motor bomba UHPS (A todo costo). Ítem 16.2.41 - Cambio, Suministro e instalación válvulas de paso bomba UHPS (A todo costo). Ítem 16.2.45 - Cambio, Suministro e instalación manómetro de presión de bomba sistema extinción de incendios. (A todo costo). Ítem 1.4.20 **FASE 3 – OSHKOSH P19** - Cambio, Suministro e instalación válvulas circuito torreta de bomper (A todo costo). Ítem 16.1.65 - Cambio, Suministro e instalación baterías. (A todo costo). Ítem 9.2.26
El contratista realizó los trabajos de mantenimiento preventivo (Fase 2) y correctivo (Fase 3) a los vehículos asignados a la Dirección de seguridad Operacional, conforme a las actas de mantenimientos enviadas por el personal de supervisor técnico nombrado en esta unidad. Realizando los siguientes trabajos:	1	**FASE 2 – FORD DUTY ROJA FAC 1G-0414** - Cambio y suministro e instalación de aceite y filtros del motor. (A todo costo). ítem 36 **FASE 3 – FORD DUTY ROJA FAC 1G-0414** - Cambio, Suministro e instalación baterías. (A todo costo). Ítem 9.2.26

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS** (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

José Roberto López Casallas	Mecánico	Mecánico Automotriz
Giankarlo Pérez Cárdenas	Mecánico	Mecánico Automotriz

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El servicio de mantenimiento fase 3 (correctivo, recuperativo, adiciones y mejoras) extienden la vida útil de los principales sistemas que conforman el vehículo, los cuales por medio de los mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos se mitiga el riesgo de fallas severas que se puedan presentar afectando uno o más componentes del vehículo.

De acuerdo con lo anterior, se aclara que aumenta el tiempo de la vida útil de los vehículos mas no en el valor de los activos.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.155.000.000	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 1.155.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 58.149.350	Facturas: WF49, WF50, WF51, WF52 y WF53
SALDO	$ 1.096.850.650	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Facturas No WF49, WF50, WF51, WF52 y WF53	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	SECOP II
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP II
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	SECOP II

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LADY DIANA GUERRERO RUIZ CONTRATISTA	T3. CONTRERAS GONZÁLEZ CRISTIAN EDGARDO SUPERVISOR PRINCIPAL
MY. JULIO CESAR BALCANTE BRAVO ORDENADOR DEL GASTO (E)	