	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	JELOG - DILOS
Nombre del Supervisor de Contrato	T3 CONTRERAS GONZALEZ CRISTIAN EDGARDO
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	034-00-A-COFAC-DILOS-2023
Objeto del contrato	EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (FASE 2) Y CORRECTIVO (FASE 3) DE LOS VEHICULOS DE BOMBEROS DE LA FAC EN SU PARTE AUTOMOTRIZ Y DE EXTINCION DE INCENDIOS, CONFORME A ANEXO TECNICO.
Valor del contrato	$ 1.155.000.000,00
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 1.155.000.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	007	01	4			10		Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	Mantenimiento Preventivo FASE 2 Vehículos de Bomberos	$ 231.000.000,00
02	01	01	004	009	01				10		Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	Mantenimiento Correctivo FASE 3 y Reparación Vehículos de Bomberos	$ 924.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2023													**$ 1.155.000.000,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC SEPTIEMBRE 2023		PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	02-02-02-008-007-01-4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULOS DE BOMBEROS	$ 58.149.350,00	$ 10.174.500,00	$ 220.825.500,00
				02-01-01-004-009-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULOS DE BOMBEROS		$ 47.974.850,00	$ 876.025.150,00
TOTALES						**$ 58.149.350,00**	**$ 58.149.350,00**	**$ 1.096.850.650,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Cristian C.
POSTFIRMA	T3. CONTRERAS GONZALEZ CRISTIAN
FECHA	11/08/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	11/08/2023