De:	Rusby Cecilia Vargas Almeida
A:	Yerly Natalia Vargas Santos
Asunto:	RV: Envío de correspondencia (Concepto Informe Mensual CIM_201123_169) Convenio -5018201 - ACODAL
Fecha:	lunes, 20 de noviembre de 2023 8:16:55 a. m.
Archivos adjuntos:	Concepto Informe Mensual CIM - 169 - Convenio - 5018201 - ACODAL.pdf F6-FORMATO EJECUCIÓN FINANCIERA A 10 DE NOV DE 2023.pdf CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES 01-NOV-2023.pdf F6-FORMATO EJECUCIÓN FINANCIERA A 10 DE NOV DE 2023.xlsx CERTIFICACION PAGO DE IMPUESTOS 01-NOV-2023.pdf

---

De: Interventoria Sena Universidad de Antioquia <interventoriasena@udea.edu.co>
Enviado el: lunes, 20 de noviembre de 2023 8:00 a. m.
Para: PROYECTO SENA ACODAL <proyectoscentro2021@acodal.org.co>; proyectosenacentro@acodal.org.co; direccionsena2023@acodal.org.co; proyecto acodal <acodalproyecto@gmail.com>
CC: Rusby Cecilia Vargas Almeida <rcvargasa@sena.edu.co>; gfce <gfce@sena.edu.co>; Angela Patricia Molina Junco <amolinaj@sena.edu.co>; YOLIMA ANDREA VALENCIA RODRIGUEZ <yolima.valencia@udea.edu.co>; lfobustamanteudea@gmail.com; claupatri.velasquezudea@gmail.com; sagutierrezudea@gmail.com; luzmar.udea2023@gmail.com; Diego Orlando Espinel Correa <despinel@sena.edu.co>; JULIAN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO <julian.zamarra@udea.edu.co>
Asunto: Envío de correspondencia (Concepto Informe Mensual CIM_201123_169) Convenio -5018201 - ACODAL

Señores Conviniente:

La Interventoría de la Universidad de Antioquia remite la siguiente correspondencia para su conocimiento: Concepto Informe Mensual - (CIM_201123_169)

Cordialmente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director
Proyecto Interventoría SENA

El número de radicado SENA asignado es:
72023287392

"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de Universidad de Antioquia, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. Universidad de Antioquia no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

UdeA

Rusby Cecilia Vargas Almeida
Dirección Sistema Nacional De Formación Para El Trabajo - Profesional G08
rcvargasa@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Calle 57 # 8-69

Bogotá D.C., 20 de noviembre de 2023

Doctora
SANDRA CONSTANZA MARTINEZ MANRIQUE
Representante Legal
ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL ACODAL SECCIONAL CENTRO
Bogotá D.C.

Asunto:	Concepto informe mensual - **Octubre**
Convenio No.:	CO1.PCCNTR.5018201 de 2023
Conviniente:	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL ACODAL SECCIONAL CENTRO
Modalidad:	Gremio

Respetada doctora Sandra Constanza:

En cumplimiento del numeral 2.12 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento”, numeral 2, 9, 10, 11 y 23 de la cláusula cuarta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL ACODAL SECCIONAL CENTRO remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, extracto de la cuenta rentable independiente y certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoría con los consecutivos nº SP_011123_191 Y SP_091123_205 del 01 y el 9 de noviembre 2023.

Por otro lado, el convenio remitió las evidencias que acreditan la ejecución académica el 09 de octubre de 2023 mediante correo electrónico que cuenta con radicado interno de interventoría n. SP_011123_191 Y SP_091123_205 del 01 y el 9 de noviembre 2023.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 31 de octubre de 2023, el conviniente reportó lo siguiente:

1.1 Recursos de cofinanciación

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de **$2.122.000.000,00**. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$ 7.480.000,00	$ 7.480.000,00	$ 7.480.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.480.000,00	100,00%
R05.2.1.1	Material de Formación - Impreso - Impresión de cartillas, guías, talleres de 1 a 200 unidades	$ 600.000,00	$ 600.000,00	$ 600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 600.000,00	100,00%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$ 253.000.000,00	$ 253.000.000,00	$ 202.499.995,00	$ 50.500.005,00	$ 0,00	$ 253.000.000,00	100,00%
R08.1	Formación Virtual - Curso 20 horas	$ 630.000.000,00	$ 630.000.000,00	$ 504.000.000,00	$ 126.000.000,00	$ 0,00	$ 630.000.000,00	100,00%
R08.3	Formación Virtual - Diplomado 80 horas	$ 1.230.920.000,00	$ 1.230.920.000,00	$ 983.240.000,00	$ 247.680.000,00	$ 0,00	$ 1.230.920.000,00	100,00%
TOTALES		**$ 2.122.000.000,00**	**$ 2.122.000.000,00**	**$ 1.697.819.995,00**	**$ 424.180.005,00**	**$ 0,00**	**$ 2.122.000.000,00**	**100,00%**

El conveniente reporta para el mes de octubre una ejecución de recursos de cofinanciación por valor **$ 2.122.000.000,00** pagados y causados, los cuales equivalen a un porcentaje de ejecución del 100,00%

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobado s de $ 708.000.000,00. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.000,00	100,00%
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Equipos - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomía o salones empresariales hasta 30 beneficiarios	$ 3.680.000,00	$ 3.680.000,00	$ 3.680.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.680.000,00	100,00%
R08.1	Formación Virtual - Curso 20 horas	$ 217.800.000,00	$ 217.800.000,00	$ 217.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 217.800.000,00	100,00%
R08.3	Formación Virtual - Diplomado 80 horas	$ 440.280.000,00	$ 440.280.000,00	$ 440.280.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 440.280.000,00	100,00%
R10.3	Garantías	$ 7.620.000,00	$ 7.620.000,00	$ 7.620.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.620.000,00	100,00%
R11	Transferencia de Conocimiento y Tecnología	$ 38.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
TOTALES		**$ 708.000.000,00**	**$ 669.500.000,00**	**$ 669.500.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 669.500.000,00**	**94,56%**

El conveniente reporta para el mes octubre una ejecución de recursos de cofinanciación por valor de **$ 669.500.000,00**pagados, los cuales equivalen a un porcentaje de ejecución del 94,56%.

A corte del presente informe, no se cuenta con la certificación de cumplimiento de Transferencia de Conocimiento y Tecnología al SENA, toda vez que las acciones de formación aún se encuentran en ejecución

1.3 Recursos de contrapartida en especie

ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL ACODAL SECCIONAL CENTRO no contempla recursos en esta fuente de financiación.

1.4 Resumen ejecución recursos

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 2.122.000.000,00	$ 2.122.000.000,00	$ 0,00	$ 2.122.000.000,00	100,00%

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Contrapartida en dinero	$ 708.000.000,00	$ 669.500.000,00	$ 0,00	$ 669.500.000,00	94,56%
Contrapartida en especie	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Contrapartida total	$ 708.000.000,00	$ 669.500.000,00	$ 0,00	$ 669.500.000,00	94,56%
TOTAL	**$ 2.830.000.000,00**	**$ 2.791.500.000,00**	**$ 0,00**	**$ 2.791.500.000,00**	**98,64%**

2. Avance académico

El conviniente reporta avance académico con corte al 31 de octubre de 2023, cuyo avance corresponde a:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación (2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	Innovación y modernización en la prestación de los servicios públicos en Colombia	1600	800	800	1600,00	63,49%	100,00%	63,49%
2	Gestión integral del riesgo y de desastres en los sistemas de prestación de los servicios públicos	600	1200	1200	600,00	23,81%	100,00%	23,81%
3	Construcción de estrategias de comunicación con enfoque ambiental y sostenible	300	600	600	300,00	11,90%	100,00%	11,90%
4	Desafíos y nuevas alternativas para la gestión sostenible del recurso hídrico, energético y residual	4	400	400	4,00	0,16%	100,00%	0,16%
5	Diseño de estrategias para impulsar la agenda digital en el sector de agua y saneamiento básico mediante el enfoque innovador de resolución de problemas y toma de decisiones utilizando la metodología lego serious play (LSP	16	10	10	16,00	0,63%	100,00%	0,63%
TOTALES		**2520**	**3010**	**3010**	**2520,00**	**100,00%**		**100,00%**

3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

La representante Sandra Martínez Manrique, identificada con la cédula de ciudadanía No. 43.542.165 y el contador público Luis Alberto Suarez, con la cédula de ciudadanía No. 19.307.674 y tarjeta profesional No. T.P.23993-T, manifestaron mediante certificación del 01 de noviembre de 2023 que ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL ACODAL SECCIONAL CENTRO durante los últimos seis meses realizó

los pagos de los aportes a seguridad social y parafiscales. Esto es en el periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de octubre de 2023. De igual forma indica encontrarse a paz y salvo en el pago de salarios y prestaciones sociales con todo el personal

Por otra parte, mediante certificación igualmente firmada por el señor Luis Alberto Suarez, en calidad de Contador se indica que LA ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL ACODAL SECCIONAL CENTRO, durante la vigencia del año 2022, tuvo menos de quince (15) trabajadores para el desarrollo de su operación gremial, por consiguiente, no se encuentra obligada a efectuar el pago de la monetización correspondiente al contrato de aprendizaje, conforme a lo que estipula el artículo 2.2.6.3.33 del decreto 1072 de 2015 acuerdo 11 de 2008 desde el año 2013. Certificación dada al 1 día del mes de noviembre de 2023.

4. Certificado de Impuestos

La Representante Legal Sandra Martínez Manrique, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.542.165 y el señor Luis Alberto Suarez, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.307.674 y tarjeta profesional T.P.23993-T en calidad de Contador de la ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL ACODAL SECCIONAL CENTRO mediante certificación del 03 de octubre de 2023, señalan que ACODAL se encuentra al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del orden distrital o nacional, relacionadas con la ejecución del convenio a corte del 31 de octubre de 2023

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

En visita de interventoría realizada el 12 de julio y que cuenta con informe de visita n. IV_250723_20 el conviniente presentó certificación de cuenta rentable independiente, cuenta de ahorros número 24122992182 del Banco Caja Social, con fecha de expedición 27 de junio de 2023 y con saldo de $0.00 pesos, cuyo titular es Asociación Colombiana De ingeniería Sanitaria Ambiental ACODAL.

En este sentido, el conviniente entregó los extractos bancarios de los meses de junio, julio agosto, septiembre y octubre de 2023, en los cuales se evidenció que el día 19 de julio de 2023, el SENA desembolsó la suma de $848.800.000, por concepto de primer desembolso y el 21 de septiembre de 2023 se desembolso $848.800.000 por concepto del segundo desembolso. A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $ 40.076.376,70 de acuerdo el ultimo extracto verificado, no obstante, según certificación bancaria de emitida de 4 de noviembre de 2023, la cuenta se encuentra con saldo $0,00 el cual es coherente con el informe de ejecución presupuestal presentado.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

- El conviniente allega con corte a 31 de octubre de 2023 formato F6.1, F6.2, en el cual presenta ejecución por los recursos de cofinanciación por valor de **$ 2.122.000.000,00**; El porcentaje de ejecución equivale al **100,00%** del valor total aprobado para esta fuente de financiación,

- En cuanto a la contrapartida en dinero, se evidencia ejecución presentada por valor de $ 669.500.000,00; El porcentaje de ejecución equivale al **94,56%** del valor total aprobado para esta fuente de financiación.

- A corte del presente informe, no se cuenta con la certificación de cumplimiento de Transferencia de Conocimiento y Tecnología al SENA, toda vez que las acciones de formación aún se encuentran en ejecución

- De acuerdo con los listados de asistencia con corte a 31 de octubre, radicados por el conviniente el 10 de noviembre, se evidencia una ejecución académica del **100,00%** El convenio termino sus capacitaciones el 30 de octubre

- De acuerdo con la certificaciones firmadas por el Revisor Fiscal, el Conviniente se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones de Impuestos y Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales y cuota de aprendizaje SENA

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las

correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,



JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia



LUZ MERY ANGEL RICARDO
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

Copia: Dra. Rusby Cecilia Vargas Almeida- Grupo de Gestión para la Productividad y la Competitividad

Proyectó: Luz Mery Angel Ricardo – Interventor líder
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa