INFORME DE SUPERVISOR

CONTRATO DE ACEPTACION DE OFERTA No. 043 de 2023

1. **OBJETO DEL CONTRATO**

COMPRA DE RADIO MÓVIL DIGITAL MOTOROLAMOTOROLA MOTOTRBO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO CERTIFICADO MOTOROLA MTL PARA EL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN DIGITAL IP SITE CONNECT Y BATERIAS DJI FOR MAVIC ENTERPRISE, DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DOSQUEBRADAS.

2. **CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO**

CONTRATANTE	CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS NIT 816.002.062-6
CONTRATISTA:	**WIRELESS COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A.S.**
NIT/CC:	900.268.784-1
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRA DE RADIO MÓVIL DIGITAL MOTOROLAMOTOROLA MOTOTRBO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO CERTIFICADO MOTOROLA MTL PARA EL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN DIGITAL IP SITE CONNECT Y BATERIAS DJI FOR MAVIC ENTERPRISE, DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DOSQUEBRADAS.
PLAZO:	8 DIAS
VALOR INICIAL:	$ 32.000.000
VALOR ADICIÓN:	$ 0
VALOR TOTAL:	$ 32.000.000
FECHA DE INICIO:	11/12/2023
FECHA TERMINACIÓN:	18/12/2023
FORMA DE PAGO	UN PAGO ÚNICO DESPUÉS DE RECIBIR A SATISFACCIÓN
PORROGA	N/A

1. Valor Inicial del Contrato	$	32.000.000
2. Reajustes o adiciones	$	0
3. Valor total	$	32.000.000
4. Pago Acta Final	$	31.315.409
5. Valor sin ejecutar	$	684.591

3. SITUACION ESPECIFICA Y ACTUAL DE LA ACEPTACION DE OFERTA

El presente documento corresponde al informe final del contrato en mención en cumplimiento al objeto establecido.

Hacen parte de este informe los documentos allegados por el contratista para soportar el cumplimiento del contrato así:

Facturas
Planillas de Pago
Constancia de Pago de Seguridad Social.

4 CUMPLIMIENTO OBJETO DE LA ACEPTACION DE OFERTA.

Se cumplió con el objeto del contrato sin ninguna novedad.

5 ACTIVIDADES DE SUPERVISION


Se reciben todos los elementos solicitados en el contrato y ofertados por el contratista cumpliendo a cabalidad con el objeto del contrato.

El contratista entrega los elementos.
realiza las instalaciones necesarias en los vehículos
realiza las configuraciones de seguridad a los repetidores y radios portátiles.
Hace el mantenimiento a todo el sistema de comunicaciones, antena principal, cables, caja de soporte.








MOTOROLA
MOTOROLA
P1
P2
P3
P4











Se firma a los 18 días del mes de diciembre del año 2023.

WILLIAM ANDRES GOMEZ QUIROZ
Supervisor