ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ACTA DE REUNIÓN No. _3_	CÓDIGO		VERSIÓN	1
		CÓDIGO DOCUMENTAL			

TEMA	LA GRAN COLOMBIA	ÁREA RESPONSABLE	ESTUDIOS Y DISEÑOS

FECHA	30	10	19	LUGAR	IDIGER	HORA	9:11 a. m.	HOJA _1__ DE _1__

AGENDA

DESARROLLO DE LA AGENDA

La interventoría indica que respecto al informe parcial No 1 la Consultoría ha hecho una entrega a la cual se le hicieron observaciones y que el día 25 de octubre la Consultoría realizó la entrega de la segunda versión de este informe de la cual Interventoría prepara respuesta. La interventoría ratifica el recibo del listado de personal en campo junto con el soporte de pago a parafiscales y del cronograma. Se indica que la Consultoría no ha incluido en el informe parcial 1 los radicados de solicitud de información a entidades las cuales hacen parte de este informe. La interventoría manifiesta la preocupación de la localización de la tomografía observada en campo el día 29 de octubre, que se localiza junto a la Quebrada La Pichosa pues no se entiende el objetivo de su ubicación, a esta situación la Consultoría responde que tienen la hipótesis de que la Quebrada La Pichosa realiza un aporte de aguas al Río Fucha, por lo que esperan confirmar la información con la tomografía ubicada en la parte superior.

La Consultoría indica que ya se ejecutaron las actividades de topografía siguiendo los lineamientos del IDU, además manifiestan que ya se ejecuto el levantamiento con el Dron aún sin que la Aeronáutica Civil expidiera el permiso, a esta situación Interventoría exige que se de celeridad a la obtención de este permiso para estar dentro de los lineamientos legales, en caso de no obtener la licencia dentro de los siguientes días se deberá repetir el vuelo. Adicionalmente la Consultoría indica que ya se encuentra realizando el posproceso de datos del levantamiento topográfico.

La Consultoría da a conocer que se han adelantado reuniones con la empresa Acuapunto, la cual es la encargada de la construcción del alcantarillado y la cual les suministrará información y planos, también informan que se ha adelantado la recopilación de información para la geología regional.

La consultoría informa que el día 30 de octubre se da por terminada la exploración geofísica y se da inicio al procesamiento de datos de esta, informa también que ya se realizo el sondeo No 6 y que alcanzó una profundidad de 16 m, y que el día 29 de octubre se dio inicio al sondeo 1 y 2.

La interventoría solicita a la Consultoría anunciar con tiempo las actividades a ejecutar para que la Interventoría pueda realizar acompañamientos en campo.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA		
		DÍA	MES	AÑO
Entrega del Informe parcial 2 lo más pronto posible, teniendo en cuenta fechas estipuladas en el cronograma aprobado	Consultoría	5	11	2019
Ajustar cronograma sin modificar la fecha de entrega del Informe Parcial 3	Consultoría			
Dar celeridad a la obtención del permiso de vuelo de la Aeronáutica Civil	Consultoría			
Suministrar a consultoría información predial (predios en reasentamiento, zonas de riesgo alto no mitigable, etc.)	IDIGER			
Suministrar rótulos de planos a la Consultoría	Interventoría			

PARTICIPANTES

INVITADOS A LA REUNIÓN	AUSENCIA JUSTIFICADA	DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA DE ASISTENTES

ANEXOS

1. Control de Asistencia

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	IDIGER - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico	Codigo: DE-FT-10
	CONTROL DE ASISTENCIA	Versión:05
		Fecha de Actualizacion: 01/10/2019

TIPO DE SESIÓN:	☒ Reunión ☐ Sensibilización ☐ Otro Cual?_____			Hoja ___ de ___
TEMA:	La Gran Colombia	RESPONSABLE:		
LUGAR:	IDIGER	FECHA:	30-OCT-2019	HORA: 9am.

No.	NOMBRE	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
1	Miguel Angel Raba M	Consorcio T&T	DIRECTOR	3112631768	ingeomarisas@gmail.com	
2	Miguel Efrain Rosio	Consorcio T&T	R. Legal	3144113646	tci.ingenieria@gmail.com	
3	Wilmons Beltran	Consorcio T&T	Ing topografo	3108119770	gerencia@atsingeomatica.com	
4	CARLOS ARTURO ACOSTA	CONSORCIO T&T	Ing Coordinador	314-2989705	tci.ingeniero@gmail.com	
5	Jonathan Acosta Corredor	Interventoria Geodinamica.	AUX. ingenieria	3053108408	geodinamicaing@yahoo.com	
6	Mauricio Camargo Ch	Geodinamica	Director	3002016626	geodinamica ing @ Yahoo.es	
7	Luis Esteban Montaña F	IDIGER	Supervisor		lmontana@idiger.gov.co	
8	Mauricio E. Villar C	IDIGER	Geotecnista		ing.mauricio.villar@gmail.com	

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN No. 4	CÓDIGO		VERSIÓN	
		CÓDIGO DOCUMENTAL			

TEMA	Comité De Seguimiento.	ÁREA RESPONSABLE	ESTUDIOS Y DISEÑOS	
FECHA	13 11 19	LUGAR	IDIGER	HORA	9:20 am	HOJA _1__ DE _1__

AGENDA

DESARROLLO DE LA AGENDA

La interventoría indica las observaciones realizadas al informe parcial 1 haciendo enfasis en las cantidades de exploración del subsuelo, se aclara que son 6 Líneas de refracción Sísmica y que solo se han aprobado 2 líneas de tomografía - resistividad electrica se indica también que las cantidades de laboratorios se deben ajustar a lo dictado por el anexo técnico. La interventoría aclara que se aprueban 6 líneas de refracción Sísmica y 2 líneas de resistividad eléctrica, y no se piensan aprobar adiciones. La supervisión solicita que se realice un balance respecto de todas las cantidades y solicita que todas las acciones y descuentos que tome consultoría debe darlos a conocer previamente a la interventoría.
La supervisión solicita realizar un balance de lo que se ha ejecutado hasta el momento.
La interventoría indica que el balance no se debe realizar sobre hechos cumplidos se aclara que en comunicación telefónica entre el director de consultoría y de interventoría se acordó suspender una perforación cuando se llegue a perforar 6 m en roca.
Se acuerda realizar los comités de seguimiento semanalmente y no quincenal como se venían realizando.
La supervisión notifica a Consultoría que la aseguradora y Jurídica realizarán citación para tratar temas del permiso cerro de suba con prisa.
Se hace énfasis en el acompañamiento social al componente técnico y se solicitan actas del componente social.
La interventoría hace un llamado de atención al rendimiento de la ejecución de los sondeos.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO
Realizar balance de cantidades y justificar cantidades ejecutadas	Consultoría			
Mejorar comunicación y reportar diariamente el avance de la exploración	Consultoría			
Realizar reuniones Semanales	Consultoría - IDIGER - Interventoría			
Entregar actas del componente social	Consultoría			

PARTICIPANTES

INVITADOS A LA REUNIÓN	AUSENCIA JUSTIFICADA	DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA DE ASISTENTES

ANEXOS

1. Control de Asistencia

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	IDIGER - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico	Codigo: DE-FT-10
	CONTROL DE ASISTENCIA	Versión:05
		Fecha de Actualizacion: 01/10/2019

TIPO DE SESIÓN:	☐ Reunión ☐ Sensibilización ☐ Otro Cual?_____			Hoja ___ de ___
TEMA:	La Gran Colombia	RESPONSABLE:		
LUGAR:	IDIGER	FECHA:	13-11-2019.	HORA:

No.	NOMBRE	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
1	Mauricio Camargo	Geodinamica	Director	2184170	geodinamica ing @ Yahoo.com	
2.	Jonathan Acosta	Geodinámica	Aux. ingeniería	2184170	geodinamica ing @ yahoo.com	
3	Mauricio E. Villar Cruz	Idiger	SAREC	3212794265	ing.mauricio.villar@gmail.com	
4	Miguel Angel Raba M	TGT consorcio	Dirección consultoría	3112631766	ingromarsa@gmail.com	
5	Miguel Efrain Rosco	TGT consorcio	Rep legal	3144113646	tci.ingenieria@gmail.com	
6	Carlos Andres Acosta	TGT. consorcio	Geotecnista	324.2980745	tci.ingenieria@gmail.com	
7	Luis Esteban Montaña	IDIGER	Supervisor	4292800	lmontana@idiger.gov	

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

	ACTA DE REUNIÓN No. 5	CÓDIGO		VERSIÓN	
		CÓDIGO DOCUMENTAL			

TEMA	Reunión De Revisión De Documentos	ÁREA RESPONSABLE	ESTUDIOS Y DISEÑOS	
FECHA	20 | 11 | 19 LUGAR Geodinámica Ingeniería SA	HORA	11:00 am	HOJA _1_ DE _1_

AGENDA

DESARROLLO DE LA AGENDA

Se recibe el informe parcial 1 y se hace la salvedad de que se debe complementar para futuras entregas a medida que las entidades públicas y empresas de servicio público emitan respuestas.
Se le solicita a la Consultoría ajustar el plan de cargas acorde a la propuesta económica.
Se le indica a la Consultoría que No se da por aprobado y válido el Informe parcial 2, esto hasta que la Aeronáutica civil expida el permiso de vuelo con Dron. Se indica que la interventoría realizo un adelanto de las observaciones y se socializan algunas de las observaciones realizadas por la Interventoría.
Se le solicita a la Consultoría un oficio con el balance de cantidades de exploración geotécnica.
Se realiza la revisión de los documentos para facturación del Informe Parcial 1.
Se revisan tiempos y actividades respecto al Cronograma, se concluye que la exploración tendría un atraso de una semana y se expresa la preocupación en la duración de dicha actividad.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO
Ajustar plan de cargas acorde a la propuesta económica	Consultoría.			
Complementar Informe 1 con respuestas de entidades	Consultoría			
Entregar información geofísica	Consultoría			
Presentar balance de exploración	Consultoría.			

PARTICIPANTES

INVITADOS A LA REUNIÓN	AUSENCIA JUSTIFICADA	DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA DE ASISTENTES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	IDIGER - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico **CONTROL DE ASISTENCIA**	Codigo: PLE-FT-10 Versión:04 Fecha de Actualizacion: 10/09/2019

TIPO DE SESIÓN:	☒ Reunión	☐ Sensibilización	☐ Otro Cual?_____	Hoja 1 de 1
TEMA:	Revisión de Documentos.	RESPONSABLE:		
LUGAR:	Geodinámica Ingeniería SA.	FECHA:	20/Nov/2019	HORA: 11:00 am.

No.	NOMBRE	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
1	Diego J Camargo A	Interventoría Geodinámica	Ing Apoyo	3142379524	geodinamicaing@yahoo.com	
1	Pablo Andrés Acosta	TyT. Alpha	Ing Coord.	314-3205210	consorcio.TyT4@hotmail.com	
	Miguel Angel Naba R	TyT	Director	3112631768	ingeomaisas@gmail.com	
	Miguel Efraín Rosas	T&T	Rep. legal		tci.ingeniería@gmail.com	
	Mauricio Camargo	Geodinamica	Director	2184120	geodinamicaing@yahoo.com	
	Jonathan Acosta	Geodinámica	Aux de ingeniería.	2184170	geodinamicaing@yahoo.com.	