De:	Rusby Cecilia Vargas Almeida
A:	Yerly Natalia Vargas Santos
Asunto:	RV: Envío de correspondencia (Concepto Informe Mensual CIM_151123_152) Convenio -5121730 - ASOCODEM
Fecha:	miércoles, 15 de noviembre de 2023 8:52:48 a. m.
Archivos adjuntos:	Concepto Informe Mensual CIM - 152 - Convenio - 5121730 - ASOCODEM.pdf F6 FIRMADO PDF.pdf F6 - FORMATOS EJECUCIÓN FINANCIERA 30-10-2023.xlsx Microsoft Word - Certificación impuestos.docx.pdf Microsoft Word - Certificación parafiscales.docx.pdf Rendimientos ASOCODEM.PDF

De: Interventoria Sena Universidad de Antioquia <interventoriasena@udea.edu.co>
Enviado el: miércoles, 15 de noviembre de 2023 8:00 a. m.
Para: proyectos@asocodem.com.co
CC: Rusby Cecilia Vargas Almeida <rcvargasa@sena.edu.co>; gfce <gfce@sena.edu.co>; Angela Patricia Molina Junco <amolinaj@sena.edu.co>; YOLIMA ANDREA VALENCIA RODRIGUEZ <yolima.valencia@udea.edu.co>; vanessa.loperaudea@gmail.com; lfobustamanteudea@gmail.com; claupatri.velasquezudea@gmail.com; sagutierrezudea@gmail.com; isulbaranudea2023@gmail.com; Diego Orlando Espinel Correa <despinel@sena.edu.co>; julian.zamarra@udea.edu.co
Asunto: Envío de correspondencia (Concepto Informe Mensual CIM_151123_152) Convenio -5121730 - ASOCODEM

Señores Conviniente:

La Interventoría de la Universidad de Antioquia remite la siguiente correspondencia para su conocimiento: Concepto Informe Mensual - (CIM_151123_152)

Cordialmente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director
Proyecto Interventoría SENA

El número de radicado SENA asignado es:
72023281850

"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de Universidad de Antioquia, pues su

contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. Universidad de Antioquia no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

UdeA

Rusby Cecilia Vargas Almeida
Dirección Sistema Nacional De Formación Para El Trabajo - Profesional G08
rcvargasa@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Calle 57 # 8-69

Bogotá D.C., 15 de noviembre de 2023

Doctora
CARMEN ELISA RIVERA ACUÑA
Representante Legal
ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL - ASOCODEM
Bucaramanga - Santander

Asunto: Concepto informe mensual – octubre de 2023
Convenio No.: CO1.PCCNTR.5121730 de 2023
Conviniente: ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL ASOCODEM
Modalidad: GREMIO

Respetada doctora Carmen Elisa:

En cumplimiento del numeral 2.12 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento”, numeral 2, 9, 10, 11 y 23 de la cláusula cuarta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del Conviniente”, del convenio del asunto, La ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL ASOCODEM remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, extracto de la cuenta rentable independiente y certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoría con los consecutivos nº IM_111123_177 del 11 de noviembre de 2023.

Por otro lado, el convenio remitió las evidencias que acreditan la ejecución académica el 27 de octubre de 2023 mediante correo electrónico que cuenta con radicado interno de interventoría n. LA_271023_740 y LA_271023_744 de 2023.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 31 de octubre de 2023, el conviniente reportó lo siguiente:

1.1 Recursos de cofinanciación

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de $139.135.738. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$8.988.000,00	$ 8.988.000,00	$ 8.988.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.988.000,00	100,00%
R01.2.4	Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de maestría	$4.404.120,00	$ 4.404.120,00	$ 4.404.120,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.404.120,00	100,00%
R01.3.1.1	Honorarios Lider - Lider mundial	$35.203.000,00	$ 35.203.000,00	$ 17.601.500,00	$ 17.601.500,00	$ 0,00	$ 35.203.000,00	100,00%
R01.3.1.2	Honorarios Lider - Lider nacional	$6.591.200,00	$ 6.591.200,00	$ 2.264.300,00	$ 4.326.900,00	$ 0,00	$ 6.591.200,00	100,00%
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	$1.318.240,00	$ 1.318.240,00	$ 1.318.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.318.240,00	100,00%
R04	Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales y/o Fluvial	$1.198.400,00	$ 1.198.400,00	$ 1.198.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.198.400,00	100,00%
R05.1.2	Material de Formación - Digital - Libro electrónico - digital	$2.621.500,00	$ 2.621.500,00	$ 2.621.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.621.500,00	100,00%
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Equipos - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomía o salones empresariales hasta 30 beneficiarios	$2.696.400,00	$ 2.696.400,00	$ 2.696.400,00	$ 0,00	$ 500.000,00	$ 2.196.400,00	81,46%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	$17.601.500,00	$ 17.601.500,00	$ 17.601.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.601.500,00	100,00%
R08.4	Formación Virtual - Diplomado 120 horas	$58.513.378,00	$ 58.513.378,00	$ 58.513.378,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.513.378,00	100,00%
TOTALES		**$ 139.135.738,00**	**$ 139.135.738,00**	**$ 117.207.338,00**	**$ 21.928.400,00**	**$ 500.000,00**	**$ 138.635.738,00**	**99,64%**

La Interventoria no reconoce el valor de $500.000 correspondiente al Rubro R06.1.1.3 Alquiler de Salones y/o Equipos - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomía o salones empresariales hasta 30 beneficiarios, porque se presentó pago en efectivo y solo los pagos deben ser con cheque y/o transferencia al proveedor.

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobado s de $53.431.437. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$3.012.000,00	$ 3.012.000,00	$ 3.012.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.012.000,00	100,00%
R01.2.4	Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de maestría	$1.475.880,00	$ 1.475.880,00	$ 1.475.880,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.475.880,00	100,00%
R01.3.1.1	Honorarios Lider - Lider mundial	$11.797.000,00	$ 11.797.000,00	$ 11.797.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.797.000,00	100,00%
R01.3.1.2	Honorarios Lider - Lider nacional	$2.208.800,00	$ 2.208.800,00	$ 2.208.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.208.800,00	100,00%
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	$441.760,00	$ 441.760,00	$ 441.760,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.760,00	100,00%
R04	Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales y/o Fluvial	$401.600,00	$ 401.600,00	$ 401.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 401.600,00	100,00%
R05.1.2	Material de Formación - Digital - Libro electrónico - digital	$878.500,00	$ 878.500,00	$ 878.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 878.500,00	100,00%
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Equipos - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomía o salones empresariales hasta 30 beneficiarios	$903.600,00	$ 903.600,00	$ 903.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 903.600,00	100,00%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	$5.898.500,00	$ 5.898.500,00	$ 5.898.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.898.500,00	100,00%
R08.4	Formación Virtual - Diplomado 120 horas	$19.608.622,00	$ 19.608.222,00	$ 19.608.222,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.608.222,00	99,99%
R10.3	Garantías	$559.061,00	$ 559.061,00	$ 559.061,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 559.061,00	100,00%
R11	Transferencia de Conocimiento y Tecnología	$6.246.114,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
TOTALES		**$ 53.431.437,00**	**$ 47.184.923,00**	**$ 47.184.923,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 47.184.923,00**	**88,31%**

A la fecha del presente informe el SENA No había remitido el certificado de cumplimiento de la transferencia de conocimiento y tecnología,

1.3 Recursos de contrapartida en especie

El valor de contrapartida en especie es de $18.892.100 A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	18.892.100,00	$ 19.454.459,00	$ 562.359,00	$ 18.892.100,00	100,00%
TOTALES		**$ 18.892.100,00**	**$ 19.454.459,00**	**$ 562.359,00**	**$ 18.892.100,00**	**100,00%**

Los valores reconocidos se encuentran soportados en las certificaciones de los aportes en especie suscritas por El revisor Fiscal Jorge Armando Noriega Hernández de tarjeta profesional No. T.P. 140602-T, de fecha 07,20 de septiembre y 8 de noviembre de 2023, en la cuales indica que la empresa ha realizado aportes al proyecto del 13 de agosto al 30 de octubre de 2023 por valor de $19.454.459 relacionado así:

R07.1 Gastos de operación del proyecto 10% $ 19.454.459

La interventoria No reconoce el valor de $ 562.359 porque sobrepasa el 100% del valor de los recursos aprobados para esta fuente de financiación,

1.4 Resumen ejecución recursos

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 139.135.738	$ 139.135.738	$ 500.000	$ 138.635.738	99,64%
Contrapartida en dinero	$ 53.431.437	$ 47.184.923	$ 0	$ 47.184.923	88,31%
Contrapartida en especie	$ 18.892.100	$ 19.454.459	$ 562.359	$ 18.892.100	100,00%
Contrapartida total	$ 72.323.537	$ 66.639.382	$ 562.359	$ 66.077.023	91,36%
TOTAL	**$ 211.459.275**	**$ 205.775.120**	**$ 1.062.359**	**$ 204.712.761**	**96,81%**

2. Avance académico

El conviniente reporta avance académico con corte al 30 de octubre de 2023, cuyo avance corresponde a:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES	120	25	25	120,00	65,93%	100,00%	65,93%
3	METODOLOGÍA PRÁCTICA PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD EN LA GESTIÓN MP. GESTIÓN 4.0	40	25	25	40,00	21,98%	100,00%	21,98%

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
4	LA INNOVACIÓN COMO FACTOR CLAVE DE ÉXITO EMPRESARIAL	3	200	200	3,00	1,65%	100,00%	1,65%
5	PROYECTOS GLOBALES DE INNOVACIÓN SOCIAL Y SU IMPACTO EN LA REGIÓN	3	200	200	3,00	1,65%	100,00%	1,65%
6	BOOTCAMP DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PORTAFOLIOS DE PROYECTOS PARA ORGANIZACIONES - ALTA GERENCIA	16	25	25	16,00	8,79%	100,00%	8,79%
TOTALES		**182**	**475**	**475**	**182,00**	**100,00%**		**100,00%**

3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

El revisor Fiscal Jorge Armando Noriega Hernández de tarjeta profesional No. T.P. 140602-T, manifestó mediante certificación del 10 de noviembre de 2023 que, a la fecha, la ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL, identificada con NIT. 900.871.211-9, se encuentra a paz y salvo por todo concepto en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y lo señalado en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 en lo relativo a las obligaciones con los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje. Así mismo manifiesto que dentro de los 6 meses anteriores ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud E.P.S, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
Igualmente certifico que damos cumplimiento al contrato de formación y aprendizaje en los términos de los decretos 2585/03; 933/03 y disposiciones al respecto contenidas en la Ley 789 de 2002.

4. Certificado de Impuestos

El revisor Fiscal Jorge Armando Noriega Hernández de tarjeta profesional No. T.P. 140602-T manifestó mediante certificación del 10 de noviembre de 2023 que la ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL - ASOCODEM, identificada con NIT. 900.871.211-9, me permito certificar que a la fecha 30 de septiembre de 2023, la Asociación ha cumplido de manera oportuna con la presentación y

pago de sus obligaciones tributarias, derivadas en el desarrollo del convenio de la referencia

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

En visita de interventoría realizada el 21 de julio de 2023 y que cuenta con informe de visita n. IV_270723_24 el Conviniente presentó certificación de cuenta rentable independiente, cuenta de Ahorros número 29100002978 de Bancolombia, con fecha de expedición del 23 de junio y 14 de julio de 2023 y con saldo de $0.00 pesos, cuyo titular es ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL - ASOCODEM

En este sentido, el conviniente entregó los extractos bancarios de lo(s) mes(es) de julio, agosto, septiembre y octubre de 2023, en los cuales se evidenció que el día 16 de agosto de 2023, el SENA efectuó el primer desembolsó por la suma de $55.654.295,20 y el 11 de octubre el SENA consigno el segundo desembolso por valor de $55.654.295,20.

A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $0,00 de acuerdo con el último extracto bancario verificado.

El movimiento de la cuenta se resume a continuación:

MES	AÑO	CONSIGNACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	EGRESOS POR PAGOS	SALDO
Julio	2023	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Agosto	2023	$ 55.654.295,20	$ 2.741,98	$ 274.829,87	$ 55.382.000,00	$ 207,31
Septiembre	2023	$ 55.000,00	$ 1,27	$ 13.041,96	$ 0,00	$ 42.166,62
Octubre	2023	$ 55.665.783,15	$ 0,50	$ 274.888,27	$ 55.433.062,00	$ 0,00
TOTAL		**$ 111.375.078,35**	**$ 2.743,75**	**$ 562.760,10**	**$ 110.815.062,00**	**$ 0,00**

Se consignaron $11.487,95 Correspondiente a gastos financieros cuota de manejo de tarjeta debito.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.
Se realizo una consignación por valor de $55.000 el día 8 de septiembre para cubrir gastos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para

el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

Para el efecto los rendimientos financieros generados por trimestre corresponde a:

TRIMESTRE	AÑO	RENDIMIENTOS GENERADOS
Julio – septiembre	2023	$2.743.25
Octubre-Diciembre	2023	$0,50
	TOTAL	**$2.743,75**

Los cuales fueron consignados al SENA de la siguiente manera:

COMPROBANTE CONSIGNACION	FECHA CONSIGNACION	VALOR CONSIGNADO
99389013	08 de noviembre de 2023	$2.744,00
	TOTAL	$2.744,00

6. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

El convenio No CO1.PCCNTR.5121730 de 2023, correspondiente a La ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL ASOCODEM a la fecha de corte del 30 de octubre de 2023. Cumplió con lo estipulado en el numeral 2.12 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento”, numeral 2, 9, 10, 11 y 23 de la cláusula cuarta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del Conviniente”, presentando el Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, extracto de la cuenta rentable independiente y certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje

- ✓ De acuerdo con los soportes suministrados a la Interventoría, el Conviniente presentó ejecución de recursos de cofinanciación por valor de $138.635.738 equivalentes al 99,64% del total presupuestado para esta fuente de financiación.

- ✓ Se han ejecutado recursos de contrapartida en efectivo por valor de $47.184.923 correspondiente al 88,31% del total presupuestado para esta fuente de financiación.

- ✓ Se han ejecutado recursos de contrapartida en especie por valor de $18.892.100 correspondiente al 100% del total presupuestado para esta fuente de financiación.

- ✓ El Conviniente presentó una ejecución financiera normal de acuerdo con la ejecución técnica presentada

- ✓ De acuerdo con los documentos soporte presentados, se evidencia que al corte 30 de octubre de 2023 Conviniente ha alcanzado el 100%, del plan operativo, de conformidad con el cronograma presentado

- ✓ De acuerdo con la certificación presentadas por el Revisor Fiscal de la empresa, el Conviniente se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales y cuota de aprendizaje.

- ✓ De acuerdo a la certificación expedida por el Revisor Fiscal de la empresa, el Conviniente manifiesta que se encuentra a paz y salvo en todo lo relacionado con impuestos generados en la ejecución del Convenio

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

INGRID MARIA SULBARAN R
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

Copia: Dra. Rusby Cecilia Vargas Almeida- Grupo de Gestión para la Productividad y la Competitividad

Proyectó: Ingrid Maria Sulbaran Rodriguez– Interventor líder
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa