Gobernación de Boyacá
Dirección Administrativa Contractual

RADICADO No: S-2023-013603-SECCON
FECHA RADICADO: 26 de diciembre de 2023

TUNJA, 26 de diciembre de 2023

Contraseña:aTyLbwkvhc

Señor
SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
SUPERVISOR.

ASUNTO: REQUERIMIENTO

La secretaria de Contratación de la Gobernación de Boyacá, requiere al señor: **SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE, SUPERVISOR DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN:**

CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO N° 2060 DE 2023

Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE CIENEGA PARA LA EXPANSION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA RURAL DEL MUNICIPIO, DEPARTAMENTO DE BOYACA.
Se encuentra suspendido, se evidencian 6 informes de Avance, se solicita realizar los trámites pertinentes para realizar el cobro.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2165 DE 2023
Objeto: AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE LA UVITA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCTIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE LA UVITA.
Se evidencian 3 informes de Avance, se solicita realizar los trámites pertinentes para realizar el cobro.

CONVENIO DE COOPERACION N° 2635 DE 2023
Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ SA ESP, PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA INTERCONECTADA EN ZONAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS.
se solicita realizar los trámites pertinentes para realizar el cobro

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2772 DE 2023

BOYACÁ GRANDE GOBERNACION DE BOYACA
SECRETARIA CONTRATACION
TRAMITADO
JULIO CESAR CASTAÑEDA
FECHA febrero 05-de 2023

Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL SECTOR VÍA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.
No se evidencian los informes completos.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2800 DE 2023

Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE MONGUI.
No se evidencian los informes completos, se solicita realizar los trámites pertinentes para realizar el cobro.

Lo anterior para que, en el término de **TRES (3) DÍAS HÁBILES**, rinda un informe ante esta Secretaria, sobre el estado en el que se encuentran los contratos relacionados, toda vez que no se evidencia o se encuentran incompletos los avances de ejecución en la plataforma SECOP II, igualmente se solicita tener informes al día y sustentar por qué no se presentaron a tiempo. teniendo en cuenta que faltan pocos días para la terminación de los mismos.

Ahora bien, de no presentar la información solicitada, en tiempo y oportunidad esta Secretaria tomará las medidas pertinentes.

Sin otro particular.

Cordialmente,

ANDREA CONSTANZA GONZALEZ FONSECA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

Anexos: No
Número de folios:

Revisó:

Elaboró: SARA CAMILA CIPAMOCHA RODRIGUEZ
CONTRATISTA

Boyacá

RADICADO No: S-2023-000891-SECMYE
FECHA RADICADO: 29 de diciembre de 2023

TUNJA, 29 de diciembre de 2023

Contraseña:le6HX4CMuN

Doctora
ANDREA CONSTANZA GONZALEZ FONSECA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL
Secretaria de Contratación
Gobernación de Boyacá
TUNJA

ASUNTO: RESPUESTA REQUERIMIENTO URGENTE

Cordial saludo,

De acuerdo al requerimiento del asunto, de manera atenta me permito adjuntar las evidencias por usted solicitadas.

Cordialmente,

SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Anexos: Si
Número de folios: 1

Revisó:

Elaboró: SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Tunja 29 de diciembre de 2023.

Doctora
ANDREA CONSTANZA GONZALEZ FONSECA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL
Secretaría de Contratación
Gobernación de Boyacá

Referencia: RADICADO No: S - 2023 - 013603 - SECCON FECHA RADICADO:
26 de diciembre de 2023

Cordial saludo.

En atension al radicado me permito emitir la informacion solicitada direccionando a los radicados enviados a cada municipio, como tambien la informacion descargada de la pagina del secop2. De la siguiente manera:

1. CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO N° 2060 DE 2023 Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE CIENEGA PARA LA EXPANSION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA RURAL DEL MUNICIPIO, DEPARTAMENTO DE BOYACA . Se encuentra suspendido, se evidencian 6 informes de Avance, se solicita realizar los trámites pertinentes para realizar el cobro.

   INFORME DE AVANCE DEL CONVENIO.
   ESTADO: SOLICITUD DE TERMINACION EN PROCESO.

ACTA DE TERMINACIÓN CONVENIO 2060 DE 2023 - MUNICIPIO DE CIENEGA - GOBERNACION

S SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
Para: PROCESOS DE SELECCION - CONTRATACION
CC: SECRETARIO MINAS
Jue 28/12/2023 16:42

20. ACTA DE TERMINACION ...

Cordial Saludo:

Con la presente envió ACTA DE TERMINACION del convenio 2060 de 2023 cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYAÇÁ Y EL MUNICIPIO DE CIENEGA PARA LA EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL DEL MUNICIPIO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ celebrado con el municipio de Ciénega.

Atentamente

SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA

1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. Ejecución del Contrato
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

Volver

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1 PCCNTR 4894657
Versión del contrato	3
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generacion del estado	24/04/2023 10:06:45 AM
Número del contrato	CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO N° 2060 DE 2023
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE CIENEGA PARA LA EXPANSION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA RURAL DEL MUNICIPIO, DEPARTAMENTO DE BOYACA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	Sí No
Duración del contrato	235 Días
Fecha de inicio de contrato	4/05/2023 8:00:00 AM
Fecha de terminación del contrato	20 horas de tiempo transcurrido
Tiempo adiciones en dias	25 días
Liquidación	Sí No
Fecha de inicio de liquidación	1 día de tiempo transcurrido
Fecha fin de liquidación	24/03/2024 6:00:00 AM
Obligaciones Ambientales	Sí No
Obligaciones pos consumo	Sí No
Reversión	Sí No

INFORMES A LA FECHA:

7 06 INFORME 2 DEPARTAMENTO.pdf	INFORME 2 DEPARTAMENTO.pdf	Comprimido		
7 07 INFORME 3 AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO.rar	INFORME 3 AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO.rar	Comprimido		
7 08 INFORME 3 DEPARTAMENTO.pdf	INFORME 3 DEPARTAMENTO.pdf	Comprimido		
7 09 INFORME No 4 CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO.rar	INFORME No 4 CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO.pdf	Comprimido		
7 10 INFORME 4 DEPARTAMENTO.pdf	INFORME 4 DEPARTAMENTO.pdf	Comprimido		
7 11 INFORME 5 DEPARTAMENTO.pdf	INFORME 5 DEPARTAMENTO.pdf	Comprimido		
7 12 INFORME No 5 AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO.pdf	INFORME No 5 AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO.pdf	Comprimido		
7 13 1 Anexo 1.pdf	Anexo 1.pdf	Comprimido		
7 13 2 Anexo 2.pdf	Anexo 2.pdf	Comprimido		
7 13 3 Anexo 3.pdf	anexo 3.pdf	Comprimido		
7 13 4 Anexo 4.pdf	Anexo 4.pdf	Comprimido		
7 13 5 Anexo 5.pdf	Anexo 5.pdf	Comprimido		
7 13 6 Anexo 6.pdf	Anexo 6.pdf	Comprimido		
7 13 7 Anexo 7.pdf	Anexo 7.pdf	Comprimido		
7 13 8 Anexo 8.pdf	Anexo 8.pdf	Comprimido		
7 13 9 Anexo 9.pdf	Anexo 9.pdf	Comprimido		
7 14 INFORME No 6 AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO.pdf	7 14 INFORME No 6 AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO.pdf	Comprimido		
7 15 INFORME No 6 DE SUPERVISION DEPARTAMENTO.pdf	7 15 INFORME No 6 DE SUPERVISION DEPARTAMENTO.pdf	Comprimido		
7 16 INFORME No 7 AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO.rar	7 16 INFORME No 7 AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO.pdf	Comprimido		
7 17 INFORME No 7 DEPARTAMENTO.pdf	7 17 INFORME No 7 DEPARTAMENTO.pdf	Comprimido		
7 18 ACTA PARCIAL 1 CONV 2060 2023.pdf	7 18 ACTA PARCIAL 1 CONV 2060 2023.pdf	Comprimido		

SOLICITUD DE SEDEMBOLSO DEL 60%

SOLICITUD ANTICIPO DEL 60% CONVENIO 2060-2023 MUNICIPIO DE CIENEGA Y GOBERNACION DE BOYACA.

2

S SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
Para: CENTRAL DE CUENTAS

Vie 11/08/2023 15:03

1. CONSTANCIA RADICACIO...
5 MB

Cordial saludo,

De acuerdo a su solicitud, envió nuevamente según constancia de radicación documentación pertinente, para la atención al Convenio Interadministrativo No. 2060 de 2023, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE CIENEGA PARA LA EXPANSION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA RURAL DEL MUNICIPIO, DEPARTAMENTO DE BOYACA

SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA

ACTA PARCIAL 1.

ACTA PARCIAL 1 CONVENIO 2060 DE 2023- MUNICIPIO DE CIENEGA

SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
Para: CENTRAL DE CUENTAS
CC: SECRETARIO MINAS
Jue 21/12/2023 10:22

PAQUETE ACTA PARCIAL 1. C...

PAQUETE ACTA PARCIAL 1. CIENEGA-1.pdf

Cordial Saludo:

Adjunto paquete 1 acta parcial al Convenio 2060 de 2023 celebrado con el municipio de Ciénega para los trámites pertinentes.

Atentamente:

SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA

2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2165 DE 2023 Objeto: AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE LA UVITA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCTIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE LA UVITA. Se evidencian 3 informes de Avance, se solicita realizar los trámites pertinentes para realizar el cobro.

INFORME DE AVANCE DEL CONVENIO.
ESTADO: SUSPENDIDO.

1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. Ejecución del Contrato
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimiento

Volver

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4918218
Versión del contrato	3
Estado de contrato	Suspendidos
Fecha de generación del estado	4/05/2023 6:19:28 AM
Número del contrato	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2165 DE 2023
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE LA UVITA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCTIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE LA UVITA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	Sí No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	10/05/2023 3:10:00 PM
Fecha de terminación del contrato	1 día para terminar
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	Sí No
Fecha de inicio de liquidación	1 día para terminar
Fecha fin de liquidación	5/03/2024 6:00:00 AM
Obligaciones Ambientales	Sí No
Obligaciones pos consumo	Sí No
Reversión	Sí No

INFORMES PRESENTADOS:

INFORME No.4 RADICADO.

Boyacá	FORMATO	VERSION: 0
		CODIGO: A-AD-GC-F-042
	ACTA PARCIAL	FECHA: 24/Jul/2015

ACTA PARCIAL	1		
FECHA PRESENTE ACTA	Cuatro (04) de Diciembre de Dos Mil Veintitres (2023)		
CONTRATO CONVENIO Y	No. 3060 de 2023	DE FECHA 28/Jul/2023	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE CIENEGA PARA LA EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL DEL MUNICIPIO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE CIENEGA RAMIRO FONSECA CRUZ		NIT. 891.801.088-1 C.C. 74.852.609
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE		C.C. 1.049.639.911
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL	$ 3.093.181.112,00	
	APORTE DEPARTAMENTO	$ 2.093.181.112,00	
	APORTE DEL MUNICIPIO	$ 1.000.000.000,00	
ADICIONAL N°	VALOR	N/A	
ADICIONAL N°	VALOR	N/A	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		N/A	
PLAZO INICIAL	Cinco (05) Meses		
PRORROGA N° 1	Tres (03) Dias	De Fecha 04/Dic/2023	
PRORROGA N° 2	Tres (03) Meses y Veintiun (21) Dias	De Fecha 28/Jul/2023	
PLAZO TOTAL	Siete (07) Meses y Veinticuatro (24) Dias		
FECHA DE INICIACION	Cuatro (04) de Mayo de 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha N.A.		
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha N.A.		
FECHA DE TERMINACION	28/07/2023		
FECHA DE TERMINACION REAL	28/07/2023		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	Del 04 de mayo de 2023 al 28 de diciembre de 2023		
KEEP N°	00315-1NOV96		

NOS Y AÑO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No. 1201 AÑO 2023

En mi calidad de EXTESORERA DE MINAS Y ENERGIA DE BOYACA se reunieron los señores, SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE, interventor y supervisor y el señor RAMIRO FONSECA CRUZ como representante legal o contratista con el fin de suscribir la presente acta.

En virtud al tenor de los artículos 40 numeral 2 de la Ley 80 de 1993 y las disposiciones concordantes y pertinentes vigentes en el contrato o convenio y adiciones de los informes que obran en anexos, solicitan hacer efectivo y cubrir el pago según lo registra la presente acta, que incluido cuenta con el CONTRATISTA cumplio con sus aportes a seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a lo planteado en el Decreto 1990 de 2016 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 1.268.814.687,00
Amortizado Anteriormente	$ 1.268.814.687,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

Nota: en el anticipo en las cuales en las que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo con cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion

Indicar en el de las observaciones, diligenciar y cotejar cuadro el cual debe reflejarse en el acapite asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	2.093.181.112,00	
Amortización Anticipo		1.268.814.687,00
Valor a pagar de la presente acta		$ 17.367.144,00
Valor (con otras cuentas)		
Saldo por ejecutar		806.999.280,00
Sumas Iguales	2.093.181.112,00	2.093.181.112,00

Nota: en el balance en las cuales en las que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo con cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion balance). Diligenciar y cotejar cuadro el cual debe reflejarse en el acapite asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.


CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA 619929436	BANCO BANCO DE BOGOTA	AHORROS X	CORRIENTE

Todo contratista y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista o interventor de supervisor. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de veracidad y buena fe, que se presume en todas las actuaciones que adelanten los particulares y en consecuencia mediante los mecanismos de control con que cuenta la entidad no podrá verificar la autenticidad de la información que se allegue y en consecuencia no se hace responsable por cualquier falsedad o inexactitud en la misma y por ende del daño que se cause.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES

Boyacá
Secretaría de
SECCION - 2156 - 2023



SOLICITUD ENTREGA DE INFORMES CONVENIO 2165 - 2023

1

S SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE

Para: alcaldia de la Uvita

Vie 29/12/2023 16:21

CC: SECRETARIO MINAS

3. OFICIO No. 3 Requerimien...

Cordial saludo.

Reitero nuevamente según correo donde te solicite el 20 de diciembre del 2023, la información de los informes mensuales que deben entregar a la secretaria de Minas y Energía con respecto a las obligaciones establecidas dentro del convenio para la entrega oportuna de los mismos.

Adjunto en archivo pdf los requerimientos.

Agradezco su atención prestada.

SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA

Responder Responder a todos Reenviar

RV: OBSERVACIONES AL INFORME DE SUPERVISION No. 6 DEL CONVENIO 2165 DE 2023. LA UVITA

S SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
Para: alcaldia de la Uvita
Mié 20/12/2023 11:02
CC: SECRETARIO MINAS

SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA

Responder Responder a todos Reenviar

Reenvió este mensaje el Mié 20/12/2023 11:02.

E EDWIN ARMANDO ARGUELLO PEREZ <edcivil5@gmail.com>
Para: SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
Mié 20/12/2023 7:59
CC: SECRETARIO MINAS

Cordial Saludo:

Revisado el informe de supervisión No. 6 entregado por el municipio de La Uvita me permito observar lo siguiente:

1. No se encuentra la aprobación a la garantía expedida por el contratista de obra Anexo 2, de conformidad con la adición en tiempo realizada.
2. No se presenta documento de adición No. 1 de obra,que pueda corroborar la fecha de terminación real del contrato de obra que según informa del municipio es el 30/12/2023.

RV: OBSERVACIONES AL I... (Sin asunto)



SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
Para: CENTRAL DE CUENTAS
Mar 18/07/2023 11:45

CONSTANCIA DE RADICACIO...

Buenas días,

En virtud a la solicitud de actualización del RUT del municipio, se hace la corrección pertinente, adjuntando nuevamente el archivo, para dar trámite al pago de convenio interadministrativo 2165 -2023 celebrado entre el municipio de la Uvita y la gobernación de Boyacá, correspondiente la documentación necesaria para el desembolso del 90% de anticipo para este convenio.

SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA

Responder Reenviar

CC CENTRAL DE CUENTAS
Buenas tardes, por favor actuar tal [illegible] recuerde que la fecha de garantías de este contrato [illegible]
vie 26/05/2023 8:30

SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
Para: CENTRAL DE CUENTAS
CC: SECRETARIO MINAS
vie 26/05/2023 14:29

CONSTANCIA DE RADICACIO...

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 24/Jul/2019

INFORME No:			4		FECHA:	17	de	OCTUBRE	de	2023		
PERIODO:	DEL	10	de	AGOSTO	de	2023	AL	9	de	SEPTIEMBRE	de	2023
CONVENIO No:	2165			DE	2023							

OBJETO.

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE LA UVITA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCTIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE LA UVITA

LOCALIZACIÓN.

MUNICIPIO LA UVITA, INSTALACIONES ELECTRICAS RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCTIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE LA UVITA

INFORMACIÓN DEL CONVENIO	
ENTIDAD TERRITORIAL	
MUNICIPIO LA UVITA	**DEPARTAMENTO DE BOYACA**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	NOMBRE DEL SUPERVISOR
JOSE LUIS CAMERO JAIME	**GERMAN TIBERIO OJEDA PEDRAZA**
Teléfono: 3108821256 Dirección **LA UVITA**	Teléfono: 3113287642 Dirección **Carrera 11 # 20 - 96**
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:	ASIGNACION DE SUPERVISION: Acta de fecha 06/10/2023

APORTES.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 622.633.516,00	**$ 40.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 662.633.516,00**

OBSERVACIÓN


ETAPA PRECONTRACTUAL	
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA	
ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No GC LP-2023-01	25/05/2023
Aviso de Convocatoria o invitación	25/05/2023

3. OBSERVACION AL CONVENIO 2635

CONVENIO DE COOPERACION N° 2635 DE 2023 Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ SA ESP, PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA INTERCONECTADA EN ZONAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS. se solicita realizar los trámites pertinentes para realizar el cobro.

INFORME DE AVANCE DEL CONVENIO.

ESTADO: SUSPENDIDO.



Descripción	Nombre del archivo	Cargado por

PAGOS REALIZADOS: 50% DE ANTICIPO.

SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
Para: CENTRAL DE CUENTAS
CC: SECRETARIO MINAS
Mié 15/11/2023

solicitud desembolso conven...

Cordial saludo.

Con la presente me permito solicitar desembolso correspondiente al convenio 2635 de 2023, celebrado entre la Empresa de energía de Boyacá y gobernación de Boyacá cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y LA EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA, ESP, PARA LA AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INTERCONECTADA EN ZONAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, para su fin pertinente,

Agradezco su atención prestada.

Atentamente,

SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA

Responder Responder a todos Reenviar

- **SOLICITUD DE SUSPENSION:**

ACTA DR SUSPENSIÓN (1) CONVENIO 2635 DE 2023 - EBSA- GOBERNACIÓN

SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
Para: PROCESOS DE SELECCION - CONTRATACION
CC: SECRETARIO MINAS
Jue 21/12/2023 12:21

50. SOLICITUD SUSPENSION ...
51. Solicitud suspension EBS... 395 KB

Mostrar los 3 datos adjuntos (661 KB) Guardar todo en OneDrive - Gobernacion de Boyaca Descargar todo

Cordial Saludo:

Adjunto documentos para los trámites pertinentes de ACTA DE SUSPENSION (1) del convenio 2635 de 2023 celebrado con la E.B.S.A

Atentamente;

SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA

Responder Responder a todos Reenviar

4. OBSERVACIONES CONVENIO 2772 DE 2023.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2772 DE 2023

Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL SECTOR VÍA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO . No se evidencian los informes completos.

INFORME DE AVANCE DEL CONVENIO:

ESTATO SUSPENDIDO.

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1 PCCNTR 5144033
Versión del contrato	2
Estado de contrato	Suspendidos
Fecha de generación del estado	27/06/2023 7 39 21 AM
Número del contrato	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2772 DE 2023
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL SECTOR VÍA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	Sí No
Duración del contrato	175 Días
Fecha de inicio de contrato	4/07/2023 11 00 00 PM
Fecha de terminación del contrato	19 horas de tiempo transcurrido
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	Sí No
Fecha de inicio de liquidación	1 día de tiempo transcurrido
Fecha fin de liquidación	30/04/2024 6 00 00 PM
Obligaciones Ambientales	Sí No
Obligaciones pos consumo	Sí No
Obligaciones pos consumo	Sí No

INFORMES A LA FECHA:

Documentos de ejecución del contrato

Descripcion	Nombre del archivo	Cargado por	
30 -ACTA DE INICIO CTO 2772.pdf	30 -ACTA DE INICIO CTO 2772.pdf	Comprador	
31 MUNICIPIOSOGAMOSO2772 RP-5874.pdf	31 MUNICIPIOSOGAMOSO2772 RP-5874.pdf	Comprador	
32 INFORME N°1 POR PARTE DEL MUNICIPIO.pdf	INFORME N°1 POR PARTE DEL MUNICIPIO.pdf	Comprador	
33 INFORME N°1 DEPARTAMENTO.pdf	INFORME N°1 DEPARTAMENTO.pdf	Comprador	
34 INFORME 2 AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO.pdf	INFORME 2 AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO.pdf	Comprador	
35 INFORME No 2 DEPARTAMENTO.pdf	INFORME No 2 DEPARTAMENTO.pdf	Comprador	
36 - ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISION.pdf	36 - ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISION.pdf	Comprador	
37 INFORME No 3 AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO.pdf	INFORME No 3 AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO.pdf	Comprador	
38 INFORME No 3 DEPARTAMENTO.pdf	INFORME No 3 DEPARTAMENTO.pdf	Comprador	
39 ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISION 2.pdf	39 ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISION 2.pdf	Comprador	
40 Acta de aclaracion al acta de inicio conv 2772.pdf	40 Acta de aclaracion al acta de inicio conv 2772.pdf	Comprador	
41 INFORME No 4 AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO.pdf	INFORME No 4 AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO.pdf	Comprador	
42 INFORME No 4 DEPARTAMENTO.pdf	INFORME No 4 DEPARTAMENTO.pdf	Comprador	

Borrar Cargar nuevo

PAGOS REALIZADOS: 60% DE ANTICIPO.

OP-19168Fwd: SOLICITUD DESEMBOLSO CONVENIO 2772 DE 2023 SOGAMOSO-GOBERNACION

SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
Para: CENTRAL DE CUENTAS
Jue 30/11/2023 13:37

28-solicitud desembolso - C...

Cordial saludo.

Atendiendo a su solicitud envió en archivo pdf la información corregida y solicitada.

Atentamente,

SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA

Responder Reenviar

SOLICITIUD DE SUSPENSION:

SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
Para: PROCESOS DE SELECCION - CONTRATACION
CC: SECRETARIO MINAS
Jue 28/12/2023 17:01

43. SOLICITUD SUSPENSION ... ACTA SUSPENSIÓN 2772 DE ...

Mostrar los 3 datos adjuntos (374 KB) Guardar todo en OneDrive - Gobernación de Boyacá Descargar todo

Cordial Saludo:

Solicitud de SUSPENSION No. 1 por un tiempo de SESENTA (60) días al Convenio No. 2772 de 2023 celebrado con el municipio de Sogamoso cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL SECTOR VÍA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO para su respectivo trámite.

Atentamente;

SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA

5. OBSERVACION CONVENIO 2800 DE 2023.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2800 DE 2023 Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE MONGUI. No se evidencian los informes completos, se solicita realizar los trámites pertinentes para realizar el cobro.

INFORME DE AVANCE DEL CONVENIO:

- **ESTADO: TERMINADO.**

1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. Ejecución del Contrato
8. Modificaciones del Contrato
9. Complementarios

Volver

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1 PCCNTR.5157865
Versión del contrato	3
Estado de contrato	Terminado
Fecha de generación del estado	28/06/2023 9:51:32 AM
Número del contrato	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2800 DE 2023
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE MONGUI
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	Sí · No
Duración del contrato	162 Días
Fecha de inicio de contrato	4/07/2023 11:00:00 PM
Fecha de terminación del contrato	13 días de tiempo transcurrido
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	Sí · No
Fecha de inicio de liquidación	14 días de tiempo transcurrido
Fecha fin de liquidación	14 días de tiempo transcurrido
Acta de liquidación	48- ACTA DE TERMINACION MONGUI.pdf
Obligaciones Ambientales	Sí · No
Obligaciones pos consumo	Sí · No
Reversión	Sí · No

- **INFORMES A LA FECHA:**

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
27 -Acta de Inicio.pdf	27 -Acta de Inicio.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
28 MUNICIPIOMONGUI2800-RP-6902.pdf	28 MUNICIPIOMONGUI2800-RP-6902.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
29. INFORME 1 AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO.pdf	INFORME 1 AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
30. INFORME No. 1 DEPARTAMENTO.pdf	INFORME No. 1 DEPARTAMENTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
31. INFORME No. 2 AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO.pdf	INFORME No. 2 AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
32. INFORME No. 2 DEPARTAMENTO.pdf	INFORME No. 2 DEPARTAMENTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
33.ACTA_DE_ENTREGA_DE_SUPERVISION.pdf	33.ACTA_DE_ENTREGA_DE_SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
34- ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISION 2.pdf	34- ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISION 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
35. INFORME No. 3 AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO.pdf	35. INFORME No. 3 AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
36. INFORME No. 3 DEPARTAMENTO.pdf	36. INFORME No. 3 DEPARTAMENTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
37. INFORME No. 4 AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO.pdf	37. INFORME No. 4 AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
38. INFORME No. 4 DE SUPERVISION DEPARTAMENTO.pdf	38. INFORME No. 4 DE SUPERVISION DEPARTAMENTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
43-ACTA PARCIAL N°1 CV 2800-2023 CON ANEXOS.pdf	43-ACTA PARCIAL N°1 CV 2800-2023 CON ANEXOS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
44. INFORME No. 5 AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO.pdf	44. INFORME No. 5 AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
45. INFORME No. 5 DE SUPERVISION DEPARTAMENTO.pdf	45. INFORME No. 5 DE SUPERVISION DEPARTAMENTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

PAGOS REALIZADOS: 60% DE ANTICIPO.

ANTICIPO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2800 DE 2023/ ALCALDIA E MONGUI-GOBERNACION.

SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
Para: CENTRAL DE CUENTAS
CC: SECRETARIO MINAS

CUENTA DE COBRO ALUMBR...
1 MB

Cordial saludo,

De manera atenta en calidad de supervisor del convenio 2800 de 2023, cuyo objeto es: MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE MONGUÍ BOYACÁ. solicito amablemente anticipo del 60%. según lo establecido en el contrato.

Agradezco su atención prestada.

Atentamente,

SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA

- **ACTA DE TERMINACION**

ACTA DE TERMINACIÓN CONVENIO 2800 DE 2023 MUNICIPIO DE MONGUI

SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
Para: PROCESOS DE SELECCION - CONTRATACION
CC: SECRETARIO MINAS

01. ACTA DE TERMINACION ...
221 KB

Cordial Saludo:

Adjunto acta de terminación del convenio No. 2800 de 2023, celebrado con el municipio de Monguí, para los trámites pertinentes.

Atentamente:

SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA

Dando respuesta a lo solicitado

Me suscribo.

Atentamente.

SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
PROFESONAL UNIVERSITARIO
SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA.
SUPERVISOR.