
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1		**PROYECTO**	**247 días**	**jue 28/12/23**	**vie 30/08/24**	**$ 432,483,400.00**
2		Administrativos	7 días	jue 28/12/23	mié 3/01/24	$ 0.00
3		**Documento de propuesta metodológica para determinar las condiciones actuales de riesgos por desabastecimiento de agua para consumo y riesgos por contaminación hídrica.**	**90 días**	**jue 4/01/24**	**mar 2/04/24**	**$ 168,581,428.57**
4		Revisión del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Complejo Humedales Ciénaga Grande de Santa Marta (NSS 2906-01)	45 días	jue 4/01/24	sáb 17/02/24	$ 8,183,700.00
5		Revisión del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Río Piedras, río Manzanares y otros directos al Caribe (SZH 1501)	45 días	jue 4/01/24	sáb 17/02/24	$ 8,183,700.00
6		Revisión y recopilación de la informacion secundaria de conseciones de agua en la Cuenca (NSS 2906-01) y la cuenca (SZH 1501)	45 días	jue 4/01/24	sáb 17/02/24	$ 8,183,700.00
7		Revisión y recopilación de la informacion secundaria de vertimientos en la Cuenca (NSS 2906-01) y la cuenca (SZH 1501)	45 días	jue 4/01/24	sáb 17/02/24	$ 8,183,700.00
8		Recopilación de informacion secundaria de censo poblacional y de cuencas productivas de la Cuenca (NSS 2906-01) y la cuenca (SZH 1501)	45 días	jue 4/01/24	sáb 17/02/24	$ 8,183,700.00
9		Revisión y recopilación de la informacion secundaria de registros de eventops de contaminación de fuentes hídricas en la Cuenca (NSS 2906-01) y la cuenca (SZH 1501)	45 días	jue 4/01/24	sáb 17/02/24	$ 8,183,700.00
10		Revisión y recopilación de la informacion secundaria de inventarios o registros de desabastecimiento hídrico en la Cuenca (NSS 2906-01) y la cuenca (SZH 1501)	45 días	jue 4/01/24	sáb 17/02/24	$ 9,352,800.00
11		Elaboración de la propuesta metodológica para determinar las condiciones actuales de riesgos por desabastecimiento de agua para consumo y riesgos por contaminación Hidríca.	45 días	dom 18/02/24	mar 2/04/24	$ 17,536,500.00
12		Monitoreos de Calidad del Agua	45 días	dom 18/02/24	mar 2/04/24	$ 57,516,928.57
13		Elaboración del documento de propuesta metodológica para determinar las condiciones actuales de riesgos por desabastecimiento de agua para consumo y riesgos por contaminación hídrica.	45 días	dom 18/02/24	mar 2/04/24	$ 35,073,000.00
14		**Un (1) Documento de avance de las estimaciones de las condiciones actuales de riesgos por desabastecimiento de agua para consumo y riesgos por contaminación hídrica.**	**90 días**	**mié 3/04/24**	**lun 1/07/24**	**$ 116,910,000.00**
15		Actualización del Indice del Uso del Agua (IUA)	45 días	mié 3/04/24	vie 17/05/24	$ 8,183,700.00
16		Revisión de la información del Indice de Regulación Hídrica (IRH) calculados en los POMCA (NSS 2906-01) y (SZH 1501)	45 días	mié 3/04/24	vie 17/05/24	$ 8,183,700.00
17		Actualización al Indice de Vulnerabilidad al desabastecimiento Hídrico (IVH)	45 días	mié 3/04/24	vie 17/05/24	$ 8,183,700.00
18		Reporte de los monitoreos de calidad del Agua en las cuencas (NSS 2906-01) y (SZH 1501)	45 días	mié 3/04/24	vie 17/05/24	$ 8,183,700.00
19		Avance del cálculo del Indice de Calidad del Agua (ICA)	45 días	mié 3/04/24	vie 17/05/24	$ 8,183,700.00
20		Avance del cálculo del Indice de Amenzada potencial por afectación de la Calidad del Agua (IACAL)	45 días	mié 3/04/24	vie 17/05/24	$ 8,183,700.00
21		Avance de la definición del riesgo de desabastecimiento de agua para consumo	45 días	mié 3/04/24	vie 17/05/24	$ 9,352,800.00
22		Avance de la definición del riesgo por contaminación hídrica	45 días	sáb 18/05/24	lun 1/07/24	$ 29,227,500.00
23		Elaboración del documento de avance de las estimaciones de las condiciones actuales de riesgos por desabastecimiento de agua para consumo y riesgos por contaminación hídrica.	45 días	sáb 18/05/24	lun 1/07/24	$ 29,227,500.00
24		**Un (1) Doc. En su versión final en donde se determinen las condiciones actuales de riesgos por desabastecimiento de agua para consumo y riesgos por contaminación hídrica, así como la formulación de medidas de adaptación y reducción de los riesgos**	**60 días**	**mar 2/07/24**	**vie 30/08/24**	**$ 64,323,000.00**
25		Definición del riesgo de desabastecimiento de agua para consumo	15 días	mar 2/07/24	mar 16/07/24	$ 4,818,375.00
26		Definición del riesgo por contaminación hídrica	15 días	mar 2/07/24	mar 16/07/24	$ 4,818,375.00
27		Definición de areas priorizadas por riesgo de desabastecimiento de agua para consumo y riesgo por contaminacion hídrica	15 días	mar 2/07/24	mar 16/07/24	$ 6,444,000.00
28		Formulación de medidas de adaptación por riesgo de desabastecimiento de agua para consumo y riesgo por contamincacion hídrica	45 días	mié 17/07/24	vie 30/08/24	$ 24,121,125.00
29		Elaboración de Doc. En su versión final en donde se determinen las condiciones actuales de riesgos por desabastecimiento de agua para consumo y riesgos por contaminación hídrica, así como la formulación de medidas de adaptación y reducción de los riesgos	45 días	mié 17/07/24	vie 30/08/24	$ 24,121,125.00
30		**Cartografía digital, formato Geodatabase (GDB) y PDF, según información e insumos disponibles. La cartografía análoga y digital debe ser entregada utilizando el datum magna sirgas origen nacional.**	**60 días**	**mar 2/07/24**	**vie 30/08/24**	**$ 8,868,000.00**
31		Cartografía digital, formato Geodatabase (GDB) y PDF, según información e insumos disponibles. La cartografía análoga y digital debe ser entregada utilizando el datum magna sirgas origen nacional.	60 días	mar 2/07/24	vie 30/08/24	$ 8,868,000.00
32		**Formatos de campo y cadenas de custodia originales.**	**30 días**	**mar 2/07/24**	**mié 31/07/24**	**$ 2,374,500.00**
33		Formatos de campo y cadenas de custodia originales.	30 días	mar 2/07/24	mié 31/07/24	$ 2,374,500.00
34		**Registros multimedia (fotografías, videos).**	**30 días**	**jue 1/08/24**	**vie 30/08/24**	**$ 2,374,500.00**
35		Registros multimedia (fotografías, videos).	30 días	jue 1/08/24	vie 30/08/24	$ 2,374,500.00



Proyecto: Cronograma
Fecha de inicio: jue 28/12/23
Fecha de fin: vie 30/08/24

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso

Cronograma de Actividades