
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1		**PROYECTO ENTREGA 1 (MES 3)**	**97 días**	**jue 28/12/23**	**mar 2/04/24**	**$ 200,611,900.00**
2		Administrativos	7 días	jue 28/12/23	mié 3/01/24	$ 0.00
3		**Documento de propuesta metodológica para determinar las condiciones actuales de riesgos por desabastecimiento de agua para consumo y riesgos por contaminación hídrica.**	**90 días**	**jue 4/01/24**	**mar 2/04/24**	**$ 168,581,428.57**
4		Revisión del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Complejo Humedales Ciénaga Grande de Santa Marta (NSS 2906-01)	45 días	jue 4/01/24	sáb 17/02/24	$ 0.00
5		Revisión del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Río Piedras, río Manzanares y otros directos al Caribe (SZH 1501)	45 días	jue 4/01/24	sáb 17/02/24	$ 0.00
6		Revisión y recopilación de la informacion secundaria de conseciones de agua en la Cuenca (NSS 2906-01) y la cuenca (SZH 1501)	45 días	jue 4/01/24	sáb 17/02/24	$ 0.00
7		Revisión y recopilación de la informacion secundaria de vertimientos en la Cuenca (NSS 2906-01) y la cuenca (SZH 1501)	45 días	jue 4/01/24	sáb 17/02/24	$ 0.00
8		Recopilación de informacion secundaria de censo poblacional y de cuencas productivas de la Cuenca (NSS 2906-01) y la cuenca (SZH 1501)	45 días	jue 4/01/24	sáb 17/02/24	$ 0.00
9		Revisión y recopilación de la informacion secundaria de registros de eventops de contaminación de fuentes hídricas en la Cuenca (NSS 2906-01) y la cuenca (SZH 1501)	45 días	jue 4/01/24	sáb 17/02/24	$ 0.00
10		Revisión y recopilación de la informacion secundaria de inventarios o registros de desabastecimiento hídrico en la Cuenca (NSS 2906-01) y la cuenca (SZH 1501)	45 días	jue 4/01/24	sáb 17/02/24	$ 0.00
11		Elaboración de la propuesta metodológica para determinar las condiciones actuales de riesgos por desabastecimiento de agua para consumo y riesgos por contaminación Hidríca.	45 días	dom 18/02/24	mar 2/04/24	$ 0.00
12		Monitoreos de Calidad del Agua	45 días	dom 18/02/24	mar 2/04/24	$ 0.00
13		Elaboración del documento de propuesta metodológica para determinar las condiciones actuales de riesgos por desabastecimiento de agua para consumo y riesgos por contaminación hídrica.	45 días	dom 18/02/24	mar 2/04/24	$ 0.00



Proyecto: Cronograma Anticipo
Fecha de inicio: jue 28/12/23
Fecha de fin: mar 2/04/24

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso	
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual	
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo		

Cronograma Anticipo 1 de Actividades