Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240129-165416-3057d7-17979106
2024-01-30T08:44:16-05:00 - Pagina 1 de 3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DE COSTOS
COMEDORES COMUNITARIOS 2023
PROYECTO 7745 - COMPROMISO POR UNA ALIMENTACION INTEGRAL EN BOGOTÁ
VIABILIDAD - I2022002922 - I2023000944 - I2023000994 - I2023001005 - I2023001010 - I2023000881 - I2022029876 - I2022016529

Fecha de Inicio Prorroga del Contrato	viernes, 9 de febrero de 2024
Fecha de Terminación Prorroga Contrato	martes, 30 de abril de 2024
Convenio	6624-2023
Localidad	ENGATIVÁ
Lote	LOTE 36
Organización	CORPORACION ASIS DE COLOMBIA
Nombre Comedor Comunitario	LUIS CARLOS GALÁN
Número de referencia Comedor Comunitario	113606-CCCP 10-005
Total Dias	66
Meses de Operación	2,73

COBERTURA	300

				RECURSOS ASIGNADOS MODIFICACION N°1				RECURSOS REQUERIDOS PARA LA PRORROGA				SALDO DISPONIBLE PARA REINVERTIR			REINVERSION DE RECURSOS			REDISTRIBUCION DE RECURSOS		ADICION DE RECURSOS			RECURSOS ASIGNADOS MODIFICACION N°2		
	CONCEPTOS	CANTIDAD	VR UNITARIO 2023	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VR UNITARIO 2024	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	CONTRACREDITO APORTES ASOCIADO	CREDITO APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta – Alimentos		$ 6.830	$ 441.327.280	$ 441.327.280	$ 0	$ 7.464	$ 147.787.200	$ 147.787.200	$ 0	$ 8.926.810	$ 8.926.810	$ 0	$ 8.926.810	$ 8.926.810	$ 0	$ 0	$ 0	$ 138.860.390	$ 138.860.390	$ 0	$ 580.187.670	$ 580.187.670	$ 0
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES			**$ 441.327.280,00**	**$ 441.327.280**	**$ 0**		**$ 147.787.200**	**$ 147.787.200**	**$ 0**	**$ 8.926.810**	**$ 8.926.810**	**$ 0**	**$ 8.926.810**	**$ 8.926.810**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 138.860.390**	**$ 138.860.390**	**$ 0**	**$ 580.187.670**	**$ 580.187.670**	**$ 0**
COSTOS FIJOS	Responsable de servicio	1	$ 3.587.084	$ 34.316.437	$ 34.316.437	$ 0	$ 3.587.084	$ 9.804.696	$ 9.804.696	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.804.696	$ 9.804.696	$ 0	$ 44.121.133	$ 44.121.133	$ 0
	Nutricionista y Dietista	1	$ 478.278	$ 4.575.526	$ 0	$ 4.575.526	$ 478.278	$ 1.307.293	$ 0	$ 1.307.293	$ 79.713	$ 0	$ 79.713	$ 79.713	$ 0	$ 79.713	$ 0	$ 0	$ 1.227.580	$ 0	$ 1.227.580	$ 5.803.106	$ 0	$ 5.803.106
	Operarios(as)	4	$ 1.949.171	$ 73.873.581	$ 73.873.581	$ 0	$ 2.189.621	$ 23.939.856	$ 23.939.856	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.939.856	$ 23.939.856	$ 0	$ 97.813.437	$ 97.813.437	$ 0
	Auxiliar Administrativo	1	$ 1.949.171	$ 18.647.069	$ 18.647.069	$ 0	$ 2.189.621	$ 5.984.964	$ 5.984.964	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.984.964	$ 5.984.964	$ 0	$ 24.632.033	$ 24.632.033	$ 0
	Profesional Componente Social	1	$ 3.587.084	$ 34.316.437	$ 34.316.437	$ 0	$ 3.587.084	$ 9.804.696	$ 9.804.696	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.804.696	$ 9.804.696	$ 0	$ 44.121.133	$ 44.121.133	$ 0
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO			**$ 165.729.050,00**	**$ 161.153.524**	**$ 4.575.526**		**$ 50.841.505**	**$ 49.534.212**	**$ 1.307.293**	**$ 79.713**	**$ 0**	**$ 79.713**	**$ 79.713**	**$ 0**	**$ 79.713**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 50.761.792**	**$ 49.534.212**	**$ 1.227.580**	**$ 216.490.842**	**$ 210.687.736**	**$ 5.803.106**
	Espacio Físico Funcional		$ 1.268.100	$ 12.131.490	$ 0	$ 12.131.490	$ 1.268.100	$ 3.466.140	$ 0	$ 3.466.140	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 248.006	$ 3.218.134	$ 0	$ 3.218.134	$ 15.597.630	$ 0	$ 15.597.630
	Servicios Públicos		$ 1.031.962	$ 9.872.436	$ 0	$ 9.872.436	$ 1.031.962	$ 2.820.696	$ 0	$ 2.820.696	$ 309.589	$ 0	$ 309.589	$ 309.589	$ 0	$ 309.589	$ 0	$ 0	$ 2.511.107	$ 0	$ 2.511.107	$ 12.383.543	$ 0	$ 12.383.543
	Internet		$ 127.612	$ 1.220.819	$ 0	$ 1.220.819	$ 127.612	$ 348.806	$ 0	$ 348.806	$ 596.812	$ 0	$ 596.812	$ 348.806	$ 0	$ 348.806	$ 248.006	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 972.813	$ 0	$ 972.813
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 1.696.664	$ 16.231.419	$ 16.231.419	$ 0	$ 1.696.664	$ 4.637.548	$ 4.637.548	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.637.548	$ 4.637.548	$ 0	$ 20.868.967	$ 20.868.967	$ 0
	SUBTOTAL COSTOS ELEMENTOS Y/O INSUMOS			**$ 39.456.164,00**	**$ 16.231.419**	**$ 23.224.745**		**$ 11.273.190**	**$ 4.637.548**	**$ 6.635.642**	**$ 906.401**	**$ 0**	**$ 906.401**	**$ 658.395**	**$ 0**	**$ 658.395**	**$ 248.006**	**$ 248.006**	**$ 10.366.789**	**$ 4.637.548**	**$ 5.729.241**	**$ 49.822.953**	**$ 20.868.967**	**$ 28.953.986**
COSTOS POR REALIZACIÓN	Dotación operarios(as)		$ 82.478	$ 3.156.158	$ 3.156.158,00	$ 0	$ 82.478	$ 901.759	$ 901.759	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 901.759	$ 901.759	$ 0	$ 4.057.917	$ 4.057.917	$ 0
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 26.981	$ 774.355	$ 774.355	$ 0	$ 26.981	$ 221.244	$ 221.244	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 221.244	$ 221.244	$ 0	$ 995.599	$ 995.599	$ 0
	Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.604.236	$ 15.347.190	$ 15.347.190	$ 0	$ 1.604.236	$ 4.384.911	$ 4.384.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.384.911	$ 4.384.911	$ 0	$ 19.732.101	$ 19.732.101	$ 0
	Archivo		$ 66.479	$ 635.978	$ 635.978	$ 0	$ 66.479	$ 181.708	$ 181.708	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 181.708	$ 181.708	$ 0	$ 817.686	$ 817.686	$ 0
	Menaje en Sitio		$ 81.522	$ 779.893	$ 0	$ 779.893	$ 81.522	$ 222.826	$ 0	$ 222.826	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 222.826	$ 0	$ 222.826	$ 1.002.719	$ 0	$ 1.002.719
	Menaje Portable y Bolsa		$ 150.783	$ 1.442.493	$ 0	$ 1.442.493	$ 150.783	$ 412.141	$ 0	$ 412.141	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 412.141	$ 0	$ 412.141	$ 1.854.634	$ 0	$ 1.854.634
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 112.871	$ 1.079.799	$ 0	$ 1.079.799	$ 112.871	$ 308.514	$ 0	$ 308.514	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.514	$ 0	$ 308.514	$ 1.388.313	$ 0	$ 1.388.313
	Papeleria e impresiones		$ 128.509	$ 1.229.399	$ 0	$ 1.229.399	$ 128.509	$ 351.257	$ 0	$ 351.257	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 351.257	$ 0	$ 351.257	$ 1.580.656	$ 0	$ 1.580.656
	SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN			**$ 24.445.265,00**	**$ 19.913.681**	**$ 4.531.584**		**$ 6.984.360**	**$ 5.689.622**	**$ 1.294.738**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.984.360**	**$ 5.689.622**	**$ 1.294.738**	**$ 31.429.625**	**$ 25.603.303**	**$ 5.826.322**

	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	TOTAL CONTRACREDITO ASOCIADO	TOTAL CREDITO APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO
TOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 441.327.280**	**$ 441.327.280**	**$ 0**	**$ 147.787.200**	**$ 147.787.200**	**$ 0**	**$ 8.926.810**	**$ 8.926.810**	**$ 0**	**$ 8.926.810**	**$ 8.926.810**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 138.860.390**	**$ 138.860.390**	**$ 0**	**$ 580.187.670**	**$ 580.187.670**	**$ 0**
TOTAL COSTOS FIJOS	**$ 205.185.214**	**$ 177.384.943**	**$ 27.800.271**	**$ 62.114.695**	**$ 54.171.760**	**$ 7.942.935**	**$ 986.114**	**$ 0**	**$ 986.114**	**$ 738.108**	**$ 0**	**$ 738.108**	**$ 248.006**	**$ 248.006**	**$ 61.128.581**	**$ 54.171.760**	**$ 6.956.821**	**$ 266.313.795**	**$ 231.556.703**	**$ 34.757.092**
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN	**$ 24.445.265**	**$ 19.913.681**	**$ 4.531.584**	**$ 6.984.360**	**$ 5.689.622**	**$ 1.294.738**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.984.360**	**$ 5.689.622**	**$ 1.294.738**	**$ 31.429.625**	**$ 25.603.303**	**$ 5.826.322**

	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	TOTAL CONTRACREDITO ASOCIADO	TOTAL CREDITO APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO
TOTAL COSTOS TOTALES	**$ 670.957.759,00**	**$ 638.625.904,00**	**$ 32.331.855,00**	**$ 216.886.255,00**	**$ 207.648.582,00**	**$ 9.237.673,00**	**$ 9.912.924,00**	**$ 8.926.810,00**	**$ 986.114,00**	**$ 9.664.918,00**	**$ 8.926.810,00**	**$ 738.108,00**	**$ 248.006,00**	**$ 248.006,00**	**$ 206.973.331,00**	**$ 198.721.772,00**	**$ 8.251.559,00**	**$ 877.931.090,00**	**$ 837.347.676,00**	**$ 40.583.414,00**

Elaboró

Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya
Profesional Subdirección de Abastecimiento

Elaboró

Joan Manuel Ladino Rojas
Profesional Subdirección de Abastecimiento

Aprobó

Zulma Yanira Fonseca Centeno
Subdirectora de Nutrición

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240129-165416-3057d7-17979106
2024-01-30T08:44:16-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTRUCTURA DE COSTO MODIFICACION 2 CONVENIO 6624

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240129-165416-3057d7-17979106 Creación: 2024-01-29 16:54:16

Estado: Finalizado Finalización: 2024-01-30 08:44:15


Escanee el código para verificación

Aprobación: Zulma Yanira Fonseca Centeno



Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición
Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Joan Manuel Ladino Rojas



Joan Manuel Ladino Rojas
79974238
jladino@sdis.gov.co
Profesional de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento
Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya



Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya
1030552561
dpenaloza@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240129-165416-3057d7-17979106
2024-01-30T08:44:16-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTRUCTURA DE COSTO MODIFICACION 2 CONVENIO 6624

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240129-165416-3057d7-17979106 Creación: 2024-01-29 16:54:16

Estado: Finalizado Finalización: 2024-01-30 08:44:15

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya dpenaloza@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-01-29 16:54:18 Lec.: 2024-01-29 17:27:51 Res.: 2024-01-29 17:27:54 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	Joan Manuel Ladino Rojas jladino@sdis.gov.co Profesional de la Dirección de Nutrición Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-01-29 17:27:54 Lec.: 2024-01-29 17:30:39 Res.: 2024-01-29 17:30:43 IP Res.: 186.155.7.19
Aprobación	Zulma Yanira Fonseca Centeno zfonseca@sdis.gov.co Subdirectora de Nutrición Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-01-29 17:30:44 Lec.: 2024-01-30 08:44:12 Res.: 2024-01-30 08:44:15 IP Res.: 186.155.7.19