FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ESCUELA DE INSTRUCCIÓN CANINO MILITAR

FECHA INFORME: Día: 04 del Mes agosto de 2019.

CONTRATO N°: 043-00-A-COFAC-DILOS-2019

CONTRATISTA: MARQUETINGNET S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ($101.834.670,00) M/CTE

FORMA DE PAGO: PRIMER Y UNICO PAGO DEL 100% DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE JULIO DE 2019 POR $101.834.670,00 PAC MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

FECHA FIRMA: Día 11. Mes 06. Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA USO VETERINARIO EN DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LOS CANINOS MILITARES DE LA FAC (Conforme a Especificaciones Técnicas)

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 21. Mes 06. Año 2019

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 11-06-2019 hasta el 30-07-2019

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se han presentado incumplimientos por parte del contratista.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se han presentado incumplimientos por parte de la FAC.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

El contratista se ha ajustado a lo estipulado en el contrato.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Se recibieron los siguientes equipos: 03 Estetoscopios, 01 Equipo Química Sanguínea, 01 Autoclave, 01 Electro bisturí, 01 Concentrador de oxígeno, 01 Lector de microchip múltiple, 01 Mesa quirúrgica, 01 Kit accesorios monitor de parámetros, 01 Electro-succionador, 01 Videoscopio, 01 Soporte monitor de parámetros, 01 Equipo hematología laboratorio clínico, 01 Equipo medidor de hormonas, en el mes de julio.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No hay anexos soportes.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

La recepción de los diferentes equipos médicos para uso veterinario en diagnóstico, tratamiento y procedimientos quirúrgicos de los caninos militares de la FAC durante este periodo, fueron recibidos a fecha 30 de Julio de 2019 y se está tramitando la documentación para el pago en PAC septiembre 2019. Como también queda pendiente el acta de liquidación si hay a lugar.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO___X____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: Técnico Segundo HURTADO DIAZ JOHNNY ALEXANDER

FIRMA:

C.C. No. 1.110.465.654

DEPENDENCIA: CAF-JES-ESCAM