423

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: ___x/ PARCIAL: _____ No.:__				
X CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	SERVICIO DE SUMINISTROS	Nº:	1161/	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	SOTRANSVEGA S.A.S		
	NIT O CC:	8130085204		
	DIRECCIÒN:	Cra 15 No. 4-25	TEL:	6088636 6262
	CIUDAD:	Neiva		
	REPRESENTANTE LEGAL:	CAROLINA ARISTIZABAL TORRES		
	CC:	26431261		
OBJETO:	PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE REQUERIDOS PARA APOYAR LA PARTICPACIÓN DE LOS CONSEJEROS DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL EN CONGRESOS NACIONAL – SNP Y DEL DNP, TALLERES, FOROS, JUNTAS DIRECTIVAS Y PLENARIAS.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No.3.734 FECHA : 09/05/2023			
CUENTA BANCARIA	No. 455-4030873-9 Bancolombia Tipo de Cuenta: Corriente			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$55.000.000			
	CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	$55.000.000			
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DICIEMBRE DE 2023 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1			

(dd/mm/aa)	Nº2		
	Nº3		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	19/05/2023		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº2	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº3	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº4	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	26/10/2023		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	06/12/2023		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 28/08/2023 AL 26/10/2023		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ANDRES MAURICIO CHARRY CALDERON	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	SOTRANSVEGA S.A.S	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ	
	EN CALIDAD DE:	Director - Departamento Administrativo de Planeación	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL CONTRATO	SALDO
1. Acta de Inicio	18/04/2023		$55.000.000	
2. Acta Parcial No.1	13/09/2023	$14.852.737		$40.147.263
3. Acta Final	06/12/2023	$40.054.395		$92.868
TOTAL		$54.907.132	$55.000.000	

3. CUMPLIMIENTO

Que el señor(a) SOTRANSVEGA en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planillas No. 27533506 mes agosto, 27820582, mes septiembre, y 28152669 mes octubre.

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración (dd/mm/aa) : 23/11/2023 Quien suscribe Contadora: **MARIA DEL PILAR VARON GOMEZ, TP 193320-T**

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1 El contratista presenta certificación de cumplimiento a los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales de los meses de Agosto, Septiembre y octubre 2023, y la Certificación de la Revisora Fiscal de fecha Noviembre 23 del 2023, la cual fue debidamente verificado por el Supervisor designado en cuanto a los términos de ejecución.

2 Que en relación al recurso presupuestal del contrato en referencia, se determinó que este tuvo una ejecución final total de **$54.907.132**, quedando un saldo a favor del Departamento del Huila de **$92.868**.

3 Que el análisis de la ejecución realizada se estableció que se ejecutó a satisfacción el objeto y las obligaciones pactadas en el Contrato de suministro de Servicios No.1167 del 2023, como consta en el Informe Final del supervisor de fecha diciembre 06 de 2023.

4 Por lo anterior se autoriza pagar al Contratista el valor de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($54.907.132) MCTE,** correspondiente a esta Acta Final.

Para tal efecto firman quienes en ella participaron

SOTRANSVEGA S.A.S
CONTRATISTA

ANDRES MAURICIO CHARRY CALDERON
SUPERVISOR

MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ
Vo.Bo. DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN