ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO Nº SER042 DE 2019

CONTRATO No:	SER042-2019
CONTRATANTE:	DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA
CONTRATISTA INTERVENTORÍA :	CARLOS VERGARA NEGRETE.
SUPERVISOR:	ARNOBYS ANDRES DIAZ COTUAZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO SER 068 DE 2019 QUE TIENE POR OBJETO: REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS INTERNAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTERÍA"
VALOR INICIAL:	$41.548.850,00
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIO:	01 DE NOVIEMBRE DE 2019
PRORROGA N°1	30 DIAS CALENDARIO
SUSPENSIÓN:	11 DE ENERO DE 2020
REINICIO:	19 DE FEBRERO DE 2020
FECHA FINALIZACIÓN:	09 DE MARZO DE 2020

En montería a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2020, se reunieron los suscritos, ingeniero **CARLOS VERGARA NEGRETE** como Contratista interventor, el señor **ARNOBYS ANDRES DIAZ COTUAZ** en calidad de supervisor de la Entidad, con el fin de **REINICIAR** el contrato, suspendido mediante Acta de Suspensión de fecha 11 de enero de 2020, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que motivaron la suspensión.

La presente Acta se perfecciona con el acuerdo entre las partes contenido en este escrito y sus respectivas firmas, el contratista se compromete a prorrogar las garantías, de acuerdo con la nueva fecha de terminación.

Para mayor constancia se firma en Montería, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2020

CARLOS VERGARA NEGRETE
Contratista Interventoría

ARNOBYS ANDRES DIAZ COTUAZ
Supervisor