	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:	4600015609		
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	15/06/2023		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			18/05/2023		
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			14891		
OBJETO: "Diseño, fabricación, entrega y acompañamiento técnico de cajas de herramientas con juegos y cuentos, para las comunidades indígenas priorizadas en los acuerdos participativos y Comunitarios indígenas".					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA		
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	DIVERGRAFICAS S.A.S.		
		NIT	811.037.658-8		
VALOR [$]:		INICIAL:	CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/L (47.847.520) IVA incluido.		
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			N/A	N/A	N/A
		VALOR TOTAL:	CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/L (47.847.520) IVA incluido.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:		INICIAL	Un mes y quince días (1.5) meses, a partir de la suscripción del acta de inicio.		
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION					01/07/2023

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	LUIS ALFONSO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	N° 1	30/06/2023

	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	No.	M-100198044
	No.ANEXO:	0
	FECHA EXPEDICION:	17/05/2023
	ASEGURADORA:	Seguros Mundial
CALIDAD DE LOS BIENES	No.	M-100198044
	No.ANEXO:	0
	FECHA EXPEDICION:	17/05/2023
	ASEGURADORA:	Seguros Mundial

AMPAROS		VENCIMIENTO		
	% SOBRE EL VALOR	DIA	MES	ANO
Cumplimiento	10%	02	01	2024
Calidad de los Bienes	10%	02	01	2024

CONSIDERANDO

1. Que, de acuerdo con el cumplimiento normal del objeto contractual, dar por terminada la ejecución del Contrato No. 4600015609 el 30 de mayo de 2023.

2.Que el estado de las actividades del contrato se describe en el Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal N° 1 adjunto.

3.Que los supervisores manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato No. 4600015609 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

El supervisor del contrato/convenio remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Con el fin de dejar constancia de la terminación por cumplimiento normal del contrato, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con

las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman, a los 30 días del mes de junio de 2023.

DIEGO VELASQUEZ SANDOVAL
Contratista

LUIS ALFONSO HERNANDEZ HERNANDEZ
Supervisor Contractual