ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

# ACTA DE TERMINACIÓN

DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.881434 DE MARZO 27 DE 2019

En Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020), HENCY SOTO GALVAN, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 91.246.294 de Bucaramanga, quien se desempeña en el cargo de Representante Legal de la firma DACAX S.A.S. con NIT. 804.010094-1, en su calidad de INTERVENTOR y JAVIER GARCÍA CABEZAS, identificado con cédula No. 79.597.425 de Bogotá, Representante Legal de la firma PROYECTOS DE INGENIERÍA JG con NIT 900.281.661-8 en su condición de CONTRATISTA, suscriben la presente acta de terminación, en los siguientes términos.

**OBJETO:** OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

**FECHA DE INICIO:** 28 DE MAYO DE 2019

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 27 DE ENERO DE 2020

**CAUSAL DE TERMINACIÓN:** TERMINACIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** $ 1.291.564.766,00

**VALOR TOTAL EJECUTADO:** SE DETERMINARÁ EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN

**SALDO A FAVOR DE LA SED (indique el valor y causa):** SE DETERMINARÁ EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (indique el valor y causa):** SE DETERMINARÁ EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN

La supervisión y/o interventoría, verificó para efectos de la terminación, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

**Firma del Interventor**
**Nombre: Ing. HENCY SOTO GALVAN**
CC. 91.264.294 de Bucaramanga
Representante Legal de DACAX S.A.S.
NIT. 804.010.094-1

**Firma del Contratista**
**Nombre: JAVIER GARCÍA CABEZAS**
CC. 79.597.425 de Bogotá
Representante Legal de Proyectos de Ingeniería JG
NIT. 900.281.661-8