Bogotá

23 de diciembre de 2023

Ing

Sonia Murcia

Asunto: Estado de compromisos a 23 de diciembre de 2023

A la fecha descrita, ya se encuentra cargado en el drive, el 98% de la documentación necesaria para la liquidación del contrato 211 de 2022, así como el acta de terminación y el acta de recibo final, ya con las observaciones subsanadas, también se encuentra cargada la proyección del acta de liquidación, con los ajustes y saldos ejecutados, de acuerdo a compromiso del contratista, el día 28 de diciembre se encontrará cargado al 100% los documentos, así como la entrega de los documentos en orden cronológica en presentación física debidamente organizado y registrado.

Johnny A Chinchilla R

Contratista – Infraestructura FDLBU