ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: X PARCIAL: ___ No.:				
X CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	SERVICIO DE SUMINISTROS	Nº:	1079	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	NIYIRETH CAPERA ESPITIA		
	NIT O CC:	65.753.084		
	DIRECCIÒN:	CRA 7 No. 9-15 Edificio el Opita	TEL:	3218154145
	CIUDAD:	Neiva		
	REPRESENTANTE LEGAL:			
	CC:			
OBJETO:	SUMINISTRAR SERVICIOS DE RESTAURANTE, LOGISTICA Y ALOJAMIENTO REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACIÓN			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No.3.046 FECHA : 11/04/2023			
CUENTA BANCARIA	No. 055048842676984 Cuenta: DAVIVIENDA- AHORROS			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$77.000.000			
	SETENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MCTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	$77.000.000			
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DICIEMBRE DE 2023 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO			
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	Nº1			
	Nº2			

	Nº3		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	18/04/2023		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº2	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº3	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº4	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	15/12/2023		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	18/12/2023		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 05/12/2023 AL 15/12/2023		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ANDRES MAURICIO CHARRY CALDERON	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	NIYIRETH CAPERA ESPITIA	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ	
	EN CALIDAD DE:	Director - Departamento Administrativo de Planeación	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL CONTRATO	SALDO
1. Acta de Inicio	18/04/2023		$77.000.000	
2. Acta Parcial No.1	12/07/2023	$11.394.400		$65.605.600
3. Acta Parcial No.2	22/08/2023	$8.789.440		$56.816.160
4. Acta Parcial No.3	13/09/2023	$31.506.600		$25.309.560
5. Acta Parcial No.4	01/11/2023	$8.571.100		$16.738.460
6. Acta Parcial No. 5	07/12/2023	$8.149.020		$8.589.440
7. Acta Final	18/12/2023	$8.586.380		$3.060-
TOTAL		$76.996.940	$77.000.000	

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	SC4353-1
		Código: DAC-C055-P1110-F09
Fecha Aprobación: 14 de enero de 2021	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 5
		Página 3 de 3

3. CUMPLIMIENTO

Que el señor(a) NIYIRETH CAPERA ESPITIA en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planillas con los siguientes valores:

Planilla No.4530409175 Diciembre Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
base $1.700.000	Salud	12,5%	$200.000
	Pensión	16 %	$256.000
	ARL	0,522%	$8.400

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración (dd/mm/aa) :
	Quien suscribe: _____

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1 El contratista presenta certificación de cumplimiento a los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales del mes de diciembre 2023.

2 Que en relación al recurso presupuestal del contrato en referencia, se determinó que este tuvo una ejecución final total de **$76.996.940** quedando un saldo a favor de la Gobernación del Huila de **$3.060.**

3 Que el análisis de la ejecución realizada se estableció que se ejecutó a satisfacción el objeto y las obligaciones pactadas en el Contrato de suministro de Servicios No.1079 del 2023, como consta en el Informe Final del supervisor de fecha diciembre 18 de 2023.

4 Por lo anterior se autoriza pagar al Contratista el valor de **OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS ($8.586.380) MCTE,** correspondiente a esta Acta Final.

Para tal efecto firman quienes en ella participaron

NIYIRETH CAPERA ESPITIA
CONTRATISTA

ANDRES MAURICIO CHARRY CALDERON
SUPERVISOR

19/01/2023

MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ
Vo.Bo. DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION