SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
06 FEB 2024
Hora: 2:35 pm
Quien Recibe:

ACTA No. 04 DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 486 DE 2023

CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATO N°	:	486 de 2023
OBJETO	:	"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA (CCC) A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ"
CONTRATISTA	:	GPM MANTENIMIENTOS Y MONTAJES S.A.S
NIT	:	820.000.431-6
SUPERVISOR		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PLAZO INICIAL	:	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	:	CUATRO (04) MESES
FECHA ACTA No. 001 DE INICIO	:	CUATRO (04) DE OCTUBRE DEL 2023
FECHA ACTA No. 002 DE FIJACIÓN ITEMS NO PREVISTOS		SIETE (07) DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA ACTA No. 003 DE RECIBO FINAL		ONCE (11) DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN		CINCO (05) DE FEBRERO DEL 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	$ 70,000.000 M/CTE
VALOR ANTICIPO	:	$ 21,000.000 M/CTE
VALOR AMORTIZACIÓN		$ 21,000.000 M/CTE
VALOR ACTA RECIBO FINAL		$ 70,000.000 M/CTE
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		$ 49.000.000 M/CTE
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 0,00

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los cinco (05) días del mes de febrero de Dos Mil Veinticuatro (2024), se reunieron, el ingeniero JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR, Secretario de Obras Públicas y supervisor del contrato, y el señor MANUEL DAVID GOMEZ ARRIETA, en calidad de representante legal de GPM MANTENIMIENTOS Y MONTAJES S.A.S., con el fin de suscribir el acta de liquidación final del presente contrato, teniendo en cuenta el acta de recibo final debidamente aprobada por el supervisor del mismo.

PRIMERO: El contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales, calidad del servicio, calidad del producto durante el desarrollo del contrato en mención.

SEGUNDO: En tal sentido, el Supervisor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad y Aportes Parafiscales propios.

ASPECTOS LEGALES

RELACIÓN DE ACTAS

ACTA No.	DESCRIPCIÓN	FECHA DEL ACTA
01	DE INICIO	04 DE OCTUBRE DE 2023
02	FIJACIÓN ITEMS NO PREVISTOS	07 DE NOVIEMBRE DE 2023
03	RECIBO FINAL	11 DE DICIEMBRE DE 2023
04	LIQUIDACIÓN	05 DE FEBRERO DE 2024

ASPECTOS FINANCIEROS

1	VALOR DEL CONTRATO	$ 70,000.000 M/CTE
2	ANTICIPO 30%	$ 21,000.000 M/CTE
3	AMORTIZACIÓN	$ 21,000.000 M/CTE
4	VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	$ 70,000.000 M/CTE
5	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 49.000.000 M/CTE
6	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	100%

GARANTIAS

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

AMPARO	ASEGURADORA	POLIZA No.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO	PRIMA
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	SURAMERICANA	3745121-1	27/09/2023	27/07/2024	$ 21.000.000,00	$ 69.962,00
Cumplimiento del contrato	SURAMERICANA	3745121-1	27/09/2023	27/07/2024	$ 7.000.000,00	$ 23.321,00
Estabilidad y calidad de la obra	SURAMERICANA	3745121-1	27/01/2024	27/01/2029	$ 7.000.000,00	$ 140.153,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	SURAMERICANA	3745121-1	27/09/2023	27/09/2027	$ 7.000.000,00	$ 70.077,00

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS – RECIBO FINAL

AMPARO	ASEGURADORA	POLIZA No.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO	PRIMA
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	SURAMERICANA	3745121-1	04/10/2023	11/06/2024	$ 21.000.000,00	$ 0,00
Cumplimiento del contrato	SURAMERICANA	3745121-1	04/10/2023	11/06/2024	$ 7.000.000,00	$ 0,00
Estabilidad y calidad de la obra	SURAMERICANA	3745121-1	03/02/2024	11/12/2028	$ 7.000.000,00	$ 0,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	SURAMERICANA	3745121-1	04/10/2023	11/12/2026	$ 7.000.000,00	$ 0,00

TERCERO: Que el contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato en mención, lo cual ha sido verificado por la supervisión.

CUARTO: Que la supervisión del contrato No. 486 de 2023, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA (CCC) A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ".** reviso, aprobó y verifico técnica, administrativa y financieramente las cantidades del contrato mencionado, en lo relacionado a recibir las actividades, alcance y obligaciones del contrato.

QUINTO: En tal sentido, la supervisión, deja constancia que verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista con el sistema general de seguridad social, de igual manera deja constancia que verifico que el contratista se encuentra a paz y salvo con los proveedores de bienes y servicios, por lo tanto, garantiza al Municipio de Puerto Boyacá, que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

SEXTO: Que, en el acta No. 002 de fijación de ítem no previstos con fecha del SIETE (07) DE NOVIEMBRE DEL 2023 el ítem contractual que corresponde la PODA DE ARBOLES H > 5.0 < 8.0 M Y RETIRO DE MATERIAL VEGETAL por error de digitación esta unidad de medida se encuentra errónea.

Que, en virtud de la buena fe, se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por el contratista y la Supervisión; por lo anterior se firma como constancia por los que en ella intervienen, en el Municipio de puerto Boyacá.

Juan Pablo Salazar.

JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR
Secretario de Obras Públicas Municipal
Supervisor

MANUEL GOMEZ

R/L MANUEL DAVID GOMEZ ARRIETA
Contratista
GPM Mantenimientos Y Montajes S.A.S.

Revisó y aprobó: Ing. Juan Pablo S.