aguas del huila
...llevamos más que agua.

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORIA
VERSION 6,0

ISO 9001 UL-C (Certification)
ISO 14001 UL-C (Certification)
OHSAS UL-C (Certification)

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P

OBRA:EJECUTAR LA INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PAICOL-HUILA

CONTRATISTA: DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES
CONTRATO No.: 135 DE 2023
VALOR: $52.331.887
VALOR ADICIONAL:
ANTICIPO: $20.932.754,80
FECHA DE INICIACION: 22/08/2023

NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO
FECHA DE APROBACION DE POLIZA:19/12/23
Numero de Aprobacion de Poliza:61-44-101049814
61-40-101018275

FECHA DE SUSPENSION 01: 01/11/2023
FECHA DE REINICIACION 01: 04/12/2023
FECHA DE SUSPENSION 02:
FECHA DE REINICIACION 02:

FECHA DE TERMINACION: 24/11/2024
PLAZO: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO DE OBRA Y CUATRO MESES MAS
PLAZO ADICIONAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 1

FECHA: 18/12/2023

ITEM	DESCRIPCION	M				MODIFICACIONES ANTERIORES			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ANTERIORES		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	EJECUTAR LA INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PAICOL-HUILA	GB	1	$ 52.331.887,00	$ 52.331.887,00				90%	$ 47.098.698,29			90%	47.098.698,29
	VALOR TOTAL									$ 47.098.698,29				
	AMORTIZACION ANTICIPO (40%)									$ 20.932.754,80				
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA									$ 26.165.943,49				

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS

DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES

ESPERANZA ORTIZ MARTINEZ

DIEGO ARMANDO CARDOZO QUINTERO