CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES					
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	Und	Tiempo en dias	Incio	Fin
1	Recopilacion de informacion y analisis de la misma	1	10	02/02/2024	12/02/2024
2	Elaboración de planos y radaccion de linderos Asoceiba	61	15	13/02/2024	28/02/2024
3	Medicion y Elaboración de planos de casas El aguacate	5	10	29/02/2024	10/03/2024
4	Medicion lotes en el corregimiento especial de Isaza	188	20	11/03/2024	31/03/2024
5	Elaboración de planos y radaccion de linderos trabajo Isaza	188	20	01/04/2024	21/04/2024

SOLUCIONES
EN GEOMÁTICA E INGENIERÍA SAS

Bogotá 06 de febrero de 2024

Señores
ALCALDIA DE VICTORIA - CALDAS
Ant JUAN CARLOS JARAMILLO SERNA
Secretario de planeación e infraestructura
Victoria –Caldas

Ref Ampliación de plazo – PROCESO Nº MC-101 2023 de objeto SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO FRENTE A LA FORMALIZACION DE LOS PREDIOS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS

Respetados señores

Por medio de la presente solicitamos a la entidad se tome a consideración la Ampliación de plazo para el contrato PROCESO Nº MC-101 2023, dado que se debe recolectar la información inicial para estructurar la elaboración de los planos, realizar los levantamientos topográficos e informes finales y dar cumplimiento a lo acordado de los pliegos de condiciones.

Agradecemos su comprensión

CAMILO ANDRES BELTRAN CORTES
C.C. No. 80.771.975 de Bogotá
R.L. del SOLUCIONES EN GEOMÁTICA E INGENIERÍA S.A.S