
ACERFRIO
VENTA DE PANELES PARA
CUARTO FRIO



Origen:

ACER FRIO MANTENIMIENTO

Destinatario:

BIOCHILER INGENIERÍA TÉRMICA SAS

Motivo: explicación retraso entrega de paneles

Estimado **BIOCHILER INGENIERÍA TÉRMICA SAS**,
Espero que este mensaje le encuentre bien. Me dirijo a usted con el fin de informarle sobre la demora en la entrega de los paneles correspondientes a la orden de servicio N° 3204-025. Lamentamos comunicarle que, debido a las festividades de la época, se presentó un retraso en la llegada de los químicos **POLIOL** e **ISOCIANATO**, componentes esenciales para la inyección de los paneles.

En virtud de esta situación, deseamos expresar nuestras sinceras disculpas por las molestias ocasionadas. Como empresa, nuestra principal prioridad es asegurar la entrega de un trabajo de calidad, motivo por el cual estamos dedicando todos nuestros esfuerzos diarios para completar el pedido a la mayor brevedad posible.

Dadas las circunstancias expuestas, hemos establecido la nueva fecha límite de entrega para el día 28 de enero de 2024. Agradecemos de antemano su comprensión frente a los inconvenientes presentados.

Quedamos a su disposición para atender cualquier consulta adicional que pueda surgir

Att.
Carlos Gangora
Cel:
3012914925
Departamento de ventas

CARLOS GANGORA

Bogotá D.C., 15 de enero de 2024

CEL: 301-2914925 TEL: 601 8096455
CL. 24 18B-29
Acerfrio12@gmail.com